

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: ████████████████████
č. účtu: ████████████████████

dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **CE - ING s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C35921
se sídlem: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
Zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: ████████████████████
číslo účtu: ████████████████████

dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 2. 2021 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-031877 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 8, 9 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, z důvodů uvedených ve změnových listech č. 28 a č. 29, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je společně se změnami podle předchozích dodatků nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ
3. Změny podle tohoto dodatku činí:
vícepráce: 133 515,26 Kč bez DPH
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 133 515,26 Kč bez DPH.**
5. Uvedené vícepráce nemají vliv na termín provedení díla.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena bez DPH 21 785 321,59 Kč (slovy: dvacet jedna milionů sedm set osmdesát pět tisíc tři sta dvacet jedna korun českých padesát devět haléřů);

DPH samostatně 4 574 917,53 Kč;

celková cena s DPH 26 360 239,12 Kč.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 28 a č. 29 vč. rekapitulace


Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královehradeckého kraje

Za zhotovitele:



Jan Čejchan
jednatel společnosti

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 4

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL28	Úpravy ve 3.NP – sociální zařízení + vytvoření skladů – doplnění ZL23	4	- Kč	72 270,37 Kč	72 270,37 Kč
ZL29	Úprava šaten pro personál 1.PP – doplnění ZL11 a ZL22	4	- Kč	61 244,89 Kč	61 244,89 Kč
CELKEM (bez DPH)			- Kč	133 515,26 Kč	133 515,26 Kč

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4	- Kč	133 515,26 Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5	- Kč	- Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6	- Kč	- Kč
Měněné položky (nahrazované / nové) k odst. č. 7	- Kč	- Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-03-01
Stavba: Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CE-ING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		133 515,26	
	 sazba daně	 Základ daně	 Výše daně
DPH základní	21,00%	133 515,26	28 038,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	161 553,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-03-01

Stavba: Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Místo: Broumov

Datum: 11. 3. 2021


Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 515,26	161 553,46
ZL28	III.NP - úpravy stávajících prostor zázemí zaměstnanců	72 270,37	87 447,15
ZL29	I.PP úpravy prostor, doplnění skutečnost k ZL11 a 22	61 244,89	74 106,32

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 28 – Úpravy ve 3.NP – sociální zařízení + vytvoření skladů – doplnění ZL23	
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	31.12.2021	
<p>Předmět změny: Během provádění stavebních úprav ve 3.NP (v rámci změnového listu č. 23) byl, po vybourání některých konstrukcí a zjištění aktuálního stavu, upřesněn rozsah rozšíření skladových prostor v místech půdy. Dále bude provedena výměna stávajícího PVC v místnosti sester, půdy a prostor před vstupem na rehabilitační oddělení, které již je ve velmi špatném technickém stavu.</p>		
<p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p>		
<p>Posun termínu: Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč	72 270,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
72 270,37 Kč	Nemá vliv na posun termínu.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Miroslav Michl	Za zhotovitele: Čeichan Jan	
		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL28 - III.NP - úpravy stávajících prostor zázemí zaměstnanců

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			72 270,37
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 270,37	21,00%	15 176,78
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			87 447,15
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL28 - III.NP - úpravy stávajících prostor zázemí zaměstnanců

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	72 270,37
PSV - Práce a dodávky PSV	68 552,09
766 - Konstrukce truhlářské	632,38
776 - Podlahy povlakové	66 262,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 657,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 718,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL28 - III.NP - úpravy stávajících prostor zázemí zaměstnanců

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 270,37

D PSV Práce a dodávky PSV

68 552,09

D 766 Konstrukce truhlářské 632,38

14	K	766414242	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2	m2	1,305	203,67	265,79	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
15	M	60726285	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	1,436	255,28	366,59	CS ÚRS 2021 01 * 0,96

D 776 Podlahy povlakové 66 262,67

1	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	26,140	67,20	1 756,61	Dle SOD
5	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	21,800	10,80	235,44	Dle SOD
11	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	38,365	247,91	9 511,08	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
2	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	38,365	14,40	552,46	Dle SOD
12	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	38,365	31,33	1 202,14	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
3	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	38,365	200,00	7 673,00	Dle SOD
4	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	38,365	192,00	7 366,08	Dle SOD
13	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1	m2	42,202	630,00	26 587,26	Dle SOD
7	K	776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	25,800	174,00	4 489,20	Dle SOD
6	M	28411009.R	plastová soklová obruba (tzv. požlábek) poloměr 20mm, dl. á 2m	m	28,380	30,00	851,40	Dle SOD
8	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	38,365	40,80	1 565,29	Dle SOD
9	K	776991221	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým	m2	38,365	58,80	2 255,86	Dle SOD
10	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	644,920	3,44	2 216,85	Dle SOD

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 657,04

17	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,750	20,40	484,50	Dle SOD
18	K	784211131	malby z maimských směsí otevíracími za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky	m2	23,750	49,37	1 172,54	Dle SOD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 718,28

19	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	11,000	338,03	3 718,28	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
----	---	---------	----------------------------------	-----	--------	--------	----------	-----------------------

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL29 – Úprava šaten pro personál 1.PP – doplnění ZL11 a ZL22
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	31.12.2021

Předmět změny:

Během provádění stavebních úprav šaten a sprch zaměstnanců v 1.PP (v rámci změnových listů č. 11 a 22) a odhalení dalších rozvodů byl zjištěn havarijný stav rozvodů ZTI, vnitřní kanalizace a elektro. Během provádění stavebních úprav bude nutné provést jejich výměnu.

Přílohy změnového listu:

Rozpočet

Posun termínu:

Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.

Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 61 244,89 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 61 244,89 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na posun termínu.

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Miroslav Michl	Za zhotovitele: Čejchan Jan
---	---------------------------------------

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL29 - I.PP úpravy prostor, doplnění skutečnost k ZL11 a 22

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 244,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 244,89	21,00%	12 861,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 106,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL29 - I.PP úpravy prostor, doplnění skutečnost k ZL11 a 22

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	61 244,89
HSV - Práce a dodávky HSV	7 301,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 301,14
PSV - Práce a dodávky PSV	50 847,17
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	6 194,63
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	25 662,91
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	9 546,64
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 442,99
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 096,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL29 - I.PP úpravy prostor, doplnění skutečnost k ZL11 a 22

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 244,89

D		HSV	Práce a dodávky HSV					7 301,14
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
69	K	978036151	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 40 %	m2	0,000	46,75	0,00	CS ÚRS 2021 01 * 0,96

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 301,14
16	K	99972102x	Ostatní přepojovací práce na vnitřní kanalizaci	kus	10,000	310,80	3 108,00	Dle SOD
17	K	99972106x	Napojovací koleno pro záchodovodu mísu s odbočkou DN50 (včetně napojovací soupravy)	kus	2,000	378,29	756,58	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
18	K	99972107x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na systémových konzolách)	kus	15,000	229,10	3 436,56	CS ÚRS 2021 01 * 0,96

D		PSV	Práce a dodávky PSV					50 847,17
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					6 194,63

1	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	4,000	122,88	491,52	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
2	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	2,000	33,30	66,60	Dle SOD
3	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	2,000	37,30	74,59	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
4	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,000	170,50	340,99	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
5	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	2,000	330,34	660,67	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	3,000	362,30	1 086,91	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
7	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	3,000	383,62	1 150,85	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
8	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	2,000	479,52	959,04	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
9	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	kus	4,000	47,95	191,81	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
10	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	2,000	54,35	108,69	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
11	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 110	kus	2,000	78,85	157,71	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
12	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	6,000	94,84	569,03	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,000	15,98	191,81	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
14	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do	t	0,112	911,09	102,04	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
15	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,112	378,29	42,37	CS ÚRS 2021 01 * 0,96

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					25 662,91
20	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	10,000	55,41	554,11	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
21	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zázatkování	kus	10,000	35,16	351,65	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
22	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	10,000	34,10	340,99	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
23	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	12,000	165,17	1 982,02	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
24	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	11,000	111,89	1 230,77	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
25	M	72217001x	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 4 D 20*2,3 mm	m	7,210	42,62	307,32	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
26	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	20,000	122,54	2 450,88	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
27	M	72217002x	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 4 D 25*2,8 mm	m	20,600	55,50	1 143,30	Dle SOD

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	4,000	191,81	767,23	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
29	M	72217003x	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 4 D 32*3,6 mm	m	4,120	85,25	351,22	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
30	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	11,000	40,49	445,42	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
31	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	24,000	47,95	1 150,85	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
32	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	20,000	40,49	809,86	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
33	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	14,000	133,20	1 864,80	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
34	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	79,92	319,68	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
35	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	12,000	143,86	1 726,27	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
36	K	722220212	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	12,000	103,36	1 240,36	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
37	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	6,000	14,92	89,51	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
38	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,000	25,57	102,30	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
39	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	12,000	143,86	1 726,27	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
40	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	111,89	223,78	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
41	K	722232153	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	111,89	223,78	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
42	K	722232154	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	154,51	618,05	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
43	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	35,000	21,31	745,92	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
44	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do	t	0,030	905,76	27,17	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
45	K	99872201x	Ostatní zednické přípomocce pro vnitřní kanalizaci (vysekání rýh, otvorů, odvoz sutí, zahození rýh, 6% z ceny vnitřní vodovod)	soubor	1 296,780	0,96	1 244,91	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
46	K	99872202x	Ostatní připojovací práce na vnitřním vodovodu	hod	4,000	298,37	1 193,47	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
47	K	99872203x	Ostatní kovový materiál pro uchycení a zavěšení potrubí	kg	10,000	229,10	2 291,04	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
48	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,087	697,97	60,72	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
49	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,087	911,09	79,26	CS ÚRS 2021 01 * 0,96

D 725

Zdravotnická - zařizovací předměty

9 546,64

50	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	2 365,63	4 731,26	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
51	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	12,000	192,00	2 304,00	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
52	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	4,000	340,99	1 363,97	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
53	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	261,07	1 044,29	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
54	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,049	905,76	44,38	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
55	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,049	1 198,80	58,74	CS ÚRS 2021 01 * 0,96

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

9 442,99

61	K	741-03	EI krabice zapuštěná protahovací KR 1902	ks	2,000	19,10	38,21	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
59	K	741-04	EI krabice nástěnná IP 44	ks	3,000	70,94	212,83	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
64	K	741-09	Zapojení vypínačů tlačítek, přepínačů upevnění	ks	6,000	98,50	590,98	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
57	K	741-10	upevnění všech svítidel vč. zapojení do lišty	ks	2,000	216,00	432,00	Dle SOD
58	K	7411-09a	Zásuvka 1 f. zapuštěná v IP44 bílá lesklý povrch 230V	ks	3,000	155,52	466,56	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
56	K	741-2	B LED diodové sv. přisazené 12W se senzorem	ks	2,000	984,96	1 969,92	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
65	K	741-20	Demontáže stávající EI vč. Likvidace mat. skládkovné	kpl	0,100	15 033,60	1 503,36	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
60	K	741-21	Přepínač střídavý ř. 6 bílé. Lesklé	m	2,000	119,23	238,46	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
66	K	741-20a	Zednické přípomocce průrazy vysekání rýh, zazdění. + štuk	hod	5,000	270,00	1 350,00	Dle SOD
63	K	741-29	CY 6 zž zemnicí vodič	m	6,000	8,83	52,99	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
62	K	741-32	CYKY J3x1,5 běžný kabel pod omítkou	m	50,000	12,38	619,20	CS ÚRS 2021 01 * 0,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	741-34	CYKYJ 3x2,5	m	25,000	43,49	1 087,20	CS ÚRS 2021 01 * 0,96
68	K	741-36	Propojení ovládacích okruhů	ks	1,000	881,28	881,28	CS ÚRS 2021 01 * 0,96

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			3 096,58		
19	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - dohledání napojení nové trasy, sondy,	hod	8,000	387,07	3 096,58	CS ÚRS 2021 01 * 0,96

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	18 444 321,98 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 628 465,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 174 441,85 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 427 366,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 390 787,79 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 133 515,26 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 2 580 134,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 174 441,85 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 754 576,43 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	2 754 576 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	14,93 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	18 444 321,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 178 282,86 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 163 531,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 8 608,48 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 126 941,67 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 468 755,89 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 8 608,48 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	477 364,37 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	2,59 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	18 444 321,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 410 880,31 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 435 230,97 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 634 082,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 504 113,11 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 151 634,80 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 364 137,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 842 962,17 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 409 100,52 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 939 344,08 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 994 596,97 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	4 343 041,57 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	23,55 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	18 444 321,98 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 468 755,89 Kč bez DPH		
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 8 608,48 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 409 100,52 Kč bez DPH		
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 939 344,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 929 903,85 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	10,46 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	-0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	-0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	-0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	-0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 133 515,26 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	133 515,26 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	18 444 321,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	20 052 277,63 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	20 612 901,67 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	21 651 806,33 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	21 785 321,59 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	21 785 321,59 Kč bez DPH

