

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19.7.2021
Ev.č. smlouvy objednatele S22-044-0039**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zhotovení díla

„III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, I. etapa“

Smluvní strany:

(1) Obec Albrechtice nad Orlicí

Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

IČO: 005 79 106

DIČ: není plátcem DPH

zastoupený starostou Jaromírem Kratěnou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD,

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem,

DiS., vedoucím obchodního oddělení

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla, a to o vícepráce a méněpráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany rovněž dohodly na změně ceny díla.

Cena díla se upravuje následovně:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	3 951 383,99 Kč
ZBV 1a	215 619,34 Kč
ZBV 1b	171 326,05 Kč
ZBV 1c	386 562,22 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	773 507,61 Kč
ZBV 2a	-31 434,89 Kč
ZBV 2b	-17 482,50 Kč
ZBV 2c	-77 312,30 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	-126 229,69 Kč
Cena celkem bez DPH	4 598 661,91 Kč
DPH 21%	965 719,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 564 380,91 Kč

II.

- 3.1 Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Dodatek č.2 je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky tohoto Dodatku č. 2 jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto Dodatku č. 2, že si tento Dodatek č.2 přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4 Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Přílohy:

- Cenová nabídka - Dodatek č. 2

V Albrechticích nad Orlicí dne 16.12.2021

V Hradci Králové dne 16.12.2021

Objednatel
Jaromír Kratěna
starosta obce

Zhotovitel
Ing. Pavel Vacek
ředitel oblasti

OBEC ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orł.
IČO: 00579106

Lukáš Novák, DiS.
vedoucí obchodního oddělení



SWIETELSKY



stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
oblast Hradec Králové
Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

**ZBV č. ZBV 2a Méněpráce dle skutečnosti****Stavba:** 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo**Objekt:** SO 102, Chodník**Rozpočet:** SO 102, Chodník**Objednatel:** Obec Albrechtice nad Orlicí**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 130 645,19 Kč**Cena - celkem:** 2 657 098,59 Kč**DPH:** 557 990,70 Kč**Cena s daní:** 3 215 089,29 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 657 098,59 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -31 434,89 Kč**DPH:** -6 601,33 Kč**Cena s daní:** -38 036,22 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 16.12.2021



Položky ZBV č. ZBV 2a

Stavba: 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo
Objekt: SO 102, Chodník
Rozpočet: SO 102, Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace							
26	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betonová zámková dlažba tl. 0,06 m, šedá viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. Vzorové příčné řezy <i>-11,15=-11,150 [A]</i>	M2	-11,150		
						Celkem	
9 - Ostatní konstrukce a práce							
33	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Montáž stávající SDZ - přesunutí za obrubu viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace <i>-1=-1,000 [A]</i>	KUS	-1,000		
37	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM Betonový záhonový obrubník 0,05/0,25 m Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min. 0,10 m viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. Vzorové příčné řezy <i>-46,46=-46,460 [A]</i>	M	-46,460		
38	917223	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Betonový silniční obrubník 0,10/0,25 m Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. Vzorové příčné řezy <i>-46=-46,000 [A]</i>	M	-46,000		
						Celkem	-25 586,71



Položky ZBV č. ZBV 2a

Stavba: 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa Albrechtice ul. Pardubická_08042021_neo

Objekt: SO 102, Chodník

Rozpočet: SO 102, Chodník

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem za rozpočet						-31 434,89

**ZBV č. ZBV 2b Méněpráce dle skutečnosti****Stavba:** 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo**Objekt:** SO 103, Autobusová zastávka**Rozpočet:** SO 103, Autobusová zastávka**Objednatel:** Obec Albrechtice nad Orlicí**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 153 983,61 Kč**Cena - celkem:** 136 501,11 Kč**DPH:** 28 665,23 Kč**Cena s daní:** 165 166,34 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 136 501,11 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -17 482,50 Kč**DPH:** -3 671,33 Kč**Cena s daní:** -21 153,83 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 16.12.2021

**Položky ZBV č. ZBV 2b****Stavba:** 2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo**Objekt:** SO 103, Autobusová zastávka**Rozpočet:** SO 103, Autobusová zastávka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
43	99999	R	PŘELOŽKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ Stávající betonový sloup, na kterém je rozhlas a VO přesuneme za obrubu Včetně zemních prací Včetně napojení (prodloužení) vedení Včetně revize viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace	KPL	-1,000		
						<i>-I=-1,000 [A]</i>	
						Celkem	-17 482,50
						Celkem za rozpočet	-17 482,50

**ZBV č. ZBV 2c Měněpráce dle skutečnosti****Stavba:** 2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo**Objekt:** SO 101, Komunikace**Rozpočet:** SO 101, Komunikace**Objednatel:** Obec Albrechtice nad Orlicí**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 510 577,99 Kč**Cena - celkem:** 1 648 885,02 Kč**DPH:** 346 265,85 Kč**Cena s daní:** 1 995 150,87 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 648 885,02 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -77 312,30 Kč**DPH:** -16 235,58 Kč**Cena s daní:** -93 547,88 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 16.12.2021



Položky ZBV č. ZBV 2c

Stavba: 2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

Objekt: SO 101, Komunikace

Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
54	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové sloupky SDZ viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace	KUS	-1,000		
<i>-I=-1,000 [A]</i>							
60	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Betonový silniční obrubník 0,10/0,25 m Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy	M	-5,000		
<i>-5=-5,000 [A]</i>							
70	99999	1	ODSTRANĚNÍ INFORMAČNÍCH TABULÍ Odstranění stávajících informačních tabulí u parkoviště o rozměru 1,50/2,50 m Včetně naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace	KS	-7,000		
<i>-7=-7,000 [A]</i>							
71	99999	2	NOVÉ INFORMAČNÍ TABULE Nové informační tabule o rozměru 1,50/2,50 m Umístění a provedení specifikuje obec viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace	KS	-7,000		
<i>-7=-7,000 [A]</i>							
						Celkem	-77 312,30
						Celkem za rozpočet	-77 312,30