

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ATIP, a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1551
se sídlem Pražská 169, 541 Trutnov
IČ 25261568
DIČ CZ25261568
zastoupený Ing. Martinem Vokatým
bankovní spojení ██████████
číslo účtu ██████████

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „**Barevné domky Hajnice – projektové dokumentace**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ z důvodu víceprací vzniklých na základě potřeby objednatele doplnit stávající DPS o dvě nabíjecí stanice o výkonu 11 kW pro elektromobily. Elektroinstalace bude doplněna o systém řízení nabíjení tak, aby nebyl překročen celkový rezervovaný příkon areálu a elektromobily budou nabíjeny proudem, který bude v rámci této kapacity k dispozici. Nebude tak nutné navyšovat hodnotu hlavního jističe. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota této změny je společně se změnami podle dodatku č. 1 nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty veřejné zakázky.
2. Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí **18 000 Kč bez DPH**.

II. Vymezení rozsahu změn

Článek 4 Předmět díla

Článek 4, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění tak, že se doplňuje nový odstavec e) v následujícím znění:

e) vypracování stávající DPS o dvě nabíjecí stanice o výkonu 11 kW pro elektromobily. Elektroinstalace bude doplněna o systém řízení nabíjení tak, aby nebyl překročen celkový rezervovaný příkon areálu a elektromobily budou nabíjeny proudem, který bude v rámci této kapacity k dispozici. Nebude tak nutné navyšovat hodnotu hlavního jističe. – dále též jen „revize DPS“.

Článek 4, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění tak, že se doplňuje nový odstavec 2.3 v následujícím znění:

2.3 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. e) jsou dále uvedené činnosti a podmínky.

- a) Zhotovitel předá **revizi DPS:**
- 4x papírová/listinná podoba,
 - 1x v elektronické podobě na CD/DVD/USB v otevřeném formátu (textová část je požadována ve formátu MS Word, Excel, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG, DXF, nebo DGN),
 - 1x v elektronické podobě na CD/DVD/USB ve formátu PDF.
- b) Součástí díla v průběhu zpracování revize DPS jsou osobní konzultace zhotovitele s objednatelem a s uživatelem směřující k úspěšnému plnění díla.

Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění následovně:

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele (předpokládaný termín leden 2019)

Dokončení plnění:

- a) předání DUR a DSP, ev. spojené DUR + DSP (dále též jen DUR+DSP) a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) **do 16 týdnů od zahájení plnění**
- b) předání DPS **do 16 týdnů od předání DUR + DSP**
- c) vypracování a předání revize DPS **do 4 týdnů od uveřejnění dodatku č. 2 smlouvy.**

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

Článek 6 Cena díla

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (**zpracování DUR**) činí:

cena bez DPH	959 400 Kč
DPH samostatně	201 474 Kč
cena s DPH	1 160 874 Kč

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (**zpracování DSP**) činí:

cena bez DPH	839 400 Kč
DPH samostatně	176 274 Kč
cena s DPH	1 015 674 Kč

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (**zpracování DPS a spolupráce**) činí:

cena bez DPH	1 119 200 Kč
DPH samostatně	235 032 Kč
cena s DPH	1 354 232 Kč

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (**autorský dozor**) činí:

cena celkem bez DPH	100 000 Kč
DPH samostatně	21 000 Kč
cena s DPH	121 000 Kč

e) cena za revizi DPS – doplnění elektrostanic dle článku 4 odst. 2 písm e) činí:

cena celkem bez DPH	18 000 Kč
DPH samostatně	3 780 Kč
cena s DPH	21 780 Kč

f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c) a d):

cena bez DPH	3 036 000 Kč
DPH samostatně	637 560 Kč
cena s DPH	3 673 560 Kč

Článek 7 Platební podmínky

Článek 7, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec d) následovně:

2.Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:

- a) **dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a), b) – zpracování DÚR + DSP,**
- b) **dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c) – zpracování DPS; zajištění vydání platného stavebního povolení k předmětné stavbě**

c) **dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) – Autorský dozor**

d) **dílo dle článku 4 odst.2 písm. e) – revize DPS.**

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

- a) 80 % ceny díla **dle článku 4 odst. 2 písm. a) a b) (DUR+ DSP)** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DUR+DSP a po řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci stavebního povolení či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby,
- b) 90 % ceny díla **dle článku 4 odst. 2 písm. c) (DPS)** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že ne zahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS.
- c) **Autorský dozor** bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. d) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatel. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. d) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.
- d) 100 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 písm. d) zpracování revize DPS** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu paré v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena výše uvedenými změnami, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Pokud bude tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha: Změna závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele v Trutnově dne



Ing. Martin Vokatý

člen představenstva ATIP, a.s.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Barevné domky Hajnice - projektová dokumentace

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 898 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 120 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 18 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 138 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	138 000,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	138 000 Kč ≤ 5 494 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	4,76 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 898 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 898 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	- 0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	2 898 000,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		- 0,00 Kč bez DPH
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 18 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	18 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 898 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 018 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	3 036 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 036 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík