

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2020 (dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem: Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

a

- (2) **Atelier PROMIKA s.r.o.**  
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6  
IČO: 260 80 273  
DIČ: CZ26080273  
Zastoupený/jednající Ing. Petrem Mackem, jednatelem společnosti  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103969  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

### **Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29923 Choustníkovo Hradiště“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2020)	427 500,00 Kč
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 1</b>	<b>71 136,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>498 636,00 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>104 713,56 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>603 349,56 Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

**Upravuje se ujednání 22.1:**

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu a koncept diagnostického průzkumu (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	do 300 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	<b>do 613 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo</b>
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v čistopise včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a konceptu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	do 120 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	do 150 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

\*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zpracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Číslo stavby: 36554

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 21. 03. 2022

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Petr Macek  
jednatel

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36554

Název akce:

**III/29923 Choustníkovo Hradiště, rekonstrukce komunikace**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 PRAH 6

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

27.03.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Zadání projektové dokumentace bylo specifikováno jako rekonstrukce stávající komunikace III/29923. V rámci přípravy PD byla uzavřena s Obcí Choustníkovo Hradiště smlouva o spolupráci na PD - vybudování chodníků podél komunikace III/29923 v intravilánu obce. Návrhem nových chodníků podél komunikace dochází k navýšení zpevněných ploch, zvýšení oběmu odváděných povrchových vod včetně prodloužení dešťové kanalizace. V rámci rekonstrukce komunikace měly být povrchové vody svedeny do stávajících příkopů k zasáknutí a zbytek vod sveden do jednotné kanalizace zaústěné do Kocbešského potoka. Návrhem nových chodníků v km 0,7 - 1,2 dojde ke zrušení stávajícího příkopu, prodloužení dešťové kanalizace a zvýšení objemu povrchových vod svedených do jednotné kanalizace zaústěné do Kocbešského potoka. Dle vyjádření příslušného vodohospodářského úřadu je nutné k nárůstu povrchových vod navrhnout takové řešení, aby průtok na výstupu kanalizace do potoka nepřesáhl legislativní povolenou hodnotu vypouštěných vod, což dle hydrologického výpočtu nelze splnit. Z tohoto důvodu je navržen podpovrchový retenční objekt s řízeným odtokem, aby byly splněny podmínky vypouštění vod do potoka. Výpočtem poměrů odvodňovaných ploch komunikace a chodníků vychází poměr 78% plochy Královéhradecký kraj a 22% Obec Choustníkovo Hradiště.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
427 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 136,00 Kč	498 636,00 Kč


Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 360 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 613 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost o dodatek - Atelier PROMIKA s.r.o., Praha 6
3.	Zápis z jednání 9.12.2021

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce:  
„III/29923 Choustníkovo Hradiště“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

**Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	32 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum	53 000,00 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	10 000,00 Kč
d.	PD ve stupni DUR+DSP	75 000,00 Kč
e.	PD ve stupni PDPS	40 000,00 Kč
f.	PD ve stupni DUR+DSP (nové) dešťové kanalizace	36 000,00 Kč
g.	PD ve stupni PDPS (nové) dešťové kanalizace	25 000,00 Kč
h.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00 Kč
ch.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00 Kč
i.	DIO a PD objízdných tras	15 000,00 Kč
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	7 500,00 Kč
k.	Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč
<b>l.</b>	<b>Retenční objekt s řízeným odtokem</b>	<b>71 136,00 Kč</b>
Cena za vypracování projektové dokumentace		414 636,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru <b>140 hod</b> x 600 Kč/hod		84 000,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>498 636,00 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>		<b>104 713,56 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>603 349,56 Kč</b>

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

Číslo smlouvy o dílo  
č. stavby: 36554

Naše značka  
CHOUSTNDSP.0220

Vyřizuje

Datum  
12.12.2021

**Věc: „III/29923 Choustníkovo Hradiště“ – Žádost Poskytovatele o úpravu smluvních ustanovení**

Na základě níže uvedených skutečností Vás tímto žádáme o úpravu rozsahu poskytování služeb v rámci Smlouvy o poskytování služeb ze dne 27.03.2020 na „III/29923 Choustníkovo Hradiště“ (dále jen „Smlouva“).

Z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba úpravy termínů plnění. Úpravy termínů plnění jsou nezbytné k řádnému dokončení služeb a s těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Dále pak se jedná o vícepráce vzniklé v souvislosti s **návrhem zasakovacího objektu**, který sníží průtok z rekonstruované kanalizace do Kocberšského potoku na legislativní hodnotu.

Při návrhu nových chodníků v km 0,7 – 1,2 byl zrušen stávající příkop, tím došlo k rozšíření zpevněných ploch na úkor ploch umožňujících zasakování srážkových vod. Tím se zvýší objem srážkových vod svedených do kanalizace ústící do Kocberšského potoku. Dále navrženou opravou a prodloužením kanalizace dojde také k navýšení vypouštěných vod do Kocberšského potoka, kam stávající kanalizace ústí. Z pohledu zásahu do odvodňovacího systému je dle vyjádření příslušného vodoprávního úřadu nutné navrhnout takové řešení, aby průtok vyústění kanalizace do potoku nepřesáhlo legislativní hodnotu. K tomuto účelu byl zpracován hydrogeologický posudek, který odhalil vysokou hladinu podzemní vody, která znemožňuje efektivní zasakování. Momentálně je **navrhován podpovrchový retenční objekt s řízeným odtokem**, který bude předložen vodoprávnímu odboru k vyjádření.

Na základě výše uvedeného Vás tímto žádáme o Dodatek č. 1 Smlouvy spočívající v úpravě termínů plnění následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu a koncept diagnostického průzkumu (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	do 300 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	do <del>360</del> 613 dnů (30.11.2021) od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (podepsáno 27.03.2020)
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v čistopise včetně záborového elaborátu,	do 120 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele



diagnostického průzkumu a konceptu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	do 150 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Dále Vás tímto Dodatkem č.1 žádáme o navýšení ceny za poskytování služeb o položku Návrh retenčního objektu. Navrhovaným Dodatkem dojde k navýšení celkové ceny Smlouvy o **71 136 Kč** bez DPH.



Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

**Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	32 000.00
b.	Diagnostický průzkum	53 000.00
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	10 000.00
d.	PD ve stupni DUR+DSP	75 000.00
e.	PD ve stupni PDPS	40 000.00
f.	PD ve stupni DUR+DSP (nové) dešťové kanalizace	36 000.00
g.	PD ve stupni PDPS (nové) dešťové kanalizace	25 000.00
h.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000.00
ch.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000.00
i.	DIO a PD objízdných tras	15 000.00
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	7 500.00
k.	Dendrologický průzkum	15 000.00
Cena za vypracování projektové dokumentace		<b>343 500.00</b>
Cena za výkon autorského dozoru <b>140 hod</b> x 600 Kč/hod		<b>84 000.00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		427 500.00
<b>DPH (21%)</b>		89 775.00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		517 275.00

**Navýšení v rámci Dodatku č. 1**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
I.	Dod.č.1: Retenční objekt s řízeným odtokem	71 136,00
<b>DPH (21%)</b>		<b>14 938,56</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA za Dodatek č. 1 vč. DPH</b>		<b>86 074,56</b>

Navrhovaným Dodatkem č. 1 dojde ke změně smluvních termínů a smluvních cen.

Děkujeme za Váš čas a spolupráci!

S poděkováním a pozdravem

za Atelier PROMIKA, s.r.o.



## III/29923 Choustníkovo Hradiště

### Výrobní výbor č. 4

### --- Zápis z jednání ---

Místo jednání: Choustníkovo Hradiště – č.p. 79  
Konaného dne: 09.12.2021  
Účast: dle prezenční listiny

---

Výrobní výbor byl svolán na základě vypracovaného konceptu, který již obsahuje návrh odvodnění. Návrh odvodnění je dělen do několika stavebních objektů a vyvinul se z poznatku nabytého během projekční činnosti. Především bylo nutné zohlednit fakt, že dojde k částečnému rušení příkopů prodloužením chodníku. Dále bylo nutné zohlednit prodloužení kanalizace, díky kterému dojde k ovlivnění odtokových poměrů, a to zejména změnou průtoku ve vyústění do Kocbeřského potoku.

Z hlediska nepříznivých podmínek v lokalitě v podobě vysoké hladiny podzemní vody, který odhalil inženýrsko-geologický průzkum, není možné umístit uzavřenou retenční nádrž na parcele č. 1080/1 (park naproti obecnímu úřadu) a rovněž není možné efektivně zasakovat v průběhu vedení navržené kanalizace. Za těchto podmínek bylo vymyšleno jiné vhodnější řešení a to umístění 4 trubních retenčních nádrží s virovým ventilem pro regulaci odtoku. Retenční nádrže budou umístěny rovnoměrně v průběhu navržené kanalizace pod rekonstruovanou vozovkou. S navrženým řešením zástupkyně vodoprávního úřadu paní [REDAKCE] souhlasí za podmínky, že bude dodržen maximální odtok do potoku 10 l/s/ha. Povolený odtok může být přísnější v závislosti na vyjádření Povodí Labe a může dosahovat limitu až 3 l/s/ha. Limitní kritérium projektant ověří, aby bylo možné návrh odvodnění dopracovat. Projektant zároveň upozornil, že vzhledem ke stávajícímu stavu, kdy je nutné ještě odvést veškeré stávající přítoky do kanalizace, by kritérium 3 l/s/ha bylo příliš přísné a zřejmě až neřešitelné. V průběhu projednání pan starosta [REDAKCE] kontaktoval telefonicky správce toku (zástupce společnosti Lesy ČR), který přítomným sdělil, že nepožaduje konkrétní hodnotu odtoku, ale trvá na správném provedení vyústění kanalizace do potoku dle ČSN a platné legislativy.

Detailně byly řešeny i napojení do navrhované jednotné stoky, které se týká uličních vpustí a přípojek domovních odpadů. Pro odvodnění komunikace budou použity uliční vpusti ve vozovce a dále v místech ponechaných příkopů budou na jejich konci navrženy lapače splavenin či horské vpusti. Podél zástavby na opačné straně, než je navržen chodník je navržen otevřený žlab z betonových tvárnic, který bude v místě sjezdů doplněn ocelovým plechem určeným k pojiždění (u stávajících sjezdů s betonovým povrchem bude doplněna uliční vpust a žlab přerušen.

Odbočky pro napojení objektů do kanalizace budou navrženy pro všechny stávající objekty i plánované stavební parcely. Ukončení domovních přípojek bude navrženo revizní šachtou na veřejném pozemku ve vlastnictví obce. Vlastníci sousedních nemovitostí s předmětnou stavbou byli již obeznámeni s výstavbou nové kanalizace a byli vyzváni k realizaci domácích čistíren odpadních vod či k prodloužení povolení na jejich užívání. Veškeré přepady septiků budou během výstavby zaslepeny, aby nedocházelo ke kontaminaci vod vypouštěných do Kocbeřského potoku. Objekty v části prodloužené kanalizace, které jsou napojeny přes vozovku do souběžné kanalizace formou přečerpávání budou přepojeny do nově navrhovaného prodloužení stoky. K tomuto úkonu zajistí starosta obce souhlasy vlastníků.

Podél Kocbeřského potoku se nachází 7 stávajících krátkých stok, které budou rekonstruovány. Stavebně budou povolovány jako sdružená investice, ale z pohledu vodoprávního povolení k užívání těchto krátkých stok budou žádat o povolení jednotliví soukromí vlastníci. Výhledově tak nebude obec zajišťovat vzorkování těchto přítoků do potoku.



System odvodu dešťových vod z nemovitostí bude ponechán a do rekonstruované části chodníku i u jeho prodloužení budou navrženy příčné uzavřené žlaby ústící do vozovky (dále přirozeným spádem do UV a do navržené kanalizace).

Navržená jednotná kanalizace bude v km 0,425 křížit stávající vodovod a plynovod. Křížení IS je však v místě, kde již stávající stoka vede. Tento předpoklad vede k úvaze, že by se sítě mělo povést vykřížit, přesto je zde obava o krytí IS, které nemusí být ve stavu normové. V rámci plynovodu je v projektu počítáno s přeložkou. V případě vodovodu je zde plánovaná akce obce, která v daném místě překládá vodovod a z tohoto důvodu byla dohodnuta vzájemná koordinace vodovodu s kanalizací.

Projektová dokumentace je dělena na stavební objekty s ohledem na příslušného investora a dále dle logických funkčních celků:

Označení stavebního objektu	Investor	budoucí správce
SO 101 Rekonstrukce III/29923	Královéhradecký kraj	Údržba silnic HK
SO 134 Rekonstrukce chodníku	obec Choustníkovo H.	obec Choustníkovo H.
SO 135 Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175	obec Choustníkovo H.	obec Choustníkovo H.
SO 181 Přečhodné dopravní značení	Královéhradecký kraj	
SO 191 Stálé dopravní značení	Královéhradecký kraj	Údržba silnic HK
SO 301 Rekonstrukce kanalizace v km 0,000 – 0,350	sdrúžená investice	obec Choustníkovo H.
SO 302 Přeložka kanalizace v km 0,350 – 0,725	sdrúžená investice	obec Choustníkovo H.
SO 303 Nová kanalizace v km 0,725 – 1,175	sdrúžená investice	obec Choustníkovo H.
SO 311 Retenční nádrž (trubní retence pod vozovkou)	sdrúžená investice	obec Choustníkovo H.
SO 321 Přípojky uličních vpustí	Královéhradecký kraj	Údržba silnic HK
SO 331 Přípojky kanalizace domovní	obec Choustníkovo H.	obec Choustníkovo H.
SO 401 Veřejné osvětlení	obec Choustníkovo H.	obec Choustníkovo H.
SO 411 Přeložky CETIN	obec Choustníkovo H.	obec Choustníkovo H.
SO 501 Přeložka plynovodu (vyvolaná investice)	sdrúžená investice	obec Choustníkovo H.

Investiční poměr vypočtený dle zpevněných ploch vychází poměrově: 74 % pro Královéhradecký kraj a 26 % pro obec Choustníkovo Hradiště.

Projektant se dohodnul s objednateli, že koncept PD bude předán digitálně a že projednání zajišťuje Údržba Silnic HK. Obci Atelier Promika předloží cenovou nabídku na zajištění inženýrské činnosti. Z konceptu bude vzhledem k jeho odsouhlasení objednateli, co nejdříve vytvořena dokumentace, která bude určena k projednání s DOSS a SIS.

#### Úkoly vyplývající z jednání:

- projektant zašle digitálně představený koncept PD,
- projektant ověří u správce povodí přípustnou hodnotu průtoku:  
██████████ z Povodí Labe telefonicky sdělil projektantovi ██████████ že Povodí Labe není správcem předmětného toku a že Choustníkovo Hradiště je natolik vzdáleno od Labe, že průtok případným vyjádřením omezovat nebudou. Prý se k takovýmto malým tokům ani nevyjadřují. ██████████ se odkázal na správce toku – Lesy ČR.
- projektant následně zašle digitálně PD pro projednání,
- projektant zašle obci cenovou nabídku na inženýrskou činnost spojenou s touto akcí,
- projektant zašle starostovi obce situace souhlasu vlastníků, kde je plánované přepojování ČOV,
- projektant zašle navržené hrany komunikace pro koordinaci s přeložkou vodovodu.

v Hradci Králové 10.12.2021

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29923 Choustníkovo Hradiště“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	427 500,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 15\ %$	0,00 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	427 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 71 136,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 71 136,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>71 136,00 Kč bez DPH</b>		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	16,64 % ≤ 50,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	427 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	0,00 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		427 500,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 71 136,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>71 136,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	16,64 % ≤ 30,00 %	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 71 136,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>71 136,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	427 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	498 636,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>498 636,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: