

ke snížení rozpočtové ceny stavby. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla.

2. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 300 000,- Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

3. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 300 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování architektonické studie) činí:

cena bez DPH 990 000 Kč (slovy devětsetdevadesát tisíc)

DPH samostatně 207 900 Kč (slovy dvěsetšedesát tisíc devětset)

cena s DP 1 197 900 Kč (slovy jeden milion jednostodevadesátšedesát tisíc devětset)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 1 100 000 Kč (slovy jeden milion jednosto tisíc)

DPH samostatně 231 000 Kč (slovy dvěsettřicetjedna tisíc)

cena s DPH 1 331 000 Kč (slovy jeden milion třicetjedna tisíc)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 1 210 000 Kč (slovy jeden milion dvěsetšedesát tisíc)

DPH samostatně 254 100 Kč (slovy dvěsetšedesát čtyři tisíc jednosto)

cena s DPH 1 464 100 Kč (slovy jeden milion čtyřistašedesát čtyři tisíc jednosto)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování DPS a PD interiérů včetně tělocvičného náradí) činí:

cena bez DPH 1 840 000 Kč (slovy jeden milion osmsetčtyřicet tisíc)

DPH samostatně 386 400 Kč (slovy třistaosmdesátšest tisíc čtyřista)

cena s DPH 2 226 400 Kč (slovy dvěmiliony dvěštedvacetšest tisíc čtyřista)

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (autorský dozor) v předpokládaném rozsahu 400 hodin činí:

cena celkem bez DPH 660 000 Kč (slovy šestsetšedesát tisíc)

DPH samostatně	138 600 Kč (slovy jednostřicet osm tisíc šestset)
cena s DPH	798 600 Kč (slovy sedmsetdevadesát osm tisíc šestset)

f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d) a e):

cena bez DPH	5 800 000 Kč (slovy pět milionů osmset tisíc)
DPH samostatně	1 218 000 Kč (slovy jeden milion dvě stě osmnáct tisíc)
cena s DPH	7 018 000 Kč (slovy sedm milionů osmnáct tisíc)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek v listinné podobě, tak se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 3. 2022.

Příloha tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele:
V Bratislavě



Ing. Akad. Arch. Ján Studený

jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Architektonická soutěž o návrh „Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	5 500 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 300 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 300 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	300 000,00 Kč bez DPH		
(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	300 000 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	5,45 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	5 500 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	5 500 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		

c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	změnu závazku.
--------------------------------------	------------------	----------------

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	5 500 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 300 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	300 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	5 500 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	5 800 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	5 800 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad