

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2019

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2019	415 000,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	124 000,00 Kč

Číslo stavby: 36600

Cena celkem	539 000,00 Kč
Cena DPH (21%)	113 190,00 Kč
Cena včetně DPH	652 190,00 Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 300 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 360 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP + PDPS
Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS a IGP, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36600

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne 29. 04. 2022

V Hradci Králové dne 8.4.2022

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36600

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravňovou v

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 259 62 914

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

31.10.2019

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace spočívá v aktualizaci dílčích částí dokumentace pro rozčlenění soupisu prací a potřebné úpravy projektové dokumentace v návaznosti na uvedené členění. Investiční akce má pravomocné povolení stavby pro celý úsek stavby v délce stabilizace skalního svahu cca 400 m. S ohledem na omezené finanční prostředky Královéhradeckého kraje na tuto činnost, bude nutné bezprostřední zabezpečení svahu v délce cca 100 m v roce 2022. Z uvedeného důvodu bude provedena aktualizace inženýrskogeologického průzkumu této havarijní části skalního svahu, dojde k rozčlenění dokumentace a soupisu prací, tak aby byli zajištěny podklady pro zadání veřejné zakázky na stavební práce pro ucelenou dílčí část.

Investiční náklady:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
415 000,00 Kč		0,00 Kč	124 000,00 Kč	539 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Aktualizace projektové dokumentace a IGP, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopisu		do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku k SOD

Přílohy evidenčního listu :

1.	Cenová nabídka
2.	Rekapitulace nabídkové ceny

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Jaroslav Kašpar, DiS.		

**„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	57 000,00 Kč
b	Diagnostický průzkum	78 000,00 Kč
c	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	95 000,00 Kč
	Aktualizace inženýrsko-geologického průzkumu	34 000,00 Kč
d	PD ve stupni DSP + PDPS	106 000,00 Kč
	Aktualizace PD ve stupni PDPS	56 000,00 Kč
e	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	25 000,00 Kč
	Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	12 000,00 Kč
f	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	7 000,00 Kč
g	DIO a PD objízdných tras	6 000,00 Kč
h	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	5 000,00 Kč
i	Dendrologický průzkum	8 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		489 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 1 000 Kč/hod		50 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		539 000,00 Kč
DPH 21%		113 190,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		652 190,00 Kč



NABÍDKA

Na aktualizaci projektové dokumentace stavební akce

„II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“

ZADAVATEL :

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ 70889546

PŘEDKLADATEL :

Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zastoupená Ing. Ivanem Šírem, jednatelem

IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914

zápis v OR je veden Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

sir@sirivan.cz tel. 603 181 473



D O P I S N A B Í D K Y

Název díla: „Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“ – aktualizace IGP a projektové dokumentace

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH:	124 000,- Kč
DPH (21%):	26 040,- Kč
<hr/>	
Cena celkem vč. DPH:	150 040,- Kč

kteřou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do **31. 5. 2022** a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 2.3.2022

Ing. Ivan Šír jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky

„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	22 000 Kč
b	Diagnostický průzkum	
c	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	34 000 Kč
d	PD ve stupni DSP + PDPS	56 000 Kč
e	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	12 000 Kč
f	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	
g	DIO a PD objízdných tras	
h	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	
i	Dendrologický průzkum	
Cena za vypracování projektové dokumentace		124 000 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 0 hod x 1 000 Kč/hod		
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		124 000 Kč
DPH 21%		26 040 Kč
NABIDKOVA CENA CELKEM vč. DPH		150 040 Kč

.....
Ing. Ivan Šír, jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	415 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	415 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 124 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 124 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	124 000,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	29,88 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	415 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		415 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 124 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		124 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,88 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 124 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	124 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	415 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	539 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	539 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

