

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dodávce, montáži a stavebních pracích s tím spojených ze dne 29. 9. 2021  
(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“))

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje  
IČ: 708 89 546  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
dále též „objednatel“

a

#### Společnost / podnikatel

**Siemens, s.r.o.**  
se sídlem: Siemensova 1, 155 00 Praha 13  
zastoupený: Davidem Růžičkou, DiS. – vedoucím obch. oddělení regionu  
Východní Čechy - v plné moci a Ing. Hedvikou Nováčkovou –  
vedoucí ekonomického úseku - v plné moci  
IČO: 00268577  
DIČ: CZ00268577  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
dále též „dodavatel“

dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „Dodatek“) ke smlouvě ze dne 29. 9. 2021 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena s dodavatelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování“.

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 16.2. původní Smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek a nutných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a kdy hodnota změny nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – změny podle Změnového listu č. 1.

3. Výše celkových dodatečných dodávek – víceprací - činí **44.469 Kč bez DPH.**

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **44.469 Kč bez DPH**.

5. Smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:

#### **Článek 6 Cena Plnění**

Čl. 6.2 – který nově zní:

„Cena za provedení plnění dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, při zohlednění změn popsanych ve změnových listech tvořících součást této smlouvy a se zohledněním změn podle dodatku č. 1, činí:

**Celkem: 2.224.007 Kč bez DPH; DPH činí 467.041,47 Kč, tj. 2.691.048,47 Kč včetně DPH“**

Ostatní odstavce čl. 6 - beze změn.

#### **6. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.


Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.


Přílohy: Změnový list č. 1; Tabulka změny závazku ze smlouvy

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za dodavatele:



David Ružička, DiS., na základě plné moci  
Ing. Hedvika Nováčková, na základě plné moci - Siemens, s.r.o.

číslo OZ: 02

Zhotovitel:

Siemens, s.r.o.  
Siemensova 1, 155 00 Praha 13  
IČ:00268577

Investor:

Královehradecký kraj

Datum: 29.4.2022

Název akce: **ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování**Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy na

specifikaci:  
na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny: Na základě dodatečného zjištění, že po doplnění ovládacích panelů pro podstanice DDC a doplněním nových ovládacích panelů na sběrnici LON dochází k přetížení a k občasným ztrátám komunikace. Z toho důvodu je nutné sběrnici rozdělit což vyžaduje doplnění 2 převodníků PXG3-L pro převod komunikace BACNet LON na IP.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává:

Siemens, s.r.o.

Cena vícepráci bez DPH 44 469,- Kč

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce uživatele: .....

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 29.4.2022

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 156 968,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 44 469,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 44 469,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>44 469,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	44 469 Kč ≤ 5 494 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	2,06 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 156 968,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 156 968,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 127 092,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 104 522,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 127 092,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6)</b>	<b>- 104 522,00 Kč bez DPH</b>		

nesouvisejících s vícepracemi	- 104 522,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	231 614,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	10,74 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	2 156 968,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		- 0,00 Kč bez DPH
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 127 092,00 Kč bez DPH		<b>POSOUZENÍ:</b>
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	127 092,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,89 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 44 469,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	44 469,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 156 968,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 179 538,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 224 007,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 224 007,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: ing. Libor Žilka