

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.01.2022
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Pavolem Škuligou, provozně obchodním náměstkem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

- 1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“, včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **49.394.857,69 Kč vč. DPH** (slovy čtyřicetdevětmilionůtřistadevadesátčtyřtisícosmsetpadesátšedm Korun českých šedesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 34154c, 34154h

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	40.822.196,44 korun českých
DPH (21%)	8.572.661,25 korun českých
Cena celkem	49.394.857,69 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 195.5.2 ZVV DIO, SO 195.5.3 ZVV DIO, SO 101 Dešťová kanalizace CÚ 2021/02 a VON Vedlejší a ostatní náklady ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 195.5.2 ZVV DIO, SO 195.5.3 ZVV DIO, SO 101 Dešťová kanalizace CÚ 2021/02 a VON Vedlejší a ostatní náklady je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (25.04.2022)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		24 týdnů od termínu určeného zadavatelem (09.10.2022)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (20.11.2022)
Doba realizace Díla		24 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 34154c, 34154h

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/...../...../2022 ze dne 20.06.2022

7

V Hradci Králové dne

12 -07- 2022

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavol Škuliga
provozně obchodní náměstek
závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Cíle stavby	34154c, 34154h	Číslo změny	1.
Smlouva o dílo uzavřena dne	21.1.2022		
Název stavby	II/302 Broumov - Velká Ves, Letápa		
Název nbyčnu			
Číslo nbyčnu			
Číslo nbyčnu			
Kraj	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546		
Stavba	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988		
Zadavatel objektu dešťové kanalizace	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1		
Projektant stavby (autorský dozor)	AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Projektant objektu dešťové kanalizace	AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto		
Zhotovitel	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4		

Popis a zdůvodnění změny

1. V rámci realizace dochází ke změně dopravně inženýrského opáření celé stavby. Toto je vyvoláno požadavkem Policie ČR DI Náchod a následně vydaným rozhodnutím o Povolení uzavírky předemě komunikace. Součástí těchto rozhodnutí je i podmínka řízení dopravy pracovníky stavby/ředitelství v konkrétně stanovených časových intervalech. Tento fakt je uveden ve Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které je jedním z podkladů povolení uzavírky. Vícepráce 1 407 707,53,-Kč bez DPH, méněpráce 39 265,72,-Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

2.1 Při provádění prací na výkopech dešťové kanalizace muselo dojít k odtěžení krytu ze žulových kostek, které byly dle podkladů zpraveny PD ponechány v pracích na komunikaci.

2.2 Při provádění výkopů pro dešťovou kanalizaci muselo dojít k navýšení objemu čerpání vody. Projekt počítal s čerpaním mimořádně svažkové vody nikoliv s čerpaním nepředvídatelné spodní vody ve výkopu, neboť tato nebyla geologickým průzkumem zjištěna, a tudíž nebyla předána projektantovi.

2.3 Muselo dojít k navýšení objemu zemních prací pro výkop dešťové kanalizace z důvodu větší tlíky výkopu pro použití těžkých pažíčkových boxů (tl. stěn pažíčkové boxu je 15 cm a vodící ližny uvnitř boxu 20 cm) pro potrubí DN 1600 (šíře 3,2 m). Tyto pažíčkové boxy se používají z důvodu požadavku na nevyloštění těžké nakládní dopravy po uzavření zpracované PD, která probíhá podél výkopu ve vedlejším jízdním pruhu vzhledem k hloubce výkopu (4 m). Dále dochází k rozšíření a prohloubení výkopu šachet v souladu s realizační dokumentací a příloženým výkresové části prefabrikovaných šachet, kdy původně navržené v PD nejsou v letošním roce v sortimentu výrobce.

2.4 Dle skutečného geologického profilu výkopu je 15% spodní část výkopu pro kanalizaci v těžko rozpojitelné hornině tř. 6 (usazené horniny s plochami dělitelnosti do 1m) rozpojitelné těžkým rozryvačem a těžkým buračím kladivem, jedná se o prachovec, mímě navětraly až zdravý konkrétní zařídní dle ČSN 73 1001 R 3 s polohami až R 2. Je zdokumentováno fotografiemi a zapsáno v SD.

2.5 Z důvodu těžkého nakládního provozu podél výkopu rýhy kanalizace (oproti původnímu předpokladu – vyloučení tohoto provozu) se z důvodu bezpečnosti tohoto provozu a BOZP na stavbě zaměnily příložené pažíčkové boxy (závažné pažíčkové) za závažné pažíčkové.

2.6 Z důvodů uvedených změn a následného přepracování kubatur výkopových prací muselo dojít k úpravě množství lože pod potrubí, obsypu a zasypu potrubí.

2.7 Na základě doplnění rozměrů nutného použití aktuálně vyráběných šachet retenčního úseku dešťové kanalizace došlo v rámci RDS a výrobní dokumentace k doplnění jejich rozměrů. Na základě tohoto doplnění je také navýšeno množství podkladního betonu. Veškeré výše uvedené změny v rámci dešťové kanalizace jsou na sebe navazující.

2.8 V rámci těchto všech zjištění musela být zpracována samostatná realizační dokumentace stavby, která doplní potřebné detaily a postupy prací projektovaných ve stupni DSP. RDS nebyla předmětem původního zadání.

Vícepráce 6 469 788,07,-Kč bez DPH, méněpráce 2 032 400,14,-Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

3. Na základě výše zmínovaných zjištění dojde k prodloužení celkové doby realizace díla z 22 + 6 týdnů na 24 + 6 týdnů. Termín pro dokončení Stavby (=prací) bude do 9.10.2022.

Přehled evidenčního listu

1. Claim č. 1
2. Odpověď na Claim č. 1
3. Rekapitulace stavby
4. Rozpočet ZBV 1 a ZBV 1b, ZBV 13
5. Harmonogram
6. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
7. Režim cen kompletní DIO
8. Kalkulace řízení dopravy regulovávky
9. Výpočet jednorázové ceny šachet Š3, Š4, Š5
10. Nabídka na zpracování RDS dešťové kanalizace
11. RDS šachet Š3, Š4, Š5

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatku (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezakrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 1		Nová cena stavby po změně č. 1	Celková změna +/- oproti cen. nabídce
		méněpráce	vícepráce		
42 369 803,67 Kč	42 369 803,67 Kč	2 506 715,69 Kč	9 531 769,68 Kč	49 394 857,69 Kč	7 025 054,02 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1		2 506 715,69 Kč	9 531 769,68 Kč		

Ověřovací list

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	7.6.2022
Projektant (autorský dozor)	AFRY CZ s.r.o.	Ing. Václav Barnmík	7.6.2022
Projektant dešťové kanalizace	AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.	Ing. Jaroslav Jakoubek	7.6.2022
Zadavatel projektu dešťové kanalizace	Město Broumov	Ing. Jaroslav Řidnar	7.6.2022
Správce stavby	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a TDS	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	7.6.2022
Asistent TDS	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Vaněček	7.6.2022

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové 01

Naše značka

Vyřizuje/linka

Hradec Králové
10.5.2022

Stavba: „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“

Oznámení claimu č. 1 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.8, 1.9, 8.4, 17.3 a 17.4

Vážený pane inženýre Koutníku,

Při provádění přípravných prací na Stavbě byly zjištěny následující nepředvídatelné fyzické podmínky na Staveništi, které jsme ani s náležitou péčí nemohli předpokládat. V průběhu zemních prací na stavebním objektu kanalizace SO 101 byla zastižena v rýze výkopu spodní voda, kterou je nutné ze stavební jámy odčerpávat. V průběhu těchto prací byly dále zastiženy horniny s vyšší třídou těžitelnosti. Zhotovitel stavby bude nucen v tomto případě použít v průběhu zemních prací pro těžbu speciální, rozpojovací mechanizmy – skalní lžice, bourací kladiva. Dále s ohledem na skutečnost, že stavba probíhá po polovinách vozovky a s ohledem na bezpečnost práce je nutné provést záměnu příložného pažení za pažení zátažné. Tato skutečnost značně zvyšuje bezpečnost pracovníků stavby, ale zvyšuje náročnost při vlastní manipulaci. Na stavbě dále dochází ke změně dopravně inženýrského opatření celé stavby. Toto je vyvoláno požadavkem Policie ČR DI Náchod a následně vydaným rozhodnutím o Povolení uzavírky předmětné komunikace. Součástí těchto rozhodnutí je i podmínka řízení dopravy pracovníky stavby v konkrétně stanovených časových intervalech. Podrobný popis jednotlivých zjištění je součástí předloženého finančního vyčíslení výše uvedených změn.

Na základě výše uvedeného vznikají Zhotoviteli překážky v provádění Díla a nelze pokračovat v realizaci Díla dle Harmonogramu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změny oproti zadávací dokumentaci, které nebylo možné z našeho pohledu předpokládat a jde o riziko Objednatele, oznamujeme Vám tímto v důsledku uvedených skutečností podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.8, 1.9, 8.4, 17.3 a 17.4 nárok (claim) na:


- Prodloužení Doby pro dokončení Stavby a Díla,
- Nárok na dodatečnou platbu

Zároveň věříme, že se povede Správci stavby/Objednateli předloženou změnu v co možná nejkratším termínu vyřešit a následně vydat Zhotoviteli příslušný pokyn, aby byly negativní důsledky událostí v rizicích Objednatele co nejmenší.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme o prodloužení Stavby a díla o **dva týdny**.

S ohledem na požadované kroky potřebné pro administraci změn jsme připraveni poskytnout součinnost k jednání v této záležitosti za účelem vydání potřebného pokynu a jejího konečného vyřešení v souladu se smlouvou o dílo.

S pozdravem,





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy
východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje/telefon:

V Hradci Králové dne:
15.5.2022

Věc:

**Reakce na Oznámení claimu č. 1 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení
s Pod-článkem 1.8, 1.9, 8.4, 17.3 a 17.4**

Akce: **II/302 Broumov – Velká Ves, 1.etapa**

Dobrý den,

na základě předloženého Claimu č. 1 Vás žádáme o předložení potřebných podkladů finančního vyčíslení zmiňovaných změn a předložení upraveného harmonogramu stavby. Po předložení všech potřebných podkladů bude vypracován změnový list a posléze dodatek ke smlouvě o dílo.

S pozdravem

Ing. Jiří Koutník

technicko obchodní náměstek

Název stavby:

II/302 Broumov - Velká Ves, 1.etapa

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR, Hejtm. MěÚ					
SO 000 ZVV	Všeobecné práce	388 084,56			388 084,56
SO 105.2 NV	Broumov, km 9,488 – 10,098	69 437,96			69 437,96
SO 105.2 ZVH	Broumov, km 9,488 – 10,098	9 467 113,84			9 467 113,84
SO 105.2 ZVV	Broumov, km 9,488 – 10,098	388 395,04			388 395,04
SO 115.2 NV	Chodník 9,488 – 10,098	849 686,57			849 686,57
SO 115.2 ZVV	Chodník 9,488 – 10,098	86 347,64			86 347,64
SO 191.5.2 ZVH	Dopravní značení	196 881,18			196 881,18
SO 195.5.2 ZVV	DIO	139 458,13	414 614,70	26 339,38	527 799,45
II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR, křižovatka u MěÚ					
SO 000 ZVV	Všeobecné práce	270 562,50			270 562,50
SO 105.3 N	Broumov, km 10,098 – 10,232	318 046,43			318 046,43
SO 105.3 ZVH	Broumov, km 10,098 – 10,232	3 995 462,91			3 995 462,91
SO 105.3 ZVV	Broumov, km 10,098 – 10,232	117 669,91			117 669,91
SO 191.5.3 ZVH	Dopravní značení	120 296,29			120 296,29
SO 195.5.3 ZVV	DIO	63 630,09	993 092,83	12 926,34	1 043 796,58
Dešťová kanalizace tl. Masarykova v Broumově					
SO 101	Dešťová kanalizace CÚ 2021/02	18 184 032,36	6 377 788,07	2 032 400,14	22 529 420,35
VON	Vedlejší a ostatní náklady	360 958,50	92 000,00	0,00	452 958,50
CENA CELKEM bez DPH		35 016 366,67	7 877 455,60	2 071 665,86	40 822 196,44
DPH 21%		7 353 437,00	1 654 274,08	435 046,83	8 572 661,25
CENA CELKEM		42 369 803,67	9 531 769,68	2 506 715,69	49 394 857,69

HARMONOGRAM - PLAN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

Datum zahájení prací: _____
 Termín pro dokončení Stavby (=prací): _____
 Termín pro dokončení Díla: _____
 Doba realizace Díla: _____

26.04.2022
05.10.2022
~~30.11.2022~~
24 - 6 tydnů



MUBRX00BJRAA

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Veřejná vyhláška

SPIS. ZN.: MUBR 8550/2022 ST/SL
Č.J.: PDMUBR 9512/2022
Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 28. 3. 2022

STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala

**Eurovia CS, a.s., IČO 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 3,
kterou zastupuje Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, 549 12 Vysokov 181,**

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace: **Silnice č. II/303, II/302, III/302 4, III/302 26, III/302 27, III/303 24 a III/302 5 v intravilánu a extravilánu obcí Broumov (včetně Olivětína), Hejtmánkovice, Jetřichov, Hynčice a Hejtmánkovice, místní komunikace, p.p.č. 1683 a 1670/1, Hejtmánkovice, místní komunikace, p.p.č. 465/1, Hynčice, místní komunikace v ul. Pod Strání, Komenského, Mládežnická, K Ráji, Nezvalova, Bratří Čapků, Strmá, Husova, Havlíčkova a MK na p.p.č. 1897, Broumov.**

termín : **13. 4. 2022 – 31. 10. 2022**

akce: **rekonstrukce chodníků, komunikace a kanalizace- silnice II/302, třída Masarykova Broumov.**

Objízdná trasa: Hejtmánkovice (II/302) - Jetřichov (II/302 4) - Hynčice (III/302 26) - Olivětín - Broumov (II/303), obousměrně. Na objízdné trase je výškové omezení pro vozidla s výškou přesahující 3,1 m. Vozidlům s výškou nad 3,1 m, vozidlům IZS a linkovým autobusům bude umožněn průjezd stavbou. Zastávka autobusu „Broumov, MěÚ“ bude dočasně přemístěna do ul. Střelnická a Šalounova.

Druh a počet dopr. značek a dopr. značení zaznamenan v grafické příloze

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu spis. zn. 8724/2022/ST/SL.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Provoz bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný Michal Rojšl, tel. 731602445.
6. Po osazení přechodného dopravního značení a před započatím prací je nutno informovat orgán Policie ČR.
7. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
8. Chodníky, které jsou součástí rekonstrukce, budou při rekonstrukci označeny SDZ č. B30 (Zákaz vstupu chodců) a staveniště zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.
9. Jelikož linkové autobusy, vozidla IZS a vozidla s výškou nad 3,1 m budou jezdit po stavbě, musí být zajištěn bezpečný průjezd přes stavbu jízdním pruhem o min. šířce 2,75 m. Všechna pracovní místa uvnitř stavby musí být řádně označena a zajištěna proti vjezdu nepovolaných osob se svými vozidly.
10. Pro zabránění kolize budou v rámci možností na stavbě zřízeny výhybny.
11. V rámci stavebního místa v prostoru křižovatky ulic třída Masarykova x Střelnická x Pivovarská, bude provoz v rámci této křižovatky v době min. od 06:00 hod. do 20:00 hod. řízen kyvadlově pověřenými osobami pověřenými pracovníky v reflexních vestách a vybavenými audio-pojítky. Ti nebudou vykonávat žádnou jinou činnost. Mimo tuto dobu pomocí mobilní světelné signalizace. Tento stanovený čas bude po cca 14 dnech vyhodnocen a případně odpolední hodiny upraveny.
12. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
13. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.


Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:

- Policie ČR spis. zn. KRPH-28345-2/ČJ-2022-050506 ze dne 22. 3. 2022
- Vyjádření SSKHK sp. zn. SSKHK/SS/4817/2022 ze dne 23. 3. 2022


Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu. Tuto stanovil, jak uvedeno ve výrokové části a za použití právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.



MČ Střelice II/202, Město Městýnsko, Střelice, rekonstrukce komunikace	OPRAVNÍ ZNACENÍ MČ/ČSO	
	DATUM 01.12.2022	STUPEŇ
INVESTOR Město Městýnsko	Příloha č. 1	
Číslo 02746.1.1	Zpracoval Ing. J. S.	



Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno rovněž na úředních deskách obcí, které jsou v rozdělovníku uvedeny.

otisk úředního razítka

Vladimír Šliš, DiS.
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

Obdrží:

Eurovia CS, a.s., Eurovia CS, a.s., IDDS: bjpdzta
Dopravní značení Náchod s.r.o., IDDS: v7nzkya
MĚSTO BROUMOV, IDDS: mdubzhy
Město Meziměstí, IDDS: 2pjb4h5
OBEC HEJTMÁNKOVICE, IDDS: qp5bs7s
OBEC HYNČICE, IDDS: z7pa6kt
OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8
OBEC VERNÉŘOVICE, IDDS: 6zdbkda
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Technické služby města Broumova, IDDS: pzyk9zn
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: gcgbp3q
CDS s.r.o. Náchod, IDDS: 4d3vajq
P-transport s.r.o., IDDS: gbjvp88
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, IDDS: urnai6d
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IDDS: 2pemvrd

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

STLNICE DIO :
SD 192.5.2 - ZVV
VÝPOČET K POLOŽCE :

- **914439.2** 1 komplet - původní cena 10 080 Kč = $1665 \times \frac{5,625}{1000} \times 112 \text{ dnů}$
 - nová cena $13965 \times \frac{5,625}{1000} \times 112 \text{ dnů} = 153.247,50 \text{ Kč}$

$$153.247,50 : 10.080 = 15,203125 \text{ kompletů} - 1 \text{ kpl} = \boxed{14,203125 \text{ kpl}}$$

(ASPE počítá, jak se z desítkových čísel, proto 20 kompletů na 15,20 kpl a výsledná cena je 153 216,00 Kč)

- **916159.2** 1 komplet - původní cena 44.100 Kč = $165 \times \frac{267,75}{1000} \times 112 \text{ dnů}$
 - nová cena $165 \times \frac{267,75}{1000} \times 112 \text{ dnů} = 77.175 \text{ Kč}$

$$77.175 : 44.100 = 1,75 - 1 \text{ kpl} = \boxed{0,75 \text{ kpl}}$$

- **916329.2** 1 komplet - původní cena 7.560 Kč = $66 \times \frac{11,25}{1000} \times 112 \text{ dnů}$
 - nová cena $66 \times \frac{11,25}{1000} \times 112 \text{ dnů} = 22.050 \text{ Kč}$

$$22.050 : 7.560 = 2,91667 - 1 = \boxed{1,91667 \text{ kpl}}$$

(ASPE 22000x. bude na 2 desítko. čísla proto výsledná cena 22.072,00)

- **916369.2** 1 komplet - původní cena 32.760 Kč = $556 \times \frac{4,50}{1000} \times 112 \text{ dnů}$
 - nová cena $556 \times \frac{4,50}{1000} \times 112 \text{ dnů} = 57.330 \text{ Kč}$

$$57.330 : 32.760 = 1,75 - 1 \text{ kpl} = \boxed{0,75 \text{ kpl}}$$

- **914419** 31 kusů $\times 112 \text{ dnů} = 6.076 \text{ kus/dnů}$

CS-BETON Prefa s.r.o.

IČ: 60777133

DIČ: CZ60777133

Se sídlem V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou, PSČ 277 06
Zapsaná v o. r. vedeném M. s. v Praze, oddíl C, vložka 36873

Závod LUŽEC - V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 8336502/0800

Závod GRYGŮV - V Podlesí 258, Grygův

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 8336422/0800

www.csbetonprefa.cz

CS-BETON s.r.o.

IČ: 47287586

DIČ: CZ47287586

Se sídlem Velké Žernoseky 184, PSČ 412 01

Zapsaná v o. r. vedeném K. s. v Ústí n. L., oddíl C, vložka 3257

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 999988842/0800

www.csbeton.cz

BŘOUMOV KŘIŽOVATKA D10:
SO 192.5.3 - EVV
VÝPOČET K POLOŽCE:

• **89 139.2** 1 komplet - původní cena 3.077,25 Kč = 13 ks x 5,45 Kč/ks/den x 42 dní

- nová cena 21 ks x 5,45 Kč/ks/den x 196 dní = 23 152,50 Kč

 $23\,152,50 : 3.077,25 = 7,5385 - 1 \text{ kpl} = \boxed{6,5385 \text{ kpl}}$

(v AŽTE nastavené výpočty na 3 desetinná místa, proto je cena 23 154,15)

• **916 159.2** 1 komplet - původní cena 24.806,25 Kč = 15 ks x 393,75 Kč/ks/den x 42 dní

- nová cena 15 ks x 393,75 Kč/ks/den x 196 dní = 115 762,50 Kč

 $115\,762,50 : 24.806,25 = 4,6666 - 1 \text{ kpl} = \boxed{3,6666 \text{ kpl}}$

(v AŽTE nastavené výpočty jen na 3 desetinná místa, proto je cena 115 745,96 Kč)


• **916 369.2** 1 komplet - původní cena 5.670,- Kč = 30 ks x 4,50 Kč/ks/den x 42 dní

- nová cena 30 ks x 4,50 Kč/ks/den x 196 dní = 26 460,- Kč

 $26\,460 : 5.670 = 4,666 - 1 \text{ kpl} = \boxed{3,666 \text{ kpl}}$

• **0 2720** - Nová Plocha - Řízení dopravy neodvratný stavby - náložka
MARZO + 15%

RIZENÍ DOPRAVY BROUMOV Družstvo MARBO		
Počet osob:	118 + 1 úředník *Družstvo MARBO	1,00
Sazba:	1,55	180,00
Čas řízení:	65 30,22 min	17,00
	průjezd	7,00
Termín:	23.4. 13.5. 20.7. 20.11. 5.6. 01.12.	8,00
Celkem za řízení:		685 440,00 Kč
Sazba za km:	7,00 Kč	7,00
Vzdálenost ubytování:	8 942 km *ok. Broumov, ok. Trosky *Marbo	62 720,00
Celkem s dopravou:		62 720,00 Kč
Celkem i s dopravou:		748 160,00 Kč



EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové 01

Naše značka

Vyřizuje/linka

Hradec Králové
10.5.2022

Stavba: „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“

Postup ocenění položek rozpočtu – šachta Š3; Š4; Š5

Položky rozpočtu prefabrikovaných šachet Š3, Š4, Š5 byly oceněny dle smlouvy o dílo a zvláštních obchodních podmínek, v souladu s ustanovením 12 Měření a oceňování, odstavec 12.3, bod (b) - jednotková cena je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě. Vycházeli jsme z jednotkové ceny šachty původní Š3 o rozměru 1,6 x 2,7 x 3,2m (objem šachty 13,824 m³) s jednotkovou cenou 235.220,63,- Kč bez DPH. Provedli jsme výpočet přepočtem na kubíkovou cenu – původní cena šachty vydělená původním objemem, objem nové šachty vynásobený cenou za m³ původní šachty. Rozměr nové šachty je 1,8 x 2,8 x 3,2 (objem šachty 16,128m³). Vzhledem ke skutečnosti, že nové šachty Š3; Š4; Š5 mají stejný rozměr, byla v rozpočtu použita stejná, nová jednotková cena ve výši **274.424,07,- Kč bez DPH.**

S pozdravem


Buřval Marek – Hlavní stavbyvedoucí

 
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 25274924, DIČ: CZ25274924



Broumovské stavební sdružení s.r.o.

stavební, projektová, inženýrská činnost, nákladní autodoprava

Adresa U Horní brány 29, Broumov, 550 01 IČO 46504303 Tel./fax 491 523 543 E-mail bss@bssbroumov.cz
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 3077732/0800 DIČ CZ46504303 Mobil 777 762 301 WWW www.bssbroumov.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1949
Držitel certifikátů dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Dopis č : Nabídka

Datum : 5.5.2022

Vyřizuje : I [REDACTED]
[REDACTED]

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Čechy východ, Piletická 498,
503 41 Hradec Králové
Ing. Marek Buřval, hlavní stavbyvedoucí

Věc Nabídka na zpracování realizační projektové dokumentace

Na základě Vaší poptávky zasíláme nabídku na zhotovení dokumentace pro provedení stavby na akci
„Dešťová kanalizace Masarykova třída v Broumově“ v rozsahu dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Podkladem pro zpracování DPS je předaná dokumentace pro vydání společného povolení zpracovaná
Agroprojekcí Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 642 556 11 pod zakázkovým
číslem 055 30/19.

Projektová dokumentace bude vydávána postupně dle potřeb objednatele, bude zasílána v předstihu
k dílčímu odsouhlasení objednateli před jejím vydáním.


Cena za zhotovení DPS celkem bez DPH 80.000,-Kč

S pozdravem



Ing. Vladimír Kudera
ředitel společnosti





PARAMETRY PRVKU:

PARAMETR	POZNÁMKA
1. SPODNÍ VODA SE NEVYSKYTUJE	
2. NÁDRŽ JE POJÍŽDĚNÁ – D400	
3. VÝŠKA NÁSYPU 0,840m	


KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:

KOVÁNÍ	ÚCHYTY	VÝZTUŽ


POZNÁMKY

1. SPODNÍ VODA SE NEVYSKYTUJE
2. NÁDRŽ JE POJÍŽDĚNÁ – D400
3. VÝŠKA NÁSYPU 0,840m

4. PŘI MONTÁŽI JE NEZBYTNÉ ZAJISTIT ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ TÍHY NA VŠECHNY ÚCHYTY.
 5. NÁDRŽ LZE NAPLNIT VODOU AŽ DO JEJÍHO NAPINĚNÍ.
 6. V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ POKRYTKY NUTNO VYTVOŘIT MEZERA MEZI NÁDRŽÍ A STĚNAMI.
 7. SMĚR K STŘEDU NÁDRŽE A V MÍSTĚ SLOUPKY 1,2m (PŘÍKLAD JEDNÉ SLOUPKY I NÁDRŽE).




MONTÁŽ:




!!! NEBO ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!
 Nutno zajistit rovnoměrné rozložení tíhy na všechny úchyty – pružné vazáky

MONTÁŽ:



!!! NEBO ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!
 Nutno zajistit rovnoměrné rozložení tíhy na všechny úchyty – pružné vazáky (platí i pro odformování)
 ODFORMOVÁNÍ: nutno použít vislá lana



B500 B
C40/50 – XA1
C16/20

REVIZE:

REVIZE	POZNÁMKA

REVIZE:

REVIZE	POZNÁMKA

PREFA BRNO a.s.
BSS BROUMOV

S3	
REVIZE	POZNÁMKA
SKLADBA	PŮDORYS
PŮDORYS	T/V
C22zc114/22	---
www.prefa.cz +420 541 583 111	





AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.,
Rokycanova 114/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
telefon 465 423691-2
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
Petr Vaněček
technik přípravy a realizace staveb Náchod
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Váš dopis/ze dne

naše značka


vyřizuje
Ing. Jakoubek

datum
24.6.2022

Věc : II/302 Broumov - Velká Ves, 1.etapa, SO 101, Dešťová kanalizace
Sdělení projektanta k použití příložného pažení

Podkladem pro volbu druhu pažení byla kóta nivelety navrženého potrubí kanalizace, tedy hloubka výkopu, a dále zadání, že výkop kanalizace bude prováděn po odstranění skladby komunikace a že během výkopových prací nebude probíhat provoz po Masarykově třídě, tedy že tato komunikace nebude otevřena ani omezeně pro veřejnost. Masarykovou třídou měla po dobu výkopových prací a výstavby kanalizace probíhat pouze staveništní doprava. Za tohoto předpokladu vyloučení nahodilého zatížení z povrchu sousedního pruhu komunikace bylo možno navrhnout příložné pažení, neboť dle zkušeností z jiných úseků ve městě je tento typ fixace výkopu proveditelný.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

TEL. 465 423 691-2

ID DS : gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money BANK a.s.

IČ: 64255611

DIČ: CZ64255611

Ústí nad Orlicí č.ú. 341 302 664/0600

E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

Obchodní rejstřík Hradec Králové, C.8321, registrace dne 13.7.1995

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)

Objekt: SO 192.5.2_ZVV DIO

Rozpočet: SO 192.5.2_ZVV DIO

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 139 458,13 Kč

Cena celková: 527 733,45 Kč

DPH: 71 920,26 Kč

Cena s daní: 599 653,71 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 527 733,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby tj. 610 m. l=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů ve fázích stavby 16=16,00 [A] Celkem: A=16,00 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	16,00		
ZBV:		ZBV_1.1a	DIO 123=123,00 [A]		123,00		
aktuální množství					139,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 16=16,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	16,00		
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO 123=123,00 [A]		123,00		
			aktuální množství		139,00		
4	914139	a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ k položce 914132 nájemné po celou dobu výstavby 1=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní p	KOMPLE T	1,00		
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO 14,203125=14,20 [A]		14,20		
			aktuální množství		15,20		
5	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,00		
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO 31=31,00 [A]		31,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt:	SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet:	SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					31,00		
6	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,00		
ZBV:							
	ZBV_1.1a		DIO		31,00		
31=31,00 [A]							
aktuální množství					31,00		
7	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00		
ZBV:							
	ZBV_1.1a		DIO		6 076,00		
31*196=6 076,00 [A]							
aktuální množství					6 076,00		
5	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	28,00		
umístění sloupků provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů ve fázích stavby							
28=28,00 [A]							
Technická specifikace: položka zahrnuje:							
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky							
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem							
- nutnou opravu poškozených částí							
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV_1.Ia	DIO -28=-28,00 [A]		-28,00		
					aktuální množství	0,00	
6	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ 28=28,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	28,00		
	ZBV:						
		ZBV_1.Ia	DIO -28=-28,00 [A]		-28,00		
					aktuální množství	0,00	
7	914959	a	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ k položce 914952 nájemné po celou dobu výstavby 1=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení.	KOMPLE T	1,00		
	ZBV:						
		ZBV_1.Ia	DIO -1=-1,00 [A]		-1,00		
					aktuální množství	0,00	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V5 50*0,5=25,00 [A] Celkem: A=25,00 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	25,00		
	ZBV:	ZBV_I.1a	DIO -25=-25,00 [A]			-25,00	
aktuální množství					0,00		
9	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Odstranění V5 50*0,5=25,00 [A] Celkem: A=25,00 [B] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	25,00		
	ZBV:	ZBV_I.1a	DIO -25=-25,00 [A]			-25,00	
aktuální množství					0,00		
10	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů ve fazích stavby 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO -2=-2,00 [A]		-2,00		
			aktuální množství		0,00		
11	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 2=2,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,00		
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO -2=-2,00 [A]		-2,00		
			aktuální množství		0,00		
12	916129	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ k položce 916122 nájemné po celou dobu výstavby 1=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KOMPLE T	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO -1=1,00 [A]		-1,00		
			aktuální množství		0,00		
13	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů ve fazích stavby 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,00		
14	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 1=1,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,00		
15	916159	a	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ k položce 916152 nájemné po celou dobu výstavby 1=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KOMPLE T	1,00	44	
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO 0,75=0,75 [A]		0,75		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt:	SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet:	SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství						1,75	
16	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů ve fázích stavby 6=6,00 [A] Celkem: A=6,00 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	6,00		
ZBV:							
	ZBV_1.1a		DIO 4=4,00 [A]		4,00		
aktuální množství						10,00	
17	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 6=6,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	6,00		
ZBV:							
	ZBV_1.1a		DIO 4=4,00 [A]		4,00		
aktuální množství						10,00	
18	916329	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KOMPLE T	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			k položce 916322 nájemné po celou dobu výstavby l=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
	ZBV:	ZBV_1.1a	DIO 1,91667=1,92 [A]		1,92		
			aktuální množství		2,92		
19	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů ve fázích stavby 65=65,00 [A] Celkem: A=65,00 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	65,00		
20	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 65=65,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	65,00		
21	916369	a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ k položce 916362 nájemné po celou dobu výstavby l=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KOMPLE T	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO 0,75=0,75 [A]		0,75		
			aktuální množství		1,75		
22	916532		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S PŘESUN dvě patky pod SDZ a zábrany Z2 jedna patka pod vodící desky Z4 umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů ve fázích stavby 32+24+65=121,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	121,00		
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO -121=- 121,00 [A]		-121,00		
			aktuální množství		0,00		
23	916533		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ 32+24+65=121,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	121,00		
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO -121=- 121,00 [A]		-121,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154c II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.2_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.2_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	0,00	
24	916539	a	PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - NÁJEMNÉ	KOMPLE T	1,00		
			k položce 916532 nájemné po celou dobu výstavby 1=1,00 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje cenu za pronájem dopravních značek a zařízení, která se určí jako součin počtu značek, počtu dní použití a denní sazby				
	ZBV:						
		ZBV_1.1a	DIO			-1,00	
			-1=-1,00 [A]				
					aktuální množství	0,00	
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

527 733,45

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34154h II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR_křižovatka u MěÚ (EUROVIA)

Objekt: SO 192.5.3_ZVV DIO

Rozpočet: SO 192.5.3_ZVV DIO

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 63 630,09 Kč

Cena celková: 1 043 796,58 Kč

DPH: 219 197,28 Kč

Cena s daní: 1 262 993,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 043 796,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154h II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR_křižovatka u MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.3_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.3_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně příslušných projednání Včetně vyřízení / projednání. Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy pracovníky stavby	KPL	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.1b	DIO - křižovatka 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení vč. 2ks podstavců pro každou značku 13=13,000 [A] Celkem: A=13,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky	KUS	13,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154h II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR_křižovatka u MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.3_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.3_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
	ZBV:						
		ZBV_1.1b	DIO - křižovatka 8=8,000 [A]		8,000		
			aktuální množství		21,000		
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení vč. 2ks podstavců pro každou značku 13=13,000 [A] Celkem: A=13,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	13,000		
	ZBV:						
		ZBV_1.1b	DIO - křižovatka 8=8,000 [A]		8,000		
			aktuální množství		21,000		
4	914139	a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ k položce 914134 nájemné po celou dobu výstavby 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KPL	1,000	3	
	ZBV:						
		ZBV_1.1b	DIO - křižovatka		6,539		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154h II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR_křižovatka u MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.3_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.3_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6,5385=6,539 [A]				
			aktuální množství		7,539		
5	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V5 30*0,5=15,000 [A] Celkem: A=15,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	15,000		
	ZBV:	ZBV_1.1b	DIO - křižovatka -15=-15,000 [A]		-15,000		
			aktuální množství		0,000		
6	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Odstranění V5 30*0,5=15,000 [A] Celkem: A=15,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	15,000		
	ZBV:	ZBV_1.1b	DIO - křižovatka -15=-15,000 [A]		-15,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154h II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR_křižovatka u MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.3_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.3_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		
7	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000		
	ZBV:	ZBV_1.1b	DIO - křižovatka -3=-3,000 [A]		-3,000		
			aktuální množství		0,000		
8	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
	ZBV:	ZBV_1.1b	DIO - křižovatka -3=-3,000 [A]		-3,000		
			aktuální množství		0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154h II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR_křižovatka u MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.3_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.3_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	916129	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ k položce 916129 nájemné po celou dobu výstavby 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	1,000		
	ZBV:	ZBV_1.1b	DIO - křižovatka -1=-1,000 [A]		-1,000		
			aktuální množství		0,000		
10	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM 3ks semaforů Provizorní dopravní značení 1,5=1,500 [A] Celkem: A=1,500 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,500		
11	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 3ks semaforů Provizorní dopravní značení 1,5=1,500 [A] Celkem: A=1,500 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,500		
12	916159	a	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ k položce 916154 nájemné po celou dobu výstavby	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154h II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR_křižovatka u MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.3_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.3_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
	ZBV:						
		ZBV_1.1b	DIO - křižovatka 3,666=3,666 [A]		3,666		
				aktuální množství	4,666		
13	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	3,000		
	ZBV:						
		ZBV_1.1b	DIO - křižovatka -3=-3,000 [A]		-3,000		
				aktuální množství	0,000		
14	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154h II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR_křižovatka u MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.3_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.3_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV_1.1b	DIO - křižovatka -3=-3,000 [A]		-3,000		
			aktuální množství		0,000		
15	916329	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ k položce 916324 nájemné po celou dobu výstavby 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	1,000		
	ZBV:	ZBV_1.1b	DIO - křižovatka -1=-1,000 [A]		-1,000		
			aktuální množství		0,000		
16	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení vč. 2ks podstavců pro každou desku 30=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	30,000		
17	916363	1	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení vč. 2ks podstavců pro každou desku 30=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B]	KUS	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154h II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR_křižovatka u MěÚ (EUROVIA)
Objekt: SO 192.5.3_ZVV DIO
Rozpočet: SO 192.5.3_ZVV DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo							
18	916369	a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ k položce 916369 nájemné po celou dobu výstavby 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
ZBV:		ZBV_1.1b	DIO - křižovatka 3,666=3,666 [A]		3,666		
aktuální množství					4,666		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

1 043 796,58

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově**Objekt:** SO 101 Dešťová kanalizace**Rozpočet:** SO 101 Dešťová kanalizace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 18 184 032,39 Kč**Cena celková:** 22 529 420,35 Kč**DPH:** 4 731 178,27 Kč**Cena s daní:** 27 260 598,62 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 22 529 420,35 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
45	00572470		osivo směs travní univerzál	KG	0,748		
1	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	KUS	2,000		
2	112155221		Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	KUS	2,000		
3	112201102		Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	KUS	2,000		
4	112999010-R		Rozřezání kmene stromu D do 500 mm na díly dl. 1,0 m	KUS	2,000		
5	113106185		Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	M2	0,000		
ZBV:		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 1889,73=1 889,730 [A]			1 889,730	
aktuální množství					1 889,730		
5	113107164		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	187,170		
6	113107182		Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	187,170		
7	113107224		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 536,970		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	113154122		Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	187,170		
10	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	0,000		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 200=200,000 [A]		200,000		
			aktuální množství		200,000		
11	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	0,000		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 20=20,000 [A]		20,000		
			aktuální množství		20,000		
9	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	M	39,600		
10	119001405		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	M	2,200		
11	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	78,050		
12	121151105		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	M2	36,300		
13	131251102		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	39,984		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	131251206		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	M3	1 156,105		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 56,435=56,435 [A]		56,435		
			aktuální množství		1 212,540		
15	131451206		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	M3	3 465,244		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -555,149=- 555,149 [A]		-555,149		
			aktuální množství		2 910,095		
16	132251251		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	M3	4,000		
17	132254201		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	M3	82,011		
18	132254202		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	M3	43,488		
19	132454201		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	M3	43,695		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	132454202		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	M3	24,624		
24	138511101		Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	M3	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 727,524=727,524 [A]		727,524		
			aktuální množství		727,524		
21	139001101		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	293,666		
22	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	301,950		
23	151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	M2	130,620		
24	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	301,950		
25	151101112		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	M2	130,620		
26	151101201		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	M2	3 707,960		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -3707,96=-3 707,960 [A]		-3 707,960		
			aktuální množství		0,000		
27	151101202		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	M2	713,150		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV_1.2		Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -713,15=- 713,150 [A]		-713,150		
			aktuální množství		0,000		
28	151101211		Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	M2	3 707,960		
	ZBV:						
	ZBV_1.2		Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -3707,96=-3 707,960 [A]		-3 707,960		
			aktuální množství		0,000		
29	151101212		Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m	M2	713,150		
	ZBV:						
	ZBV_1.2		Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -713,15=- 713,150 [A]		-713,150		
			aktuální množství		0,000		
30	151101301		Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	M3	4 078,756		
	ZBV:						
	ZBV_1.2		Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -4078,756=-4 078,756 [A]		-4 078,756		
			aktuální množství		0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	151101302		Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	M3	1 069,725		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -1069,725=-1 069,725 [A]		-1 069,725		
			aktuální množství		0,000		
32	151101311		Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	M3	4 078,756		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -4078,756=-4 078,756 [A]		-4 078,756		
			aktuální množství		0,000		
33	151101312		Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	M3	1 069,725		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -1069,725=-1 069,725 [A]		-1 069,725		
			aktuální množství		0,000		
58	151201201		Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	M2	0,000		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 3707,96=3 707,960 [A]		3 707,960		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34154a	Dešťová kanalizace tr. Masarykova v Broumově
Objekt:	SO 101	Dešťová kanalizace
Rozpočet:	SO 101	Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					3 707,960		
38	151201202		Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	M2	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 713,15=713,150 [A]		713,150		
aktuální množství					713,150		
39	151201211		Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	M2	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 3707,96=3 707,960 [A]		3 707,960		
aktuální množství					3 707,960		
40	151201212		Odstranění pažení stěn zátažného hl přes 4 do 8 m	M2	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 713,15=713,150 [A]		713,150		
aktuální množství					713,150		
41	151201301		Zřízení rozeptření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	M3	0,000		
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 4231,568=4 231,568 [A]		4 231,568		
			aktuální množství		4 231,568		
42	151201302		Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl přes 4 do 8 m	M3	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 1200,398=1 200,398 [A]		1 200,398		
			aktuální množství		1 200,398		
43	151201311		Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	M3	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 4231,568=4 231,568 [A]		4 231,568		
			aktuální množství		4 231,568		
44	151201312		Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl přes 4 do 8 m	M3	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 1200,398=1 200,398 [A]		1 200,398		
			aktuální množství		1 200,398		
34	162201422		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	162301972		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	KUS	8,000		
36	162651112		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	1 325,600		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 56,435=56,435 [A]		56,435		
			aktuální množství		1 382,035		
37	162651132		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	M3	1 045,200		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -987,203=- 987,203 [A]		-987,203		
			aktuální množství		57,997		
49	162651152		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	M3	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 727,524=727,524 [A]		727,524		
			aktuální množství		727,524		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	167151112		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	M3	1 045,200		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -987,203=- 987,203 [A]		-987,203		
			aktuální množství		57,997		
51	167151113		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	M3	0,000		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 727,524=727,524 [A]		727,524		
			aktuální množství		727,524		
39	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	2 370,800		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -203,244=- 203,244 [A]		-203,244		
			aktuální množství		2 167,556		
40	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	2 488,348		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 432,054=432,054 [A]		432,054		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
125	220731051		Provedení kamerové zkoušky s montáží	KUS	8,000		
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
4	Vodorovné konstrukce						
46	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	161,236		
	ZBV:						
	ZBV_1.2		Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 1,678=1,678 [A]		1,678		
			aktuální množství		162,914		
61	452311161		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	M3	0,000		
	ZBV:						
	ZBV_1.2		Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 5,616=5,616 [A]		5,616		
			aktuální množství		5,616		
47	463212111		Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	M3	44,304		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace pozemní						
48	564861111		Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 200 mm	M2	3 402,680		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	565145111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	M2	185,970		
50	573211109		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2	371,940		
51	577134211		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	185,970		
52	599142111		Úprava záhlvky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	M	217,200		
5	Komunikace pozemní						
8	Trubní vedení						
54	28611135		trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	M	5,665		
55	28611136		trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	M	2,060		
56	28611137		trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4	M	28,840		
57	28611138		trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN4	M	24,720		
58	28611139		trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	M	41,200		
68	28611364		koleno kanalizace PVC KG 200x15°	KUS	16,000		
69	28611366		koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1,000		
108	55242320-R		mříž vtoková litinová C250 - 500x500mm s rámem	KUS	2,000		
101	59223858		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	59223864		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	KUS	2,000		
103	59223871		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	KUS	2,000		
81	59224160		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	KUS	9,000		
82	59224161		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	KUS	7,000		
83	59224162		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	KUS	8,000		
89	59224176		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	KUS	5,000		
88	59224185		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	KUS	2,000		
90	59224187		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	KUS	9,000		
91	59224188		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	KUS	1,000		
84	59224312		kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	KUS	16,000		
87	59224315		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	KUS	1,000		
93	59224341		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	KUS	8,000		
94	59224342		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	KUS	1,000		
92	59224348		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	KUS	35,000		
105	59224660		poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání	KUS	16,000		
76	59299028-R		Dno betonové šachty jednolitě 1200/1117 mm	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	59299029-R		Dno betonové šachty jednolitě 1200/1135 mm	KUS	1,000		
78	59299030-R		Dno betonové šachty jednolitě 1200/1145 mm	KUS	3,000		
85	59299033-R		Deska přechodová 120-100/25	KUS	8,000		
73	59299073-R		Dno betonové šachty jednolitě 1000/525 mm t. 15 cm	KUS	1,000		
100	59299077-R		Dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem DN 200 (450x380x50 mm)	KUS	2,000		
74	59299079-R		Dno betonové šachty jednolitě 1000/885 mm tl. 25 cm	KUS	2,000		
75	59299080-R		Dno betonové šachty jednolitě 1000/1175 mm tl. 25 cm	KUS	1,000		
86	59299081-R		Deska přechodová 150-100/25	KUS	1,000		
79	59299083-R		Dno betonové šachty jednolitě 1200/1165 mm	KUS	1,000		
80	59299978-R		Dno betonové šachty jednolitě 1500/1278 mm	KUS	1,000		
53	871353121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	M	94,600		
59	871370420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	M	18,800		
61	871440420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600	M	118,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	871470420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 800	M	408,400		
65	871473121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	M	30,500		
67	877355211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	17,000		
70	890411851		Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	4,500		
71	894118001		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	KUS	44,000		
72	894411151		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	KUS	13,000		
110	894999007_R. a		Šachta Š3 prefabrikovaná, atypická, obdélníková 1,8 x 2,8m, v. 3,2m, na potrubí DN1600 (dno, přechodová deska, stupadla, těsnění) vč. osazení	KUS	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		1,000		
95	894999007-R.		Šachta prefabrikovaná, atypická, obdélníková 1,6 x 2,7 m, v. 3,2 m na potrubí DN 1600 (dno,přechodová deska, stupadla, těsnění) vč. osazení	KUS	1,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -1=-1,000 [A]		-1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	0,000	
97	894999008.1-R		Šachta prefabrikovaná, atypická, obdélníková 1,6 x 2,2 m, v. 3,2 m na potrubí DN 1600 (dno,přechodová deska, stupadla, těsnění) vč. osazení	KUS	1,000		
	ZBV:						
	ZBV_1.2		Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -1=-1,000 [A]		-1,000		
					aktuální množství	0,000	
112	894999008.1-R c		Šachta Š5 prefabrikovaná, atypická, obdélníková 1,8 x 2,8m, v. 3,2m, na potrubí DN1600 (dno, přechodová deska, stupadla, těsnění) vč. osazení	KUS	0,000		
	ZBV:						
	ZBV_1.2		Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 1=1,000 [A]		1,000		
					aktuální množství	1,000	
96	894999008-R		Šachta prefabrikovaná, atypická, obdélníková 1,6 x 2,2 m, v. 3,2 m na potrubí DN 1600 (dno,přechodová deska, stupadla, těsnění) vč. osazení	KUS	1,000		
	ZBV:						
	ZBV_1.2		Šachty a zatřídění hornin - stavební práce -1=-1,000 [A]		-1,000		
					aktuální množství	0,000	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
115	894999008-Rb		Šachta Š4 prefabrikovaná, atypická, obdélníková 1,8 x 2,8m, v. 3,2m, na potrubí DN1600 (dno, přechodová deska, stupadla, těsnění) vč. osazení	KUS	0,000		
	ZBV:						
		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		1,000		
98	894999009-R		Šachta prefabrikovaná, atypická, spadišťová (dno, skruž, přechodová deska, stupadla, těsnění) vč. osazení	KUS	1,000		
99	895941111		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	2,000		
104	899104112		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	KUS	17,000		
107	899203112		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	KUS	2,000		
109	899203211		Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	KUS	18,000		
60	ELM.45863SP M		Trubka kanalizační SN 12 300x6000 mm PP	KUS	3,045		
64	ELM.458903S P		Trubka kanalizační SN 12 800x6000 mm PP	KUS	69,020		
62	ELM.45893SP M		Trubka kanalizační SN 12 600x6000 mm PP	KUS	20,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	ELM.HSSR30 80		Trubka kanalizační SN 12 800x3000 mm PVC-U	KUS	10,300		
106	KSL.KDA8M B		Kanalizační poklop rám betonolitínový v.160mm,s vybráním pro lapač, D 400 kruhová mříž	KUS	1,000		
8	Trubní vedení						
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
110	919551125		Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 1600 mm	M	83,900		
112	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	217,200		
113	934999015-R		Hrazení šachty Š3 - hliníkové hradidlo 1,56x2,15 m vč. ukotvení	KUS	1,000		
114	934999016-R		Hrazení šachty Š4 - hliníkové hradidlo 2,15x1,94 m vč. ukotvení	KUS	1,000		
134	979071021		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských sítí	M2	0,000		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 1889,73=1 889,730 [A]		1 889,730		
			aktuální množství		1 889,730		
111	ELM.UH1600 6SN12		Trubka kanalizační PE-HD SN12 DN 1600 l=6m	KUS	14,210		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
997	Přesun sutě						
115	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	1 058,398		
116	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	32 810,338		
137	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	0,000		
ZBV:		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 604,714=604,714 [A]		604,714		
aktuální množství					604,714		
138	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	0,000		
ZBV:		ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 1814,142=1 814,142 [A]		1 814,142		
aktuální množství					1 814,142		
117	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	11,340		
118	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	278,640		
119	997221615		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	T	8,640		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120	997221645		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	T	58,397		
121	997221655		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	1 000,002		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 3167,558=3 167,558 [A]		3 167,558		
			aktuální množství		4 167,560		
997		Přesun sutě					
998		Přesun hmot					
122	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	1 614,631		
123	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	330,391		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce 22,568=22,568 [A]		22,568		
			aktuální množství		352,959		
124	998999001-R		Přesun hmot pro šterkopísek	T	3 066,973		
	ZBV:	ZBV_1.2	Šachty a zatřídění hornin - stavební práce		307,315		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešť'ová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: SO 101 Dešť'ová kanalizace
Rozpočet: SO 101 Dešť'ová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			307,315=307,315 [A]				
			aktuální množství		3 374,288		
998	Přesun hmot						

Celkem: 22 529 420,35

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově**Objekt:** VON VON - Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** VON VON - Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 360 958,50 Kč**Cena celková:** 452 958,50 Kč**DPH:** 95 121,29 Kč**Cena s daní:** 548 079,79 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 452 958,50 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: VON VON - Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON VON - Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
126	013244000		Dokumentace pro provádění stavby	KPL	0,000		
	ZBV:						
	ZBV_1.3		Šachty a zatřídění zemin - RDS 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
VRN2	Vedlejší náklady						
126	031002000		Zařízení staveniště	SOUBOR	1,000		
127	031004000		Dopravní značení na staveništi	SOUBOR	1,000		
128	031005000		Práce v ochranném pásmu	SOUBOR	1,000		
VRN2	Vedlejší náklady						
VRN9	Ostatní náklady						
129	090001000		Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací	SOUBOR	1,000		
130	091003000		Geodetické práce po výstavbě	SOUBOR	1,000		
131	091003001		Vytýčení podzemních inženýrských sítí	SOUBOR	1,000		
132	091204000		Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUBOR	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Objekt: VON VON - Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON VON - Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
133	091404000		Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	SOUBOR	1,000		
134	091406000		Publicita projektu - informační tabule	KS	2,000		
135	091704000		Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	KS	1,000		
136	091804000		Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	KS	1,000		
VRN9		Ostatní náklady					218 646,00

Celkem: 452 958,50

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	35 016 366,67 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		35 016 366,67 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH			
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	35 016 366,67 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 7 877 495,60 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 2 071 665,86 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 7 877 495,60 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 2 071 665,86 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	9 949 161,46 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	28,41 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	35 016 366,67 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 7 877 495,60 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 2 071 665,86 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	5 805 829,74 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	16,58 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 7 877 495,60 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 2 071 665,86 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	5 805 829,74 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	35 016 366,67 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	40 822 196,41 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	40 822 196,41 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a: