

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	„Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	9344192/0800

Správce

(Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 430

IČO	421 96 868
DIČ	CZ42196868
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce	Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
číslo smlouvy	23-SOD-2021-138

Společník č. 2: EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1561

IČO	452 74 924
DIČ	CZ45274924
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce	Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
číslo smlouvy	1519.1070700MPO

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/298 Opočno, obchvat – II. etapa**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále jako „ZL“) č. 1–4, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.

3. Změna závazku provedená dle ZL č. 1, 2 a 4 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona, změna závazku provedená dle ZL č. 3 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 1–4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180.769.767,60
Cena víceprací dle ZL 1–4 v Kč bez DPH	3.915.095,63
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	184.684.863,23
DPH 21 % v Kč	38.783.821,28
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč s DPH	223.468.684,51

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/22/934/2022 ze dne 27. 6. 2022.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
M - SILNICE a.s.




.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 201 / ZL 1	1
SO 201 Most přes Zlatý potok			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Zlatý potok			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		10.05.2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Důvodem navýšení rozsahu realizace štetovnicových stěn je upřesnění technologie postupu výstavby na skruži, na které má být mostní konstrukce prováděna. Nutná mezípodpora vychází do potoka a je třeba vytvořit jímku pro nutné čerpání podzemní a povrchové vody a zároveň pro dosypání a možnosti přístupu vrtné soupravy pro provedení pomocných pilot skruže. Kvůli nevhodným geologickým podmínkám v místech Zlatého potoka je třeba založit skruž na nosnících IPE, které musí být kvůli zatížení podepřeny uprostřed mostního pole bářkou. Díky velkému přenášenému zatížení musí dojít ke zvětšení pilot pod bářkou. Vícepráce jsou v hodnotě 158 873,63 Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	158 873,63	158 873,63	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 10.5.2022	podpis 
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 10.5.2022	podpis 
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 10.5.2022	podpis 
Správce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 10.5.2022	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 10.5.2022	podpis 
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 10.5.2022	podpis 
	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 10.5.2022	podpis 
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
II/298 Opočno, obchvat - II.etapa
SO 201, Most přes Zlatý potok
SO 201, Most přes Zlatý potok
SO 201, Most přes Zlatý potok

Změna soupisu prací (SO/PS)

			č.											
poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 1	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem změně 1 v Kč	ve Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
		SO 201, Most přes Zlatý potok												
		SO 201, Most přes Zlatý potok												
1		zemní práce												
5.	131836	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ.II, ODVOZ DO 12 KM	M3	618,873	5,740	5,740	385,00	238 266,11	0,00	2 209,90	240 476,01		2 209,90	
1		zemní práce												
2		základy												
14.	224313	PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	62,343	5,742	5,742	2 915,00	181 729,85	0,00	16 737,93	198 467,78		16 737,93	
17.	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	T	92,907	11,230	11,230	7 050,00	654 994,35	0,00	79 171,50	734 165,85		79 171,50	
18.	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	92,907	11,230	11,230	5 410,00	502 626,87	0,00	60 754,30	563 381,17		60 754,30	
2		základy				::		1 577 617,17	0,00	158 873,63	1 736 490,80		158 873,63	
CELKEM SO 201								1 577 617,17	0,00	158 873,63	1 736 490,80		158 873,63	
CELKEM změnový list č. 1:								1 577 617,17	0,00	158 873,63	1 736 490,80		158 873,63	

Za zhotovitele: Ing. Martin Potůček
Datum:

Za objednatele:
Datum:

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
180 769 767,60	0,00	36 153 953,52

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301 / ZL 1		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	
SO 301 Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140		SO 301 / ZL 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Zhotovitel	29.03.2022	D	
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě neprůchodnosti stávající ocelové chráničky pro zabudování vodovodní přípojky dle PD u SO 301 bylo s TDS, zástupcem investora a provozovatelem vodovodní přípojky domluven postup výstavby viz. samostatný zápis. Na dodavatele stavebních prací bylo provedeno výběrové řízení, za účelem stanovení ceny změny napojení nově budovaného potrubí na stávající. Vícepráce jsou v hodnotě 80 200,- Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	80 200,00	80 200,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 10.5.2022	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 10.5.2022	podpis
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 10.5.2022	podpis
Správce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 10.5.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 10.5.2022	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 10.5.2022	podpis
	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 10.5.2022	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Číslo a název stavby:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140

Číslo a název SO/PS:

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140

Číslo a název rozpočtu:

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140

			č.											
poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 1	množství ve změně č. 2	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem změně 2 v Kč	ve Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
		SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140												
		SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140												
8		trubní vedení												
		Úpravy stávající vodoměrné šachty												
		- příprava a úpravy konců u vodoměr. jímky a na druhé straně												
		přechodu do země přes stávající beton. patku = vybourání bet.												
		síťečkou, vyřezání a zabroušení, přizpůsobení konců u stávající												
		ocel chráničky (DN 250) pro náběhy nové ocel. chráničky (DN 200)												
		pro vedov. potrubí												
		- opětovné zabetonování konců - otvorů ve strop. desce a u												
		vodoměr. šachty vč. betonování u bet. patky na druhé straně i v												
		zemí. Vše upravit na povrchu do sluš. tvaru. Celkem spotřeba max.												
		cca 0,50 m3 (míchali na místě z pytlů)												
1.	899911110		kpl	0,000	0,000	1,000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
2.	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm vč. povrchového	M	0,000	0,000	12,000	1 850,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00	
		nátěru a vnitřní izolace	M											
3.	55283929	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm		0,000	0,000	12,000	4 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00	
8		trubní vedení				::		0,00	0,00	80 200,00	80 200,00		80 200,00	
CELKEM SO 301								0,00	0,00	80 200,00	80 200,00		80 200,00	
CELKEM změnový list č. 2:								0,00	0,00	80 200,00	80 200,00		80 200,00	

Za zhotovitele: Ing. Martin Potůček
Datum:

Za objednavatele:
Datum:

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
180 769 767,60	0,00	36 153 953,52

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL 2	Číslo změny stavby: 3
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Zlatý potok			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	
SO 201 Most přes Zlatý potok		SO 201 / ZL 2	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Zhotovitel	29.03.2022	C	
Popis a zdůvodnění změny:			
Zhotovení mikrosítě v místech výstavby mostní konstrukce SO 201 je nutné, dle nového požadavku Správy silnic Královéhradeckého kraje, pro komplexní diagnostiku mostní konstrukce a přesné vytyčení jednotlivých stavebních při výstavbě. Pomocí 5 -ti geodetických bodů, které budou tvořit mikrosítě v místech mostu, je následně možné v požadované přesnosti monitorovat vertikální a horizontální posuny samotné mostní konstrukce vč. konsolidace násypů a přechodových oblastí a dalších konstrukčních prvků. Tento požadavek je stanovený přímo v TKP čl. č. 1 o diagnostice na mostních zařízeních. Cenová soustava OTSKP-SPK sice má ve svém třídílníku položku pro zhotovení mikrosítě, ale tato položka není v třídílníku oceněna, proto byly poptány tři odborně způsobilé firmy, pro určení ceny. Vícepráce jsou v hodnotě 300 000,- Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	300 000,00	300 000,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 10.5.2022	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 10.5.2022	podpis
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 10.5.2022	podpis
Správce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 10.5.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 10.5.2022	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 10.5.2022	podpis
	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 10.5.2022	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

Číslo a název varianty:

SO 201, Most přes Zlatý potok

Číslo a název SO/PS:

SO 201, Most přes Zlatý potok

Číslo a název rozpočtu:

SO 201, Most přes Zlatý potok

č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 2	množství ve změně č. 3	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně 3 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 201, Most přes Zlatý potok											
		SO 201, Most přes Zlatý potok											
2		základy											
	02912												
		Ostatní požadavky - vytyčovací body mikrosítě											
		- zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm,											
		ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr,											
		čepovou nivační značku z nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez											
		oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN											
1.		1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační pěnu, zaměření	ks	0,000	0,000	5,000	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		bodů včetně vyrovnání (velmi přesná nivačace)											
		- dle projektu základní vytyčovací síť, kde je hloubka určena											
		geologem na základě dostupných průzkumů či dat											
2		základy						0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
CELKEM SO 201								0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
CELKEM změnový list č. 3:								0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Za zhotovitele: Ing. Martin Potůček

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
180 769 767,60	0,00	36 153 953,52

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / ZL 1		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / ZL 1	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel			D
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby se provádí archeologický průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů a archeologický dohled dle zákona č. 20/1987 Sb. Během provádění prací byl zjištěn výskyt archeologických nálezů v rozsahu cca 480 kusů. Na základě uvedeného bylo dle zákona č. 20/1987 Sb. rozhodnuto o provedení záchranného archeologického výzkumu a zhotovitel uzavře 4 Dohody o provedení záchranných archeologických výzkumů. Nejopsáhlejší z nich bude trvat 30 pracovních dní. Dle odhadu nákladů Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou jsou náklady 114.209,92 + 1.419.438,00 + 1.726.575,20 + 115.799,17 Kč, tj. celkem 3.376.022 Kč bez DPH, 4.084.987 Kč včetně DPH. Provedením záchranného archeologického průzkumu bude splněna zákonná povinnost. Archeologický průzkum i archeologický dohled na stavbě probíhá po celou dobu stavby a v případě zjištění dalších nálezů budou položky upraveny dle požadovaného rozsahu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	3 376 022,00	3 376 022,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 7.6.2022	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 7.6.2022	podpis
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 7.6.2022	podpis
Správce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 7.6.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 7.6.2022	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 7.6.2022	podpis
	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 7.6.2022	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Číslo a název stavby:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

SO 001, Všeobecné a předběžné položky

Číslo a název SO/PS:

SO 001, Všeobecné a předběžné položky

Číslo a název rozpočtu:

SO 001, Všeobecné a předběžné položky

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 2	množství ve změně č. 3	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	č. cena celkem ve změně 3 v Kč		rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
		SO 001, Všeobecné a předběžné položky												
		SO 001, Všeobecné a předběžné položky												
2														
	003													
1.		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	Kč	0,000	0,000	3 376 022,000	1,00	0,00	0,00	3 376 022,00	3 376 022,00		3 376 022,00	
2								0,00	0,00	3 376 022,00	3 376 022,00		3 376 022,00	
CELKEM SO 001								0,00	0,00	3 376 022,00	3 376 022,00		3 376 022,00	
CELKEM změnový list č. 4:								0,00	0,00	3 376 022,00	3 376 022,00		3 376 022,00	

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
180 789 767,60	0,00	36 153 953,52

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]