

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2021
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

(1) Obec Kuks

Kuks 12, 544 43 Kuks

IČO: 002 78 025

DIČ: CZ00278025

zastoupený starostou Jiřím Beranem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,

Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený na základě plné moci:

Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové

Pavlinou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2021/083**

Číslo stavby: **RFNR**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Pavlina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček - hlavní stavbyvedoucí (tel. 607 672 943)

Radek Košťál – stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

Libor Novák, stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa**“, **včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **3 993 190,37 Kč vč. DPH** (slovy třimilionydevětsetdevadesáttřítisícstodevadesát Korun českých třicet sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3 300 157,33 korun českých
DPH (21%)	693 033,04 korun českých
Cena celkem	3 993 190,37 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Autobusová zastávka – 1. rok, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 Autobusová zastávka – 1. rok, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Dodatek byl schválen Zastupitelstvem Obce Kuks dne 22.6. 2022, číslo usnesení ZO/24/9/2022

V Hradci Králové dne




Objednatel
Jiří Beran
starosta

OBEC KUKS
KUKS č.p. 12
544 43
IČO 00278025
①

V Hradci Králové dne 14-07-2022



Zhotovitel
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci



Pavlína Jiříčková (212)
ekonomická vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci



3 00 Praha 5

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	
Registrační číslo projektu :	P21V00000122
Smlouva o dílo uzavřená dne :	31.08.2021

1

Název stavby :

III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa

Název objektu :

SO 101.1. Autobusová zastávka - 1.rok

Objednatel :

Obec Kuks, č.p.12, 544 43 Kuks, IČ 00278025

Správce stavby :

Obec Kuks, č.p. 12, 544 43 Kuks

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Jan Lahoda, Bílinská 514/8, Praha 9 – Prosek, IČO: 066 54 720

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Popis a zdůvodnění změny :

Po odtěžení stávajících vozovek bylo zastiženo neúnosné podloží a následně byla provedena sanace, tak aby bylo dosaženo hodnot požadovaných projektem. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Položkový rozpočet - ZBV č. 1
3.	Protokol o zkoušce TPA ČR, s.r.o.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 614 376,81 Kč	3 993 190,37 Kč	0,00 Kč	378 813,56 Kč	3 993 190,37 Kč	378 813,56 Kč

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Hlaváček	
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Jan Lahoda	Lahoda	
Správce stavby :	Obec Kuks	Jedl B Ekm	

Název stavby:

III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001.1	Vedlejší a ostatní náklady - 1. rok	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
SO 001.2	Vedlejší a ostatní náklady - 2. rok	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
SO 101.2	Chodník - 2. rok	515 564,53	0,00	0,00	515 564,53
SO 101.1	Autobusová zastávka - 1. rok	1 203 144,16	313 069,06	0,00	1 516 213,22
SO 102	Parkovací záliv - 1. rok	614 025,52	0,00	0,00	614 025,52
SO 103	Přístupový chodník - 2. rok	183 058,82	0,00	0,00	183 058,82
SO 191.1	Dopravně inženýrské opatření - 2. rok	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
SO 191.2	Dopravně inženýrské opatření - 1. rok	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
SO 401	Příprava pro nasvětlení přechodu pro chodce - 1. rok	6 761,20	0,00	0,00	6 761,20
SO 401.1	Nasvětlení přechodu pro chodce - 2. rok	127 034,04	0,00	0,00	127 034,04
CENA CELKEM bez DPH		2 987 088,27	313 069,06	0,00	3 300 157,33
DPH 21 %		627 288,54	65 744,50	0,00	693 033,04
CENA CELKEM		3 614 376,81	378 813,56	0,00	3 993 190,37

ZBV č. 1 Sanace podloží

Stavba: 36510a, III/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa_Kuks_neoceněný

Objekt: SO 101.1, Autobusová zastávka - 1.rok

Rozpočet: SO 101.1, Autobusová zastávka - 1.rok

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	515 564,53 Kč
Cena - celkem:	515 564,53 Kč
DPH:	108 268,55 Kč
Cena s daní:	623 833,08 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	515 564,53 Kč
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 17.05.2022





Firma: STRABAG a.s.

3.6.2.4

Strana: 2

Datum: 17.05.2022

Čas: 9:04:33

Položky ZBV č. 1

Stavba: 36510a, III/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa Kuks_neoceněný

Objekt: SO 101.1, Autobusová zastávka - 1.rok

Rozpočet: SO 101.1, Autobusová zastávka - 1.rok

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina	T	406,350		
		406,35=406,350 [A]				Celkem
1 - Zemní práce						
3 12373	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I odkop pro sanaci AZ tl. 0,4m v případě nedodržení Edef v místě autobusové zastávky včetně odvozu, uložení na skládku je vykázano v pol. č. 17120.2, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.3 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI	M3	225,750		
		225,75=225,750 [A]				Celkem
2 - Základy						
14 21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti proláčení min. 3kN)	M2	367,500		
34 21452	1	367,5=367,500 [A] SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	225,750		
		225,75=225,750 [A]				Celkem
					Celkem za rozpočet	
					313 069,06	



Protokol o zkoušce lehkou dynamickou deskou dle ČSN 73 6192

Původní materiál

objednatel: **Strabag a.s.**
PJ Hradec Králové / 841.RFNR
Kladská 1082
CZ 500 03 Hradec Králové

č. protokolu: **RK/2021/02019**č. kontraktu: **RK/2021/00064**stavba: **III/29920 Kuks - Stanovice**objekt: **Komunikace**druh materiálu: **Původní materiál**počasí: **10°C**staničení: **Stavba**výrobna: **-**datum zkoušky: **21.09.2021**rázové zařízení: **rázové zařízení skupiny C, lehká dynamická deska** hmotnost [kg]: **10,0**Poissonovo číslo: **0,30 (SM)**kontaktní napětí [MPa]: **0,10**

staničení	M_{vd} [MPa]	E_{def2} přibližný přepoč [MPa]
km 0+040, LS	14,5	16,3
km 0+070, LS	11,9	9,8
km 0+120, LS	24,0	40,0

rozdělovník:
2x objednatel
1x TPA ČR, s.r.o.

zkoušel:


Lukáš Ribár, zkušební technik

schválil:

Kateřina Růžicková, vedoucí ZL

Lehká rázová zkouška
zařízení: LDD100 v.č.015

Út 21.09.2021 09:08
číslo zkoušky : 1



s: 0.5 mm/cm t: 5 ms/cm
Poissonovo číslo = 0.30
čís. s (mm)

1.	1.505
2.	1.474
3.	1.463

Průměr 1.481

Mvd = 14.5 MPa

STRABAG HK
Počasí: III/2020 KUKS-

STANOVICE
Stavba/místo zkoušky:

KM 0,040 LS


Typ zkoušené konstrukce:

PLAN, POU. MAT.

Zkoušku provedl:
Lukáš Ribár

Lehká rázová zkouška
zařízení: LDD100 v.č.015

Út 21.09.2021 09:11
číslo zkoušky : 2



s: 0.5 mm/cm t: 5 ms/cm
Poissonovo číslo = 0.30
čís. s (mm)

1.	1.841
2.	1.786
3.	1.764

Průměr 1.797

Mvd = 11.9 MPa

STRABAG HK
Počasí: III/2020 KUKS-

STANOVICE
Stavba/místo zkoušky:

KM 0,040 LS


Typ zkoušené konstrukce:

PLAN, POU. MAT.

Zkoušku provedl:
Lukáš Ribár

Lehká rázová zkouška
zařízení: LDD100 v.č.015

Út 21.09.2021 09:14
číslo zkoušky : 3



s: 0.2 mm/cm t: 5 ms/cm
Poissonovo číslo = 0.30
čís. s (mm)

1.	0.897
2.	0.895
3.	0.894

Průměr 0.895

Mvd = 24.0 MPa

STRABAG HK
Počasí: III/2020 KUKS-

STANOVICE
Stavba/místo zkoušky:

KM 0,120 LS

Typ zkoušené konstrukce:

PLAN, POU. MAT.

Zkoušku provedl:

Lukáš Ribár

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		2 987 088,27 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH			
a)	$(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč			
b)	$(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	0,00 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 987 088,27 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 987 088,27 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 313 069,06 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 313 069,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	313 069,06 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	10,48 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6

Smluvní cena		2 987 088,27 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 313 069,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		313 069,06 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	10,48 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K Odstavci 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 313 069,06 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	313 069,06 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 987 088,27 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 300 157,33 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 300 157,33 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

