

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2016 ve znění dodatku č. 1 - č. 3  
(dále jen „Dodatek“)

### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

- (2) PRODIN a.s.  
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice  
IČ: 252 92 161  
DIČ: CZ25292161  
Zastoupený/jednající: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  
vločka 2532  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce  
„II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1 - 3 se tedy tímto dodatkem mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o Dílo ze dne 29. 3. 2016	1 794 000,00 Kč bez DPH
Ponížení ceny dle dodatku č. 1	- 150 000,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	347 000,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	154 000,00 Kč bez DPH
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 4</b>	<b>138 500,00 Kč bez DPH</b>
<hr/>	
Cena celkem	<b>2 283 500,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena DPH (21%)</b>	<b>479 535,00 Kč</b>
<hr/>	
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 763 035,00 Kč</b>

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

**Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:**

Popis částí díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
DUR kanalizace	není součástí smlouvy o dílo
PD1 (hranice PA kraje – obec Krňovice) koncept DSP + PDPS komunikace, most ev. č. 298-008, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
PD1 (hranice PA kraje – obec Krňovice) čistopis DSP + PDPS komunikace, most ev. č. 298-008, včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS projektové dokumentace PD1
PD2 (intravilán obce Krňovice) koncept DSP + PDPS komunikace <b>průjezdného úseku obcí Krňovice</b> , most ev. č. 298-009 a ev. č. 298-010, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 31. 10. 2018
PD2 (intravilán obce Krňovice) čistopis DSP + PDPS komunikace <b>průjezdného úseku obcí Krňovice</b> , most ev. č. 298-009 a ev. č. 298-010, včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS projektové dokumentace PD2

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
PD3 (extravilán obce Krňovice) koncept DSP + PDPS komunikace, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 10 týdnů od vyřešení majetkových poměrů 3. etapy
PD3 (extravilán obce Krňovice) čistopis DSP + PDPS komunikace, včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS projektové dokumentace PD3
<b>SO 202 most ev. č. 298-009 - PD ve stupni DUSP - zpracování připomínek a požadavků stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové do projektové dokumentace „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – kříž. se silnicí I/11</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>SO 203 most ev. č. 298-010 - PD ve stupni DUSP - zpracování připomínek a požadavků stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové do projektové dokumentace „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – kříž. se silnicí I/11</b>	<b>30.09.2022</b>
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS k PD3)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

V Hradci Králové dne 26 -07- 2022

V Pardubicích dne 12.7.2022

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Leoš Jelínek  
předseda představenstva

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

4

Číslo stavby/JU:

32895

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce "II/298 hranice Královéhradeckého kraje – kříž. se silnicí I/11"**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161, DIČ: CZ25292161

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

29.03.2016

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

19.10.2018, dodatek č.3

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny ceny díla, resp. víceprací je zapracování připomínek a požadavků stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové do projektové dokumentace „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – kříž. se silnicí I/11, SO 202 most ev. č. 298-009 a SO 203 most ev. č. 298-010“ ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení stavby) a PDPS (dokumentace pro provádění stavby).

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 794 000,00 Kč	2 145 000,00 Kč	0,00 Kč	138 500,00 Kč	2 283 500,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
<b>SO 202 most ev. č. 298-009</b> - PD ve stupni DUSP - zapracování připomínek a požadavků stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové do projektové dokumentace „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – kříž. se silnicí I/11	x	do 30.9.2022
<b>SO 203 most ev. č. 298-010</b> - PD ve stupni DUSP - zapracování připomínek a požadavků stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové do projektové dokumentace „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – kříž. se silnicí I/11	x	do 30.9.2022

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.4
2.	Žádost dodavatele o dodatek ze dne 16.6.2022
3.	
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**“II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11“**

Rekapitulace nabídkové ceny:

dodatek č.4

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	50 000,00 Kč
b.	Mostní objekt ev.č. 298-008 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti	198 000,00 Kč
c.	Mostní objekt ev.č. 298-009 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti	815 000,00 Kč
d.	<b>Mostní objekt ev.č. 298-009 PD (DUSP + PDPS) - doplňkové projekční práce, nové tisky projektové dokumentace a zajištění nových vyjádření DOSS k PD</b>	<b>75 000,00 Kč</b>
e.	Mostní objekt ev.č. 298-010 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti	232 000,00 Kč
f.	<b>Mostní objekt ev.č. 298-010 PD (DUSP + PDPS) - doplňkové projekční práce, nové tisky projektové dokumentace a zajištění nových vyjádření DOSS k PD</b>	<b>63 500,00 Kč</b>
g.	Silnice II/298 - PD ve stupni DSP+PDPS	546 000,00 Kč
h.	PD2 (intravilán obce Krňovice) včetně tisků, výkazu výměr a rozpočtu	35 000,00 Kč
i.	PD3 (extravilán obce Krňovice) včetně tisků, výkazu výměr a rozpočtu	35 000,00 Kč
j.	Silniční kanalizace - PD ve stupni DUR+DSP+PDPS	0,00 Kč
k.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00 Kč
l.	Záborový elaborát (včetně seznamu parcelních čísel sousedních pozemků)	25 000,00 Kč
m.	DIO a PD objízdných tras	48 000,00 Kč
n.	Plán BOZP	12 000,00 Kč
o.	Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč
p.	Hluková studie	39 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 208 500,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 500,- Kč/hod		75 000,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>2 283 500,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>479 535,00 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>2 763 035,00 Kč</b>

**PRODIN a.s.**K Vápence 2745  
530 02 PardubiceIČO 25292161  
DIČ CZ25292161tel. +420 466 055 111  
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqg

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové - Plačice

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

16.06.2022

**Cenová nabídka na služby:**

**Zpracování připomínek a požadavků stavebního odboru magistrátu města Hradec Králové do projektové dokumentace „II/298 Hranice Královéhradeckého kraje – kříž. se silnicí I/11, SO 202 most ev. č. 298-009 a SO 203 most ev. č. 298-010“.**

Předmět nabídky:

Předmětem díla je zpracování připomínek a požadavků stavebního odboru magistrátu města Hradec Králové do projektové dokumentace „II/298 Hranice Královéhradeckého kraje – kříž. se silnicí I/11, SO 202 most ev. č. 298-009 a SO 203 most ev. č. 298-010“ ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení stavby) a PDPS (dokumentace pro provádění stavby).

Součástí cenové nabídky (DUSP + PDPS) jsou doplňkové projekční práce, nové tisky projektové dokumentace a zajištění nových vyjádření DOSS.

Cenová nabídka nezahrnuje přeložky inženýrských sítí, zajištění žádosti na dotační titul, případné správní poplatky spojené s vydáním společného povolení stavby a získání souhlasů soukromých vlastníků pozemků.

Výše nabídkové ceny SO 202 most. Ev. č. 298- 009:

DUSP+PDPS	75 000,- Kč
DPH 21 %	15 750,- Kč
Cena celkem včetně DPH	90 750,- Kč

Výše nabídkové ceny SO 203 most. Ev. č. 298- 010:

DUSP+PDPS	63 500,- Kč
DPH 21 %	13 335,- Kč
Cena celkem včetně DPH	76 835,- Kč

Termín předání díla: do září. 2022Identifikační údaje o uchazeči:

**PRODIN a.s.**, se sídlem v Pardubicích, ul. K Vápence 2745, PSČ: 530 02, IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532,

předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě

statutární orgány: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva,

Ing. Jiří Nesl, člen představenstva

kontakt ve věcech technických:

mail:

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce.

V Pardubicích dne 16.06.2022

Projektant



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování PD II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 794 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 138 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 138 500,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>138 500,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	138 500 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 10\ %$	7,72 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 794 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 150 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 347 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 154 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 501 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 150 000,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>651 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	36,29 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 794 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>		

<b>§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6</b>			
<b>Smluvní cena</b>	<b>1 794 000,00 Kč bez DPH</b>		
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 501 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 150 000,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
	Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)</b>	<b>351 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>	
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>19,57 % ≤ 30,00 %</b>		

<b>§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7</b>			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	Dodatek č. 4	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

Součet všech méněprací (k odst. 7)

- 0,00 Kč bez DPH

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 138 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>138 500,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 794 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 644 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 991 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 145 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	2 283 500,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>2 283 500,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

██████████