


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SPI Bros, s.r.o. Pardubice - Bílé Předměstí, Do Nového 101, PSČ 53003		
Investor:	Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř Palackého 142, 551 01 Jaroměř	Datum: 7.7.2022	
Název akce: Rekonstrukce střechy vč. doplnění izolace – akce č. SM/20/311			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	2 strany	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 Doplnění střešních oken Předmětem změny je doplnění střešních oken, které nebyly v původním zadání projektu. Po demontáži původní střešní krytiny a odhalení původní konstrukce bylo zjištěno, že zbývajících 10 oken není v uspokojivém stavu a vzhledem k celkové rekonstrukci střechy a její předpokládané životnosti bude vhodné je také vyměnit. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Počet připojených listů specifikací:		2 strany výkazu výměr	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím. 			
Příloha:			

Rekonstrukce střechy vč. doplnění izolace – akce č. SM/20/311

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SPI Bros, s.r.o. Pardubice - Bílé Předměstí, Do Nového 101, PSČ 53003	
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada - TDI	
Datum:	7.7.2022	
Změna č. 1 - Doplnění střešních oken		
Počet připojených listů specifikací: 8	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,0 Kč	260 655,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
260 655,60 Kč	nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Dětský domov, Základní škola speciální Praktická škola, Jaroměř Palcovského 142, 551 01 Jaroměř IČO: 486 23 733	 SPI Bros, s.r.o. Do Nového 101 530 03 Pardubice Tel.: (+420) 466 264 160 IČ 28815823 DIČ CZ28815823	
Datum:	Datum:	

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

Stavba: Rekonstrukce střechy vč. doplnění izolace - akce č. SM/20/311

Objednavatel: Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř
Palackého 142, 551 01 Jaroměř

Zhotovitel: SPI Bros, s.r.o.
Pardubice - Bílé Předměstí, Do Nového 101, PSČ 53003

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Doplnění střešních oken	0,00	260 655,60	260 655,60

Celkem 0,00 Kč 260 655,60 Kč 260 655,60 Kč

Celková výše změny 260 655,60 Kč

Celková cena dle SOD bez DPH 5 690 328,50 Kč % změny 4,58%

Cena bez DPH	260 655,60 Kč
---------------------	----------------------

DPH	základní	21,00%	ze	260 655,60	315 393,28
	snížená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH	v	CZK	315 393 Kč
-------------------	----------	------------	-------------------

Změna č.1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem
763		Konstrukce suché výstavby	20 864,80			
1	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m	m	44,240	464,20	20 536,20
2	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	205,362	1,60	328,60
766		Konstrukce truhlářské	215 855,80			
3	766671005	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm	kus	8,000	1 634,90	13 079,20
4	61124570	okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	8,000	15 011,90	120 095,20
5	61124079	zateplovací sada střešních oken-rám, manžeta a žlábek 78x140cm	sada	8,000	1 445,00	11 560,00
6	61140586	markýza ke střešním oknům 78x140cm	kus	8,000	1 453,50	11 628,00
7	61124108	zateplovací sada střešních oken manžeta z parotěsné fólie 78x140cm	sada	8,000	640,30	5 122,40
8	766671009	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 94 x 140 cm	kus	2,000	1 980,00	3 960,00
9	61124751	okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 94x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	2,000	18 462,80	36 925,60
10	61124081	zateplovací sada střešních oken-rám, manžeta a žlábek 94x140cm	sada	2,000	1 553,70	3 107,40
11	61140587	markýza ke střešním oknům 94x140cm	kus	2,000	1 942,20	3 884,40
12	61124110	zateplovací sada střešních oken manžeta z parotěsné fólie 94x140cm	sada	2,000	1 000,00	2 000,00
13	766673810	Demontáž střešních oken na krytině vlnité a prejzové, sklonu do 30°	kus	10,000	214,50	2 145,00
14	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 135,072	1,10	2 348,60
786		Dokončovací práce - čalounické úpravy	23 935,00			
15	786623111	Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních manuálně ovládaných, do oken střešních	kus	10,000	195,30	1 953,00
16	61140039	žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná střešních oken rozměru do 78x140cm	kus	8,000	2 104,30	16 834,40
17	61140040	žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná střešních oken rozměru do 94x140cm	kus	2,000	2 538,00	5 076,00
18	998786203	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	238,634	0,30	71,60
Celkem odpočet						0,00
Celkem přípočet						260 655,60
Celkem rozdíl						260 655,60