

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.07.2015 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) DiK Janák, s.r.o.
nábřeží Václava Havla 207, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO: 620 63 600
DIČ: CZ62063600
Zastoupený/jednající Ing. Stanislavem Janákem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7465
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl – rekonstrukce komunikace“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 15.07.2015)	1.520.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	240.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	359.000 Kč
Cena celkem bez DPH	2.119.000 Kč
DPH (21%)	444.990 Kč
Cena celkem vč. DPH	2.563.990 Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. d) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – nejpozději do 31.10.2015 (autorský dozor až při realizaci stavby)

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Vypracování PD ve stupni DSP+PDPS	do 31.10.2015
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	do 31.08.2015
Aktualizace PD ve stupni DSP+PDPS pro 1. etapu	do 31.10.2019
Aktualizace PD ve stupni DSP+PDPS pro 2. etapu	do 30.11.2022
Přepracování Záborového elaborátu (nový seznam sousedních pozemků)	do 31.10.2019
Autorský dozor	Při realizaci stavby

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru

Číslo stavby: 36527

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

V Hradci Králové dne 25. 08. 2022

V Trutnově dne 5. 8. 2022

Objednatel
Mgr. Martin Červíček.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Stanislav Janák
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

36527

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o., nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, IČ 620 63 600

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

15.07.2015

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 1 - 01.10.2019

Popis a zdůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace spočívá v aktualizaci projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS pro II. etapu (km 0,000 - 4,500), v souladu se změnou platnosti vyhlášky a členěním dle nové vyhlášky č. 251/2018, po dokončení majetkoprávní přípravy této etapy stavby a potřeby podání žádosti o povolení stavby. Jedná se o textové úpravy dokumentace bez změn technického řešení, tisk dokumentace v jednotlivých stupních, v počtu 4 paré.

Investiční náklady bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 520 000,00 Kč	1 760 000,00 Kč	0,00 Kč	359 000,00 Kč	2 119 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Aktualizace projektové dokumentace DSP/PDPS		do 30.11.2022

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Cenová nabídka zhotovitele

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/300 Trutnov - Babí – Prkenný Důl – rekonstrukce komunikace“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA celkem dle SoD BEZ DPH	ZMĚNA č. 1		ZMĚNA č. 1		Cena celkem po provedených změnách dle SoD
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
	Zeměměřičské práce, mapový podklad	186 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	186 000,00 Kč
	Zeměměřičské práce, mapový podklad - doměření 240 m na KÚ	0,00 Kč	6 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 600,00 Kč
	Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum	156 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	156 000,00 Kč
	Diagnostický průzkum na KÚ (r. 2017 - 8 000,- Kč a DPH) a aktualizace DGN (r. 2019 - 49 200,- Kč a DPH)	0,00 Kč	57 200,00 Kč	0,00 Kč	359 000,00 Kč	0,00 Kč	416 200,00 Kč
	Vypracování PD ve stupni DSP+PDPS	954 000,00 Kč	105 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 059 250,00 Kč
	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	96 000,00 Kč	49 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	145 000,00 Kč
	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	26 000,00 Kč	12 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38 500,00 Kč
	DIO a PD objízdných tras	22 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč
	Plán BOZP	12 000,00 Kč	9 450,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 450,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	1 452 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 051 000,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 170 hod x 400 Kč/hod	68 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	1 520 000,00 Kč	240 000,00 Kč	0,00 Kč	359 000,00 Kč	0,00 Kč	2 119 000,00 Kč
	DPH 21%	319 200,00 Kč	50 400,00 Kč	0,00 Kč	75 390,00 Kč	0,00 Kč	444 990,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	1 839 200,00 Kč	290 400,00 Kč	0,00 Kč	434 390,00 Kč	0,00 Kč	2 563 990,00 Kč

Aktualizace DSP a PDPS : „II/300 Trutnov - Babí – Prkenný Důl" - II. etapa

Úprava DSP a PDPS dle nové Vyhlášky č. 251/2018 Sb. (pouze textová část)
bez úpravy technického řešení a bez aktualizace rozpočtu (4 paré)

Rekonstrukce komunikace v k.ú. HSM a k.ú. Babí
Investor : ÚS KHK, a.s. Hradec Králové

Aktualizace - R.2022 - II/300 Trutnov - Babí - Prkenný důl - Rekonstrukce komunikace - II. etapa				
STAVEBNÍ OBJEKT		Stupeň		
		DUR	DSP	PDPS
SO.101.1	Vozovka - II.etapa	- Kč	48 000,00 Kč	28 000,00 Kč
SO.101.2	OŽK vozovky - II. etapa	- Kč	22 000,00 Kč	15 000,00 Kč
SO.102	Dopravně inženýrské opatření	- Kč	18 000,00 Kč	12 000,00 Kč
SO.103	Zpevnění svahu	- Kč	- Kč	- Kč
SO.201	Sanace mostu event.č. 300-014A	- Kč	35 000,00 Kč	22 000,00 Kč
SO.202	Sanace mostu event.č. 300-016	- Kč	30 000,00 Kč	22 000,00 Kč
SO.301	Dešťová kanalizace silnice	- Kč	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč
SO.302	Dešťová kanalizace chodníku	- Kč	38 000,00 Kč	28 000,00 Kč
SO.401	Ochránění sdělovacích vedení	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč
Náklady na aktualizaci PD podle stupňů		- Kč	216 000,00 Kč	143 000,00 Kč
Cena aktualizace PD celkem				359 000,00 Kč
				a 21 % DPH

Termín DSP/PDPS : do 30.11.2022

DiK Janák, s.r.o. Trutnov

V Trutnově, dne 22.7.2022

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl – rekonstrukce komunikace“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 520 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 149 300,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 149 300,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	149 300,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	149 300 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	9,82 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 520 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 90 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 359 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 449 700,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	449 700,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	29,59 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 520 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 520 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 449 700,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	449 700,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,59 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 359 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	359 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 520 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 760 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 119 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 119 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

