

Dodatek č. 1

ke Smlouvě č. IV/2022/004

Smluvní strany

- 1) Objednatel:** **Muzeum východních Čech v Hradci Králové**
se sídlem: Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
IČO: 00088382
zastoupený: doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Hradec Králové
č. ú.: 78-7777510247/0100

dále jako „objednatel“

a

- 2) Zhotovitel:** **ENERGIS 92, s.r.o.**
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v **Hradci Králové** v oddílu **C** vložce **7903**
se sídlem: **Vázní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové**
IČO: **63218691**
Zastoupený: **Ing. Jaromír Doležal, jednatel**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
č. ú.: **102629029/0300**

dále jen „zhotovitel“; prodávající a kupující dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo IV/2022/004 ze dne 31. 5. 2022 (dále jen Smlouva).

Smluvní strany se dohodly na vykonání víceprací a Dodatek č. 1 uzavírají dle nabídkového rozpočtu z 19. 7. 2022 viz příloha č. 1 s odvoláním na článek č. VII bod č. 2 Smlouvy.

Navýšení ceny za vícepráce je:

Cena bez DPH 14 307,00 Kč

DPH 21 % 3 004,47Kč

Cena s DPH 17 311,47 Kč

Termín dodání srpen 2022.

Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti. Důvody navýšení jsou vícepráce osvětlení.

Dodatek č 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými osobami a účinnost dnem vložení do registru smluv.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

Příloha č. 1: dokumentace, rozpočet

V Hradci Králové dne:.....

V dne:.....

za objednatele

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

ředitel

za zhotovitele

Ing. Jaromír Doležal

jednatel firmy