

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení ████████████████████
č. účtu ████████████████████

██

Zhotovitel **DOMY spol. s r. o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C3967
se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1
IČO 416 92 870
DIČ CZ41692870
zástupce Ing. arch. Jan Topinka, jednatel
 Ing. arch. Michal Juha, jednatel
bankovní spojení ████████████████████
číslo účtu ████████████████████
dále též jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „**Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 5 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo:
 - a) Z důvodu změny adaptace pavilonu D na demolici a následnou novostavbu pavilonu D. Tato změna generující projektové vícepráce vzešla z předané stavebně architektonické studie a z vybrané varianty řešení novostavby pavilonu. Pro novostavbu pavilonu E zahrnující novostavbu pavilon D bude použito označení D.
Změna závazku je provedena dle § 222 odst. 6 zákona ve výši vícepráce 6 305 000,- Kč bez DPH.

- b) Z důvodu změny, která spočívá ve výstavbě podzemního patra přístupové centrální haly umístěné v atriu stávajících pavilonů A, B, C, D, E a K. Tato vícepráce vznikla z komplexní provozně-dispoziční zjednodušené studie, která je předmětem plnění dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Tato hala vytváří hlavní centrální vstup do nemocnic a zároveň bude také zajišťovat hlavní komunikační spojení okolních pavilonů neboli hlavní komunikační uzel monobloku nemocnice.
Změna závazku je provedena dle § 222 odst. 4 zákona ve výši vícepráce 1 720 000,- Kč bez DPH.

2. Celková smluvní cena se navyšuje o 8 025 000,- Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění následovně:

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání předmětu plnění:

Zahájení plnění:

- do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, přičemž výzva pro plnění dle článku 4 odst. 2 písm. g) této smlouvy (zpracování provozně-dispoziční studie) bude učiněna samostatně

Dokončení plnění:

- a) předání 2 návrhů řešení pavilónu E v rozsahu 3D vizualizací včetně návrhu dispozičního řešení nově umístěných nemocničních provozů **do 8 týdnů** od zaslání výzvy objednatele k zahájení plnění (výzva č. 1).
- b) předání stavebně architektonické studie (včetně získání kladného závazného stanoviska případně získání kladného konzultačního stanoviska, projednání se správci technické infrastruktury a předání jejich stanovisek objednateli) **do 10 týdnů** ode dne odsouhlasení finálního návrhu řešení pavilónu E v rozsahu 3D vizualizací včetně návrhu dispozičního řešení nově umístěných nemocničních provozů. Odsouhlasení musí být objednatelem učiněno písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail.
- c) předání PD bouracích prací pavilónu E a D včetně povolení (souhlasu) s odstraněním stavby **do 60 týdnů** od zahájení plnění.
- d) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a předání zpracovaného geodetického zaměření areálu se zpracováním zaměření dotčeného území **do 23 týdnů** od předání a převzetí architektonické studie.
- e) předání zpracovaného geodetického zaměření areálu se zpracováním zaměření dotčeného území **do 16 týdnů** od předání a převzetí architektonické studie.
- f) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení **do 16 týdnů** od vydání územního

rozhodnutí.

g) předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných podmínek, vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu do 12 týdnů od vydání stavebního povolení.

h) předání provozně-dispoziční studie:

- Předání konceptu k projednání objednateli **nejdéle do pěti pracovních dnů od výzvy** objednatele k předložení provozně-dispoziční studie;
- Dopracování provozně-dispoziční studie **nejdéle do 14 kalendářních dnů od odsouhlasení** konceptu objednatelem. Odsouhlasení musí být objednatelem učiněno písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail.

Pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a odevzdá ji nejpozději do **26 týdnů od zaslání výzvy č. 2 na zpracování dalších stupňů PD**, zároveň s řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto společném řízení.

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

Na základě písemné výzvy objednatele

Dokončení plnění:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

Článek 6 Cena díla

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

1. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování stavebně architektonické studie) činí:

cena bez DPH	750 000 Kč
DPH samostatně	157 500 Kč
cena s DPH	907 500 Kč

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování PD bouracích prací) činí:

cena bez DPH	521 000 Kč
DPH samostatně	109 410 Kč
cena s DPH	630 410 Kč

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH	4 383 000 Kč
DPH samostatně	920 430 Kč
cena s DPH	5 303 430 Kč

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH	11 128 000 Kč
DPH samostatně	2 336 880 Kč
cena s DPH	13 464 880 Kč

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (zpracování DPS a spolupráce, vč. PD interiérů a vybavení) činí:

cena bez DPH	12 514 000 Kč
DPH samostatně	2 627 940 Kč
cena s DPH	15 141 940 Kč

f) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. f) (autorský dozor) činí:

cena bez DPH	1 279 000 Kč
DPH samostatně	268 590 Kč
cena s DPH	1 547 590 Kč

g) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g) (zpracování provozně-dispoziční studie) činí:

cena bez DPH	295 000 Kč
DPH samostatně	61 950 Kč
cena s DPH	356 950 Kč

h) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. h) (geodetické zaměření zbývajících částí areálu nemocnice) činí:

cena bez DPH	239 010 Kč
DPH samostatně	50 192,10 Kč
cena s DPH	289 202,10 Kč

i) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e), f), g) a h):

cena celkem bez DPH 31 109 010 Kč

(slovy třicetjedenmiliostodevětstícdeset)

DPH samostatně 6 532 892,10 Kč

(slovy šestmilionůpětsetřicetdvatisícosmsetdevadesát dva korun českých deset haléřů)

cena s DPH 37 641 902,10 Kč

(slovy třicet sedmmilionůšestsetčtyřicetjedentisícdevětsetdvatisíc korun českých deset haléřů)

Článek 7 Platební podmínky

Článek 7, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se upravuje následovně:

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:

- a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) – zpracování stavebně architektonické studie,
- b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) – předložení projektové dokumentace bouracích prací,
- c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c) – zpracování DUR,
- d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) – zpracování DSP,
- e) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. e) vypracování DPS a spolupráce, včetně PD interiérů a vybavení,
- f) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. f) – autorský dozor,
- g) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. g) – zpracování provozně-dispoziční studie
- h) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. h) (geodetické zaměření zbývajících částí areálu nemocnice).

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přijímá.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

- a) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) zpracování stavebně architektonické studie bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu studie v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- b) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) zpracování projektové dokumentace bouracích prací bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu PD bouracích prací e v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci souhlasu s odstraněním stavby.
- c) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c) DUR bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DUR a po řádném podání žádosti o územní rozhodnutí a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci územního rozhodnutí a po předání a převzetí příslušného počtu DUR bez vad.
- d) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. d) DSP bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DSP a po řádném podání žádosti o stavební povolení, ne však dříve, než nabyde právní moci územní rozhodnutí, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci stavebního povolení a po předání a převzetí příslušného počtu DSP bez vad.
- e) V případě vedení společného územního a stavebního řízení (tedy v případě zpracování společné DUR+DSP) bude zhotoviteli dle článku 6 odst. 2 písm. c) a d) ve smyslu čl. 6 odst. 4 zapláceno 80 % z ceny díla po předání příslušného počtu DUR+DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a po řádném podání žádosti o vydání rozhodnutí v tomto spojeném řízení a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci stavebního povolení a předání a převzatí dokumentace bez vad.
- f) 95 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. e) (DPS a PD interiérů a vybavení) bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DPS a PD interiérů a vybavení v rozsahu a za podmínek stanovených touto

smlouvou, bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci stavebního povolení a 5 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 5 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 5 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že ne zahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS.

g) Autorský dozor bude hrazen na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. f) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatel. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. f) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.

h) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. g) zpracování provozně-dispoziční studie bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu studie v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

i) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. h) geodetické zaměření zbývajících částí areálu nemocnice bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu vyhotovení zaměření v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

III.


Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením ze dne 5. 9. 2022.

Příloha:

- Nabídka DOMY
- Změna závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové




.....

Mgr. Martin Červíček


hejtman

Za zhotovitele v Praze



Ing. arch. Jan Topinka

jednatel



Ing. arch. Michal Juha

jednatel

NABÍDKA

akce: „**Oblastní nemocnice Náchod – II.etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace**“
klient: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

Vážení,

dle dohody Vám tímto předkládáme podklady na změny předmětu plnění (změna adaptace pavilonu D na celkovou demolici a následnou novostavbu pavilonu + řešení spodního podlaží centrální haly), které vyplynuly ze zpracovaných studií a které jsou nezbytné pro funkčnost provozního řešení nového pavilonu D.

I.

Změna č. I spočívající v demolici celého pavilonu D a výstavbě nového pavilonu D na místo adaptace pavilonu D. V souvislosti s touto změnou bude novostavba pavilonu E nově označena jako D tak, aby byla zachována posloupná řada označení pavilonů v dolním areálu nemocnice Náchod. Tato změna vychází z vypracované stavebně architektonické studie (studie).

II.

Změna č. II. Spočívá ve výstavbě podzemního patra přístupové centrální haly umístěné v atriu stávajících pavilonů A, B, C, D, E a K, která bude zajišťovat hlavní přístupový komunikační uzel do přilehlých pavilonů. Tato změna vychází z vypracované provozně-dispoziční studie.

Součástí změny plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého projektového řešení v rozsahu dle dodatku č. 2 s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, uživatelem nemocnice a s vlastníky či správci inženýrských sítí technického vybavení a další činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo ve vztahu k výše uvedeným změnám.

Nabídková cena za realizaci předmětu díla - vícepráce:

Změna č. I.

zpracování PD bouracích prací	121 000,- Kč
zpracování DUR	960 000,- Kč
Zpracování DSP	2 459 000,- Kč
Zpracování DPS a spolupráce, vč. PD interiérů a vybavení	2 765 000,- Kč

Změna č. II

Zpracování DUR	273 000,- Kč
Zpracování DSP	669 000,- Kč
Zpracování DPS a spolupráce, vč. PD interiérů a vybavení	749 000,- Kč
Autorský dozor	29 000,- Kč

Celkem vícepráce bez DPH

8 025 000,- Kč

Součástí nabídky je návrh na změnu termínu pro zpracování a předání předmětu plnění ve stupni DUR a vypracování PD bouracích prací pavilonu E včetně povolení (souhlasu) s odstraněním stavby. Důvod změny je vyvolán schvalovacím a odsouhlasovacím procesem Radou KHK při změně celkové koncepce dostaveb a rekonstrukcí v návaznosti na celkovou logistiku fungování areálu nemocnice.

domy s.r.o.

Politických vězňů 19 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic

www.domyarchitects.com |


Navrhované termíny pro zpracování a předání předmětu plnění:

Článek 5 bod c) předání PD bouracích prací pavilónu D a E včetně povolení (souhlasu) s odstraněním stavby do 60 týdnů od zahájení plnění

Článek 5 bod d) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 23 týdnů od předání studie.

Věříme, že pro Vás bude naše nabídka zajímavá a povede k realizaci společného díla k Vaší úplné spokojenosti.

V Praze 17.8.2022



Ing. arch. Jan Popinka
Jednatel



Ing. arch. Michal Juha
Jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	22 550 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 534 010,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 720 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 2 254 010,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 254 010,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	2 254 010 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	9,996 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	22 550 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	22 550 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 6 305 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 305 000,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 305 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	27,96 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	22 550 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 305 000,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	6 305 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	27,96 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 8 025 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	8 025 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	22 550 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	23 084 010,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	31 109 010,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

31 109 010,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jméno a příjmení