

Dodatek č. 1

uzavřený dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku, **ke smlouvě o dílo** na zhotovení stavby „**Oddílná kanalizace v areálu Domov Dolní zámek, Teplice nad Metují**“, uzavřené dne 28. 7. 2014.

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman
IČ: 70889546
DIČ: CZ 70889546
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100
kontaktní osoba: Ing. Stanislav Pitřman
e-mail: spitrman@kr-kralovehradecky.cz
telefon: 495817463

a

STAKO společnost s ručením omezeným

se sídlem: Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Petrem Kuldou, jednatelem společnosti
IČO: 422 284 68
DIČ: CZ 42228468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 724
bankovní spojení: : Komerční banka a.s.
číslo účtu: 50001511/0100
(dále jen „**zhotovitel**“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2014 (dále jen „**Smlouva**“) souladu s článkem 17 odst. 17.2 Smlouvy o dílo, kterou shora uvedené strany mezi sebou uzavřely, a jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci akce „**Oddílná kanalizace v areálu Domov Dolní zámek, Teplice nad Metují**“. Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva upravuje následovně:

1. **V článku 5 (Doba a místo plnění) Smlouvy, se mění termín plnění v odst. 5.2 takto:**

Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

- Zahájení doby plnění: 28. 7. 2014
- Ukončení doby plnění: nejpozději do 20. 12. 2014

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

- Místo plnění: Domov Dolní zámek, Teplice nad Metují.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Hradci Králové, dne 26. VIII. 2014

Za objednatele:




Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
ředitel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne 22. VIII. 2014

Za zhotovitele:



STAKO společnost s ručením omezeným
Ing. Petr Kulda, jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Časový plán provádění stavby - harmonogram

