

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6.9.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházkova 818
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: 1303710389/0800
IČ : 00195201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel : Jaroslav Bludský – J.B. THERM
Ostrčilova 214
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: ČSOB Trutnov
Číslo účtu : 272136833/0300
IČ : 63224071
DIČ : CZ5904171702
Statutární zástupce: Jaroslav Bludský
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

V evidenci živnostenských oprávnění ze dne 10.01.1996 pod číslem 230/016673/102,
230/016673/101 a ze dne 03.03.1997 pod číslem 16673

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „**Dětská ozdravovna Pec p. Sn. – výměna kotlů Karkulka**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.
2. Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce na uvedeném díle dle soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 1.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle SoD

Cena celkem bez DPH:	980.005,10
DPH (21%) :	205.801,07
Celková cena za dílo včetně DPH:	1.185.806,17

2. Cena dle Dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH:	935.980,01
DPH (21%) :	196.555,80
Celková cena za dílo včetně DPH:	1.132.535,81

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2022.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá platnosti.


3. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu + přílohy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom.

V Trutnově dne 20.10.2022



Za objednatele

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházková 818
541 01 Trutnov -4-



Za zhotovitele