

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-2031110287/0100
dále též „objednatel“

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupený: Vlastou Končelovou, na základě pověření k el. podpisu
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 6446732/0800 17830833/0300
(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod“**.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a tzv. méněprací (prací, které nebudou provedeny), a to:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je společně se změnami podle Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nižší než 15 % původní hodnoty závazku, podle § 222 odst. 4 zákona - práce podle změnového listu č. 16, č. 21, č. 25, č. 26, č. 28, č. 29, č. 30; a
 - b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna osoby dodavatele není možná z technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota, společně se změnami podle Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, podle § 222 odst. 5 ZZVZ - změny podle změnového listu č. 22.

- c) víceprací a méněprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota společně se změnami podle Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky a s nimi souvisejících méněprací, podle § 222 odst. 6 ZZVZ - práce podle změnových listů č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 23, č. 24 a č. 27.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. písm. b) a c) tohoto článku po odečtení méněprací, souvisejících s vícepracemi, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 16 až č. 30, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 písm. a) tohoto článku činí:
- | | |
|------------|-----------------------|
| Vícepráce: | 455 683,46 Kč bez DPH |
| Méněpráce: | 589 677,46 Kč bez DPH |
5. Změny podle odst. 1 písm. b) tohoto článku činí:
- | | |
|------------|-----------------------|
| Vícepráce: | 207 147,00 Kč bez DPH |
|------------|-----------------------|
6. Změny podle odst. 1 písm. c) tohoto článku činí:
- | | |
|------------|-----------------------|
| Vícepráce: | 910 685,10 Kč bez DPH |
| Méněpráce: | 246 314,18 Kč bez DPH |
7. Celkové dodatečné stavební práce - vícepráce dle tohoto dodatku činí:
1 573 515,56 Kč bez DPH.
8. Celkové práce, které nebudou provedeny - méněpráce dle tohoto dodatku činí:
835 991,64 Kč bez DPH.
9. Smluvní cena se tedy navyšuje o **737 523,92 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
- Celkem 56 827 441,05 Kč bez DPH
- (slovy: padesát šest milionů osm set dvacet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet jedna koruna česká a pět haléřů bez DPH)
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. **RK/13/514/2022** ze dne 28. 3. 2022.

Přílohy:

Změnové listy č. 16 až č. 30 včetně rekapitulace ZL

Změny závazků

Objednatel:

V Hradci Králové

Zhotovitel:

V Praze

Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Vlasta Končelová, pověřená osoba
GEOSAN GROUP a. s.

VZ Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod

<i>SOD</i>	<i>48 987 062,25</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.1</i>	<i>1 180 300,66</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.2</i>	<i>5 373 221,25</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.3</i>	<i>549 332,97</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.4</i>	<i>737 523,92</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>Celkem</i>	<i>56 827 441,05</i>	<i>Bez DPH</i>

Číslo ZL	Název změnového listu	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Celkem ZL Kč bez DPH
	Celkem změnové listy bez DPH pro D.č.4			737 523,92
016	Navýšení kabeláže pro CO čidla	11 995,44	0,00	11 995,44
017	Doplnění metalického kabelu pro kamery parkovacího systému P2	3 008,02	0,00	3 008,02
018	Doplnění světla před výtahem v podlaží 4A	2 221,31	0,00	2 221,31
019	Doplnění dodávky přímotopného tělesa do výtahové šachty parkovacího domu	1 331,61	0,00	1 331,61
020	Změna v úpravě podloží parkoviště P1	493 896,13	-217 840,20	276 055,93
021	Záměna optického kabelu pro parkovací plochu s ozn. P1	5 850,00	-2 096,90	3 753,10
022	Doplnění parkovacího systému o komponenty dopřesněné uživatelem	207 147,00	0,00	207 147,00
023	Výměna dožitých světel veřejného osvětlení	59 525,73	0,00	59 525,73
024	Upřesnění provádění sadových úprav za účelem eliminace eroze zeminy	332 033,70	-26 976,50	305 057,20
025	Instalace dvoukřídlé brány do nového oplocení	23 982,76	-1 618,66	22 364,10
026	Změna napojovacích bodů pro parkovací systém P1	23 034,50	-74 383,56	-51 349,06
027	Výměna dvou světel veřejného osvětlení parkoviště P3	18 668,60	-1 497,48	17 171,12
028	Oprava propadlého asfaltového krytu v místě stávající kanalizace	221 334,94	0,00	221 334,94
029	Nerealizované práce	147 676,87	-511 578,34	-363 901,47
030	Doplnění palisád u schodiště a výdechu VZT	21 808,95	0,00	21 808,95

ZMĚNOVÝ LIST

Navýšení kabeláže pro CO čidla

16

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO 610.2B.01.03. Vnitřní elektroinstalace a hromosvod		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	27.06.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V předmětu díla kabeláž včetně instalační trubky pro CO čidla 100 bm.

1.2 Popis nového řešení:

Dle skutečnosti provedena kabeláž včetně instalační trubky pro CO čidla 232 bm.

2 Zdůvodnění změny:


Změnový list obsahuje narovnání výkazu výměr se skutečně provedenými elektro pracemi na základě předloženého propočtu délky kabeláže, který je přílohou č. 2 tohoto změnového listu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
---	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	---	--

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	11 995,44 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		11 995,44 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Laštovčka, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Gejchman CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek DiS Královéhradecký kraj

ZL. 16 - Rozpočet změny - Navýšení kabeláže pro CO čidla**Elektromontáže**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
4	210010021	trubka tuhá el.inst z PVC R=16mm (PU)	31,20	132,00 m	4 118,40
44	210860222	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folii (PU)	24,96	132,00 m	3 294,72

Celkem za ceník:

7 413,12

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
11	00217	trubka tuhá instal. z PVC 1516 R=16mm	9,33	132,00 m	1 231,56
48	42242	JYTY 4Bx1mm2	14,04	132,00 m	1 853,28

Celkem za materiály:

3 084,84

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
		Práce neobsažené v ceníku 21M	499,16	1,00 hod.	499,16
		Spolupráce o ostatními profesemi	499,16	2,00 hod.	998,32

Celkem za práci v HZS:

1 497,48

Celkem bez DPH**11 995,44 Kč**

Příloha číslo: 2 k ZL č.16

Kabeláže pro detektory CO v P2:

Podlaží 3A vodorovné vedení 42m, svislé vedení 3m, rozvaděč 3m celkem 48m

Podlaží 2B vodorovné vedení 41m, 8m, rozvaděč 3m celkem 52m

Podlaží 2A vodorovné vedení 41m, rozvaděč 3m celkem 44m

Podlaží 1B vodorovné vedení 38m, 8m, celkem 46m

Podlaží 1A vodorovné vedení 39m, rozvaděč 3m celkem 42m

CELKEM 232m

V rozpočtu 100 požadujeme 132m

ZMĚNOVÝ LIST

17

Doplnění metalického kabelu pro kamery parkovacího systému P2

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.2A.07. Parkoviště P2 - Venkovní osvětlení a elektroinstalace		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	27.06.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Není předmětem dokumentace pro provádění stavby

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění metalického kabelu datový vodič FTP Cat.5e stíněný pro ovládání 2 ks kamer

2 Zdůvodnění změny:


Změnový list obsahuje narovnání výkazu výměr se skutečně provedenými elektro pracemi související s realizací opomenuté kabeláže pro kamery snímající SPZ vozidel.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	3 008,02 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		3 008,02 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Lastovicka, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek DiS Královéhradecký kraj

Rozpočet změny - Doplnění metalického kabelu pro kamery parkovacího systému P2

Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
		datový vodič FTP Cat.5e stíněný	17,47	94,00 m	1 642,18

Celkem za ceník:

1 642,18

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
		datový vodič FTP Cat.5e stíněný	9,22	94,00 m	866,68

Celkem za materiály:

866,68

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
		Pomocné a přípravné práce	499,16	1,00 hod.	499,16
		Práce neobsažené v ceníku 21M	499,16	0,00 hod.	0,00

Celkem za práci v HZS:

499,16

Celkem bez DPH

3 008,02 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

18

Doplnění světla před výtahem v podlaží 4A

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO 610.2B.01.03. Vnitřní elektroinstalace a hromosvod		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	04.07.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Není předmětem dokumentace pro provádění stavby

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka s instalací 1 ks svítidla v místě nástupní plochy před výtahem.

2 Zdůvodnění změny:


V průběhu předčasného užívání stavby parkovacího domu a na základě předané provozní dokumentace k výtahu je nutné doplnit nástupní plochu do výtahu v podlaží s ozn. 4A o jedno svítidlo tak, aby bylo dosaženo normových hodnot osvětlení min. 200 lux této nástupní plochy s rozvaděčem. Toto nové zjištění zadavatel nepředpokládal. Doplnění světla je nutné provést pro řádné osvětlení tohoto prostoru dle platné legislativy.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	2 221,31 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		2 221,31 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Lásotnický, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek, DiS. Královéhradecký kraj

Rozpočet změny - Doplnění světla před výtahem v podlaží 4A

Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Recyklační poplatek - svítidlo	7,20	1,00 ks	7,20	21%
2		Recyklační poplatek - sv.zdroj	2,40	1,00 ks	2,40	21%
4	210010021	trubka tuhá el.inst.z PVC R=16mm (PU)	31,20	2,00 m	62,40	21%
7	210010351	krab.rozvodka typ 8107-KA do 4mm2 vč.zapoj.	124,79	1,00 ks	124,79	21%
23	210201067	D - LED svít.stropní 33W, 4021 lm, 4000K, IP40	249,58	1,00 ks	249,58	21%
39	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	24,96	3,00 m	74,88	21%
45	211010009	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 6	18,72	2,00 ks	37,44	21%

Celkem za ceník:

558,69

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
11	00217	trubka tuhá instal. z PVC 1516 R=16mm	9,33	2,00 m	18,66	21%
13	00320	* krabice 8107-KA *	99,06	1,00 ks	99,06	21%
40	05150	* hmoždinka HM6 *	1,15	2,00 ks	2,30	21%
43a	322287	D - LED svít.stropní přísaz.	1500,00	1,00 ks	1 500,00	21%
45	33914	* CYKY 3Cx1.5mm2 *	14,20	3,00 m	42,60	21%

Celkem za materiály:

1 662,62

Celkem bez DPH

2 221,31 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

19

Doplnění dodávky přímotopného tělesa do výtahové šachty parkovacího domu

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO 610.2B.01.03. Vnitřní elektroinstalace a hromosvod		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	04.07.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dodávka 1 ks přímotopného tělesa dle výkazu výměr

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka 2 ks přímotopného tělesa dle projektové dokumentace

2 Zdůvodnění změny:

Tímto změnovým listem dochází k narovnání výkazu výměr s projektovou dokumentací v části elektro. Chybějící dodávka otopného tělesa byla zjištěna v rámci dílčího předání a převzetí parkovacího domu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 331,61 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		1 331,61 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Laštovička, DIS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Cejchan CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek DIS Královéhradecký kraj

ZL.19 Rozpočet změny -Doplnění dodávky přím.tělesa do výtahové šachty park. domu

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 9		topné těleso Ecoheat 230V/135W	1331,61	1,00	ks	1 331,61	21% dle SOD
Celkem za materiály:						1 331,61	

Celkem bez DPH

1 331,61 Kč

ZMĚNOVÝ LIST					20
Změna v úpravě podloží parkoviště P1					
Stavba:		Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod			
Objekt:		SO-610.1 - Parkoviště P1			
Předkládá:		Geosan Group a.s.		Datum:	30.07.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1	listů	

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
Skladba podloží dle PD, úprava podloží provápněním.

1.2 Popis nového řešení:
Provedení lokální sanace podloží vrstvou hrubého kameniva tl. 400mm a pod asfaltovou komunikací dále provedení vrstvy stabilizace SC C8/10 tl. 130mm.

2 Zdůvodnění změny:



Předmětem změnového listu je změna v provedení skladeby komunikace a zpevněných ploch. Po odstranění vrchních vrstev stávajícího parkoviště (dle projektu do hloubky 200 mm) jsou zjištěny podkladní vrstvy z různých materiálů a recyklátů pocházejících z demolic syrotčince ve větších tlouškách než se předpokládalo. Navrhovaný způsob zlepšení podloží komunikace vápennou stabilizací pro dosažení únosnosti pro novou skladbu komunikací a zpevněných ploch za pomoci provápnění, je vzhledem ke zjištěnému stavu podloží (materiálového složení) by byl neúčinný. Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek s nedostačujícími parametry únosnosti podloží je stanovena nutnost odtěžení vrstev o dalších 400 mm s následným provedení štěrkové vrstvy a to v rozsahu viz Přílohy č. 2 tohoto změnového listu. V místě silničního tělesa je pro dosažení požadovaných parametrů únosnosti komunikace dále navrženo provedení vrstvy stabilizace SC C8/10 tl. 130 mm. Pod vsakovací dlažbou není tato stabilizační vrstava vhodná z důvodu zachování funkce vsaku. Tuto skutečnost nemohl objednatel, jednající s náležitou péčí, předvídat. Nové zjištěné skutečnosti bylo možné zjistit až po odstranění stávajících vrstev parkoviště.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
--	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
--------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-217 840,20 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	493 896,13 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		276 055,93 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
 Lukáš Lašovička, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	 Jan Čejchan CE-ING s.r.o.	 Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	 František Mrázek Královéhradecký kraj	 František Mrázek Královéhradecký kraj	 František Mrázek Královéhradecký kraj

Rozpočet změny -Změna v úpravě podloží parkoviště P1

Stavba:

ROZPOČET

Objekt:

SO-610.1 - Parkoviště P1

Podpis:

SO - 610.1.01. - Parkoviště P1 - Stabilizační vrstva

Misto:

Náchod

Datum:

30.07.2022

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Upravitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							276 055,93	
D	HSV		Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV				276 055,93	
D	1		Zemní práce - Zemní práce				122 108,18	
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 (40+90+203)*0,4 Součet	m3	133,200	198,48	26 437,54	dle SOD
	VV				133,200			
	VV	Odk			133,200			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	133,200	53,64	7 144,85	dle SOD
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	133,200	118,01	15 718,93	dle SOD
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	932,400	11,80	11 002,32	dle SOD
	VV				932,400			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	253,080	214,57	54 303,38	dle SOD
	VV				253,080			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	133,200	16,09	2 143,19	dle SOD
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	333,000	16,09	5 357,97	dle SOD
D	5		Komunikace pozemní - Komunikace pozemní				143 675,60	
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm (333)*21	m2	666,000	201,70	134 332,20	dle SOD
	VV				666,000			
4	221	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	670,000	339,08	227 183,60	ÚRS 2022_01 * 0,98
10	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky vápnem, cementem nebo směsnými pojivky (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vltčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do S1+S2+S3	m2	-1 607,000	92,53	-148 695,71	dle SOD
	VV				-1 607,000			
11	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-13,860	4 988,78	-69 144,49	dle SOD
	VV		(S1+S2+S3)*0,3*0,03		-13,860			
D	998		Přesun hmot - Přesun hmot				10 272,15	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	191,502	53,64	10 272,15	dle SOD

POČET PARKOVACÍCH MÍST
STÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY - 61x

ZMĚNOVÝ LIST

21

Záměna optického kabelu pro parkovací plochu s ozn. P1

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.1.07 Parkoviště P1 - Venkovní osvětlení a elektroinstalace		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	19.09.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☒	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

optický kabel Singlemode 9/125, G.657A

1.2 Popis nového řešení:

Optický kabel SM 24 vl. 9/125

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku nemocnice bude proveden optický kabel s 24 vlákny mezi rozvodnou slaboproudu v pavilonu A a energocentra.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-2 096,90 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	5 850,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		3 753,10 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Laštovicka, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Bohuslav Hrabčuk ON Náchod a.s.	František Mrázek DiS Královéhradecký kraj

ZL. 21 Rozpočet změny - Záměna optického kabelu pro parkovací plochu s ozn. P1**Materiály**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
24	42248	optický kabel Singlemode 9/125, G.657A	16,13	-130,00	m	-2 096,90	21%
24a	42248	Optický kabel SM 24 vl. 9/125	45,00	130,00	m	5 850,00	21%

Celkem bez DPH**3 753,10 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST

22

Doplnění parkovacího systému o komponenty dopřesněné uživatelem

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	PS-610 Parkovací systém		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	19.09.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Předmětem díla je pouze montáž platebních bezhotovostních terminálů

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a instalace 2 ks switchů Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Swich pro parkovací systém P1 a P2

Dodávka 3 ks platebních terminálů pro příjem bezhotovostních plateb pro parkovací systém P1 a P2,

7 ks Licencí pro IP vrátník parkovacího systému do ústředny Mitel MX One 7 pro parkovací systém P1 a P2,

2 Zdůvodnění změny:


V průběhu provádění stavebních prací jsou ze strany uživatele dospecifikovány nutné komponenty pro parkovací systém. Jedná se o doplnění 2 ks switchů, 3 ks platebních terminálů pro příjem bezhotovostních plateb a 7 ks Licencí pro IP vrátníky (komunikátory) parkovacího systému do ústředny Mitel MX One 7. Jedná se o dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy ne veřejnou zakázku a změna v osobě dodavatele není možná s ohledem na provozní slučitelnost parkovacího systému jako celku a jeho řádného provozního nastavení jedním dodavatelem. Tímto řešením bude garantována provozuschopnost parkovacího systému ve vazbě na optickou a telefonní infrastrukturu nemocnice a nebude dotčena záruka celého systému.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)				

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	207 147,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		207 147,00 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Laštovička, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Bohuslav Hraček ON Náchod a.s.	Erantišek Mrázek DiS Královéhradecký kraj

Ropočet změny - Doplnění parkovacího systému o komponenty dodatečně dospecifikované uživatelem.					
celkem bez DPH				207 147,00 Kč	
	Druh dodávek a montáží	MJ	počet	JC	Celkem
N	Dodávka platebních terminálů pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat pouze bezkontaktní platební karty. Tento produkt je určen pouze pro český trh.	ks	3,00	23 528,00	70 584,00
N	Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Swich	ks	2,00	53 088,00	106 176,00
N	Licence pro IP vrátník do ústředny Mitel MX One 7	ks	7,00	4 341,00	30 387,00

ZMĚNOVÝ LIST

23

Výměna dožitých světel veřejného osvětlení

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.2A.07. Parkoviště P2 - Venkovní osvětlení a elektroinstalace		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	19.09.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Není předmětem dokumentace pro provádění stavby

1.2 Popis nového řešení:

Demontáž a dodávka s instalací 5 ks svítidel veřejného osvětlení včetně osazení výložníků.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě prohlídky stávajícího veřejného osvětlení jsou zjištěny dosluhující svítidla veřejného osvětlení obloukové obslužné komunikace před parkovacím domem. Toto nové zjištění zadavatel nepředpokládal. Výše uvedená výměna světel je nutná pro řádné osvětlení obslužné komunikace.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	59 525,73 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		59 525,73 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Laštovicka, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Miroslav Bůžek ON Náchod a.s.	František Mrázek DiS Královéhradecký kraj

ZL 23. Rozpočet změny - výměna světel veřejného osvětlení**Elektromontáže**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
0	2102020101	Demontáž svítidel	180,00	5,00	ks	900,00	21%
1		Recyklační poplatek - svítidlo	9,75	5,00	ks	48,75	21%
2		Recyklační poplatek - sv.zdroj	9,75	5,00	ks	48,75	21%
5	210202011	svítidlo LED na výložník 82W, 11 446lm, IP65	499,16	5,00	ks	2 495,80	21%
9	210204103	výložník ocel. lomený 1-rám. nad hmotnost 35kg	499,16	5,00	ks	2 495,80	21%
Celkem za ceník:						5 989,10	

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
3	01051	svítidlo LED 39W, 5700 lm, 4000K, IP65	7406,77	5,00	ks	37 033,85	21%
6	010948	výložník ocelový lomený 1-do 500	655,00	5,00	ks	3 275,00	21%
Celkem za materiály:						40 308,85	

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Pomocné a přípravné práce	499,16	2,00	hod.	998,32	21%
2		Jeřáb a plošina	1435,09	6,00	hod.	8 610,54	21%
3		Práce neobsažené v ceníku 21M	499,16	3,00	hod.	1 497,48	21%
4		Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy (NN rozvody, venkovní osvětlení, SLP rozvody	1060,72	2,00	hod.	2 121,44	21%
Celkem za práci v HZS:						13 227,78	

Celkem bez DPH**59 525,73 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST

24

Upřesnění provádění sadových úprav za účelem eliminace eroze zeminy

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.2A - Venkovní parkoviště P2		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	16.09.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Založení trávníku ve svahu klasickým způsobem osetím

1.2 Popis nového řešení:

Provedení hydroosevu na strmých částech svahu včetně dodávky a ukotvení kokosovou rohoží.

2 Zdůvodnění změny:



Po provedených terénních úpravách při deštivých klimatických podmínkách dochází k erozi zeminy, kdy voda zeminu odplavuje z příkrých svahů a dochází k znečištění dokončených zpevněných parkovacích ploch s ozn. P2A. Dále travní osivo založené běžným způsobem na příkrých svazích dle stanoviska dodavatele bude odplavováno spolu se zeminou a nedojde k jeho uchycení. Z výše uvedeného vzniká nutnost provést travní hydroosev včetně instalace kokosové sítě za účelem eliminace eroze půdy a znečišťování parkovacích ploch. Tuto zjištěnou skutečnost, objednatel jednající s náležitou péčí nepředvídal. Rozsah změny sadových úprav je uveden v Příloze č. 2 tohoto změnového listu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-26 976,50 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	332 033,70 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		305 057,20 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Laštovička, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek Královéhradecký kraj

ROZPOČET ZMĚNY - Upřesnění provádění sadových úprav za účelem eliminace eroze zeminy

Stavba: ROZŠŘEŠTĚNÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLOVSKÉ PŘÍSAZCE CHUJATSKÉ NEMČONICE
Návrh: NÁVRH

Objekt: SO-610.2A - Vnitřní parkoviště P2
Sever: SO-610.2A.05 - Parkoviště P2 - Sadové úpravy

Místo: Náchod Datum: 16.09.2022
Zakázka: Královéhradecký kraj Projektant: GEOSAN GROUP
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							305 057,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV				305 057,20	
D	1		Zemní práce - Zemní práce				305 057,20	
5	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-988,000	17,53	-17 319,64	dle SOD
			výměra C4D.GP-3700.0		2 700,000			
			skutečnost		1 712,000			
			Součet		-988,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-14,820	213,61	-3 165,70	dle SOD
			988*0,015 Přepočtené koeficientem množství		14,820			
39	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1	m2	988,000	184,24	182 029,12	CS ÚRS 2022 02*0,98
40	M	61894010	síť kokosová (400 g/m2) 2x50m	m2	1 136,200	75,17	85 403,61	CS ÚRS 2022 02*0,98
			988*1,15		1 136,200			
41	K	183405211	Výsev trávníku hydrosevem na ornici	m2	988,000	30,38	30 015,44	CS ÚRS 2022 02*0,98
42	M	69311057	skoba kotvící ocelová na geotextile dle 300mm D 4mm	ks	3 952,000	8,75	34 585,53	CS ÚRS 2022 02*0,98
			4 ks / m2					
35	K	185803111	Ošelfení trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-988,000	6,57	-6 491,16	dle SOD
			S5		2 700,000			
			skutečnost		1 712,000			
			Součet		-988,000			

HYDROGEN

LEGENDA

- [illegible]

POČET PARKOVACÍCH MÍST NA PARKOVIŠTI P2

VENKOVNÍ STÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY - 11x
VENKOVNÍ VYHRAZENÁ STÁNÍ - 4x
STÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY V PARKOVAČNÍ DOMĚ - 1000
CELKOVÝ POČET STÁNÍ - 1015

POZNÁMKA

PMB = 305,00 m.n.s. BpV = POLOP STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SACHTY OESTOVÉ
KANALIZACE NA POLEZNOJ p.6.2302
POLOHA VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA POULZE INFORMATIVNÉ.
PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁCI JE NUTNÉ POUVIESŤ VÝTVYČENÍ JEJICH PŘESNÉ
POLOHY.

[illegible]

1. $24 \times 7 = 168 \text{ m}^2$
2. $20 \times 7 = 140 \text{ m}^2$
3. $12,5 \times 8 = 100 \text{ m}^2$
4. $58 \times 10 = 580 \text{ m}^2$

982 m²

ZMĚNOVÝ LIST

25

Instalace dvoukřídlé brány do nového oplocení

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.2A.04. - Parkoviště P2 - Opěrné stěny, palisády, oplocení		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	16.09.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Nebylo v PD

1.2 Popis nového řešení:

D + M dvoukřídlé brány Standard FAB v. 1,80 x 3,6 bmv do oplocení

2 Zdůvodnění změny:




Pro řádnou údržbu sadových úprav je nutné osadit dvoukřídlou bránu do nového oplocení v místě bývalého zřízeného staveništního vjezdu. Osazená brána bude umožňovat jediný přístup údržbové mechanizace na sadové plochy za parkovacím objektem P2B. Tato změna je nezbytná a technicky úzce slučitelná s novým oplocením a v případě změny v osobě dodavatele by způsobila demontáž nového oplocení včetně sloupků, které generuje zbytečné náklady za tyto demontáže.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-1 618,66 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	23 982,76 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		22 364,10 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
 Lukáš Laštovička, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	 Jan Čejchan CE-ING s.r.o.	 Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	 František Mrázek Královéhradecký kraj		

SOUPIS PRACÍ

Směla: ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V OBLASTI NÁCHOD
NÁCHOD

Úseki: SO-610 ZA - Mankovní parkoviště P2

Strana:

SO-610.2A.04. - Parkoviště P2 - Opěrné stěny, palisády, oplocení

Místo: Náchod

Datum: 12.07.2021

Zadávatel: Královéhradecký kraj

Projektant: PRUXION

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Projektant: Náchod 600

Zpracovatel: Ivan Mezera

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 364,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV				22 364,10	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce - Svislé a kompletní konstrukce				22 364,10	
22	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	1,000	391,78	391,78	dle SOD
			4-1					
11	M	PR404218	Sloupek ST PLUS D48/2400 komaxit	kus	2,000	496,80	993,60	Ceny v čase a místě obvyklé
23	M	DRX PP400111	Poplastovaný Sloupek AXOR dl 2,70	kus	-1,000	454,21	-454,21	dle SOD
26	K	348401130	Montáž oplocení z pleťva strojového s napínacími dráty přes 1,8 do 2,0 m	m	-3,000	215,93	-647,79	dle SOD
27	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50x2,7 mm v 1800mm	m	-3,000	172,22	-516,66	dle SOD
10	M	PM602069	Přichytky na drát	kus	4,000	4,80	19,20	Ceny v čase a místě obvyklé
12	M	R GA000403	Napínák č 2 žárově zinkovaný + 6005	kus	4,000	36,50	146,00	Ceny v čase a místě obvyklé
13	M	PR404218	Vzpěra UNIVERZAL pr 38 2 50 m komaxit	kus	2,000	380,00	760,00	Ceny v čase a místě obvyklé
14	K	R10 1	Montáž brána jednokřídlá, dvoukřídlá do 5 m	m	3,600	1 450,00	5 220,00	Ceny v čase a místě obvyklé
15	M	SPO18016	Brána Standard FAB v 1 80 x 3 6 bm 4 hr	ks	1,000	15 800,00	15 800,00	Ceny v čase a místě obvyklé
31	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	2,310	282,33	652,18	dle SOD

ZMĚNOVÝ LIST

26

Změna napojovacích bodů pro parkovací systém P1

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.1.07. Parkoviště P1 - Venkovní osvětlení a elektroinstalace		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	19.09.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dle projektové dokumentace osazen venkovní rozvaděč R-NAB včetně slaboproudového rozvaděče u platebního terminálu na parkovací ploše P1.

1.2 Popis nového řešení:

Napojení parkovacího systému včetně VO přímo z rozvodů energocentra.

2 Zdůvodnění změny:


Předmětem změnového listu je změna v místě napojovacích bodů na rozvody slaboproudu a silnoprroudu a tímto řešením odpadá venkovní volně přístupné rozvaděče.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-74 383,56 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	23 034,50 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-51 349,06 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
 Lukáš Laštovička, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	 Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		 Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		 František Mrázek DiS Královéhradecký kraj

Rozpočet změny - Změna napojovacích bodů pro parkovací systém P1

lektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
N	Nástěnný rozvaděč jednodílný, 9U,	900,00	-1,00 ks	-900,00	21%
N	Optická vana plně vybavená (vana, kazety, opt. spojky, pigtaily, ochr. sváru, sváry)	8772,00	-2,00 ks	-17 544,00	21%
8 210190001	mont. plast. rozvodnic do 20kg R-NAB	249,58	-1,00 ks	-249,58	21%
9 210191502	usazení plastového piliře 320x1810x220 mm	1497,48	-1,00 ks	-1 497,48	21%
18 210800626	CYA 6 mm2 žz (VU)	24,96	130,00 m	3 244,80	21%
19 210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	24,96	65,00 m	1 622,40	21%
21 210810167	CYKYD 3Cx4 mm2 750V (VU)	24,96	130,00 m	3 244,80	21%
22 210860204	datový vodič FTP Cat.5e stíněný	17,47	130,00 m	2 271,10	21%
23 210860204	optický kabel Singlemode 9/125	24,96	-30,00 m	-748,80	21%
25 220300641	ukočení optického kabelu SC/UPC konektor	249,58	-2,00 ks	-499,16	21%

Celkem za ceník:

-11 055,92

Zemní práce

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
5 460070003	jáma pro plastový piliř R- NAB v rovině zem.tř.3	719,94	-1,00 ks	-719,94	21%
6 460070003	zához jámy pro nosnou konstrukci R-NAB v rovině zem.tř.3	575,95	-1,00 ks	-575,95	21%

Celkem za ceník:

-1 295,89

ateriály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
N	Nástěnný rozvaděč jednodílný, 9U, š.600mm, hl.600mm, odnímatelné bočnice	5 831,97	-1,00 ks	-5 831,97	21%
N	Optická vana plně vybavená (vana, kazety, opt. spojky, pigtaily, ochr. sváru, sváry 24 vláken)	4 427,85	-2,00 ks	-8 855,70	21%
O 4	plastový piliř pro R-NAB, 320x1810x220 mm	8639,31	-1,00	-8 639,31	21%
19 02845	CYA 6mm2 žz	17,12	130,00 m	2 225,60	21%
22 33918	* CYKY 3Cx2.5mm2 *	23,34	65,00 m	1 517,10	21%
23 42248	datový vodič FTP Cat.5e stíněný	9,22	130,00 m	1 198,60	21%
24 42248	optický kabel Singlemode 9/125, G.657A	16,13	-30,00 m	-483,90	21%
25 45394	CYKY 3Cx4 mm2 750V	40,11	130,00 m	5 214,30	21%

Celkem za materiály:

-13 655,28

ízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1		Rozvaděč R-NAB	27837,77	-1,00 ks	-27 837,77	21%

Celkem za dodávky:

-27 837,77**ce v HZS**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Pomocné a přípravné práce	499,16	3,00 hod.	1 497,48	21%
3		Práce neobsažené v ceníku 21M	499,16	2,00 hod.	998,32	21%

Celkem za práci v HZS:

2 495,80**Celkem bez DPH****-51 349,06 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST

27

Vyměna dvou světél veřejného osvětlení parkoviště P3

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.3.07 Parkoviště P3 - Venkovní osvětlení a elektroinstalace		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	30.09.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Demontáž a opětovná montáž dvou stávajících světél veřejného osvětlení.

1.2 Popis nového řešení:

Demontáž včetně likvidace dvou stávajících světél a dodávka a montáž nových dvou světél veřejného osvětlení.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě prověření stavu stávajících světél navržených dle projektové dokumentace k přesunu do nového umístění, je doporučeno světla osadit nová tak, aby byla zajištěna dostatečná účinnost osvětlení v novém místě osazení.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-1 497,48 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	18 668,60 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		17 171,12 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Laštovicka, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek DiS Královéhradecký kraj

Rozpočet změny -Vyměna dvou světel veřejného osvětlení parkoviště P3

lektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
4	210202010	stávající svítidlo ramenové - opětovná montáž	499,16	-1,00 ks	-499,16	21%
5	210202011	svítidlo LED 39W, 5700 lm, 4000K, IP65	499,16	2,00 ks	998,32	21%
9	210204103	výložník ocel. 1-rám. Lomený do hmotnosti 35kg	499,16	2,00 ks	998,32	21%
10	210204103	výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg - opětovná montáž	499,16	-1,00 ks	-499,16	21%
Montáže celkem					998,32	21%
DEMONTÁŽ						
18	210204103	výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	249,58	-2,00 ks	-499,16	21%
Demontáže celkem					-499,16	21%

Celkem za ceník:

499,16

materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
3	01051	svítidlo LED 39W, 5700 lm, 4000K, IP65	7406,77	2,00 ks	14813,54	21%
6	01094	výložník ocelový lomený 1-1000	679,63	2,00 ks	1359,26	21%

Celkem za materiály:

16172,80

ce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Pomocné a přípravné práce	499,16	1,00 hod.	499,16	21%

Celkem za práci v HZS:

499,16

Celkem bez DPH

17 171,12 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

28

Oprava propadlého asfaltového krytu v místě stávající kanalizace

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.3 - Parkoviště P3		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	30.09.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V PD neřešeno

1.2 Popis nového řešení:

Částečná výměna stávajícího asfaltového krytu, zalití otevřených spár ve stávajícím asfaltovém krytu, sanace podloží propadu v místě stávající kanalizace.

2 Zdůvodnění změny:



Na základě prohlídky stávající komunikace je zjištěna propadlá komunikace v místě vedení stávajících sítí u parkoviště P3. Po dohodě s uživatelem bude toto vadné místo komunikace opraveno. Zároveň bude provedena částečná výměna degradovaného povrchu z důvodu zamezení dalšího vyvinu vad vozovky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☒	ANO	☒	NE
---	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☒	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	221 334,94 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		221 334,94 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Laštovicka, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Čejchan CE:ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek Královéhradecký kraj


Rozpočet změny č. 28

Stavba: ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE
NÁCHOD
Objekt: SO-610.3 - Parkoviště P3
Soupis:

SO-610.3.02. - Parkoviště P3 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Náchod Datum: 30.09.2022
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							221 334,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV				221 334,94	
D	1		Zemní práce - Zemní práce				47 865,83	
N	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	320,000	116,62	37 318,40	ÚRS 2022_02*0,98
N	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídý těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m2	12,060	392,00	4 727,52	ÚRS 2022_02*0,98
			67*0,18		12,060			
			Součet		12,060			
N	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídý těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,060	232,26	2 801,06	ÚRS 2022_02*0,98
			67*0,18		12,060			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,060	144,84	1 746,77	dle SOD
			67*0,18		12,060			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,060	16,09	194,05	dle SOD
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	67,000	16,09	1 078,03	dle SOD
D	5		Komunikace pozemní - Komunikace pozemní				160 319,44	
N	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	67,000	316,54	21 208,18	ÚRS 2022_02*0,98
N	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	0,000	21,17	0,00	ÚRS 2022_02*0,98
10	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	320,000	17,70	5 664,00	SOD
N	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	529,20	0,00	ÚRS 2022_02*0,98
N	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	320,000	342,95	109 744,00	ÚRS 2022_02*0,98
9	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	67,000	353,78	23 703,26	ÚRS 2022_01*0,98
D	6		Trubní vedení				3 862,28	
23	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 931,14	3 862,28	dle SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání - Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 092,39	
N	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	42,000	93,30	3 918,43	ÚRS 2022_02*0,98
N	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	147,98	0,00	ÚRS 2022_02*0,98
36	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	42,000	99,38	4 173,96	SOD
D	998		Přesun hmot - Přesun hmot				1 195,00	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,278	53,64	1 195,00	



37 m²

- STABILIZAČNÍ VESTVA
- ZELEŇ
- POKLOP
- VOVČ KOST



POČET PARKOVACÍCH MÍST NA PARKOVIŠTI P3

STANÍ PRO ZAMĚSTNANCE - 36x (23x NOVÝCH)

UPOZORNĚNÍ STANÍ 4x

CELKEM 40x

POZNÁMKA

PVB = 380,80 m². BpV = POKLOP STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SACHTY SPLASKOVÉ KANALIZACE PŘED OBJEKTEM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

POLOHA VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ JEJICH PŘESNÉ POLOHY.

KONTAKT	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HP	KONTROLOVAL	 PRAGION, s.r.o. - INŽENÝRSKÁ FIRMÁ HURDALKOVA 208 567 C NÁCHOD TEL: 481 433 158 FAX: 481 487 786
ING. S. BŘEČKA	ING. J. BŘEČKA	ING. R. HUSKA	ING. P. TICHÝ	ING. R. HUSKA	
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské náb. 1245, Hradec Králové				STUPĚŇ 015
MÍSTO STAVBY	Objekt níže nemocnice Náchod				
AKCE	ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD				DATAUM 1/2021
OBJEKT	SO-610.3 PARKOVIŠTĚ P3				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 13/20
OBSAH	CELKOVÁ SITUACE PARKOVIŠTĚ P3				ARCHIVNÍ ČÍSLO 486
					FORMÁT 3 x A4
					MĚŘÍTKO 1:250
					ČÍSLO VÝKRESU C1

ZMĚNOVÝ LIST

29

Nerealizované práce

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	30.09.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	5 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Práce v rozsahu dle VV

1.2 Popis nového řešení:

Práce v rozsahu dle skutečnosti

2 Zdůvodnění změny:




Předmětem změnového listu je narovnání skutečně provedených prací s výzem výměr.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-511 578,34 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	147 676,87 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-363 901,47 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Laštovička, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROZSÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREALU OBLASTNÍ NEMOCNICE
NÁCHOD

Objekt:

SO-610 1 - Parkoviště P1

Soupis:

SO 610.1.00. - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 12.07.2021
Projektant: Proxion
Zpracovatel: Náchod s.r.o.
Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 293,21
D	VRN:		Vedlejší rozpočtové náklady - Vedlejší rozpočtové náklady				-11 293,21
D	VRN4		Inženýrská činnost - Inženýrská činnost				-11 293,21
10	K	043103011.R	Zajištění trvalého DZ pro P1	kpl	-1,000	11 293,21	-11 293,21
#Popis práce a množství: návrh, projednání, schválení povolení trvalého dopravního značení							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREALU OBLASTNÍ NEMOCNICE
NÁCHOD

Objekt:

SO-610 1 - Parkoviště P1

Soupis:

SO-610.1.01. - Parkoviště P1- Přípravné práce

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 12.07.2021
Projektant: Proxion
Zpracovatel: Náchod s.r.o.
Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-13 483,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV				-13 483,28
D	1		Zemní práce - Zemní práce				-1 625,42
10	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	-0,720	1 129,32	-813,11
			"pozn.5-tabule LEKARNA"0,6*0,6*1,0*2		-0,720		
14	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	-0,720	248,45	-178,88
			"pozn.5-tabule LEKARNA"0,6*0,6*1,0*2		-0,720		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,720	248,45	-178,88
			"pozn.5-tabule LEKARNA"0,6*0,6*1,0*2		-0,720		
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-5,040	24,85	-125,24
			0,72*7		-5,040		
19	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	-1,368	225,86	-308,98
			0,72*1,9 *Přepočtené koeficientem množství		-1,368		

21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-0,720	28,23	-20,33
			"pozn 5-tabule LEKARNA"0 6*0 6*1,0*2		-0,720		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání - Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 857,86
28	K	911381812	Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 0,8 m	m	-30,000	282,33	-8 469,90
			15,0*2,0		30,000		
31	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	-6,000	564,66	-3 387,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE
NÁCHOD

Objekt:

SO-610.1 - Parkoviště P1

Soupis:

SO-610.1.08. - Parkoviště P1-Ostatní

Místo:

Náchod

Datum:

12.07.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion

Uspořádatel:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

Náchod,s.r.o.
Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-28 914,38
	D	HSV	Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV				-28 914,38
	D	1	Zemní práce - Zemní práce				-374,40
1	K	131111321	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru do 100 mm	m	-3,200	117,00	-374,40
			0,8*4		-3,200		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce - Svislé a kompletní konstrukce				-21 763,98
8	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	-4,000	237,16	-948,64
9	M	55342185	plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návlnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-4,000	2 384,45	-9 537,80
10	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	-3,000	301,53	-904,59
11	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	-3,000	1 036,72	-3 110,16
12	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	-5,500	264,94	-1 457,17
13	M	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	-2,000	2 902,81	-5 805,62
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání - Ostatní konstrukce a práce, bourání				-6 776,00
17	K	953945122	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 10, délka 110 mm	kus	-40,000	169,40	-6 776,00
			-40		-40,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE
NÁCHOD

Objekt:

SO-610.2A - Vozovny parkoviště P2

Soupis:

SO-610.2A.04. - Parkoviště P2 - Opěrné stěny,palisády,oplocení

Místo:

Náchod

Datum:

12.07.2021

Zadavatel	Královéhradecký kraj	Projektiv	Proxion
Uchazeč	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel	Náchod, s.r.o.
			Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-59 995,61
D	HSV		Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV				-22 388,77
D	3		Svislé a kompletní konstrukce - Svislé a kompletní konstrukce				-22 242,44
21	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,518	42 914,21	-22 242,44
			17,15*0,15		-2,573		
			12,32*0,15		-1,848		
			Skutečnost		3,903		
D	998		Přesun hmot - Přesun hmot				-146,33
31	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	-0,518	282,33	-146,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV				-37 606,84
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-37 606,84
32	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	-25,700	28,23	-725,51
33	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-29,954	16,25	-456,79
			40,7*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		47,436		
36	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	-40,700	158,10	-6 434,67
			IzV		-40,700		
			Součet		-40,700		
37	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastu do spodní stavby	kg	-81,400	39,53	-3 217,74
			40,7*2 Přepočtené koeficientem množství		81,400		
38	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu	m2	-91,854	158,10	-14 522,12
			IzS		-91,854		
			Součet		-91,854		
39	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastu do spodní stavby	kg	-183,708	39,53	-7 261,98
			91,854*2 Přepočtené koeficientem množství		183,708		
40	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1,000	4 988,03	-4 988,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ROZSÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Objekt: SO-610.2B - Parkování objekt PZ

Soupis: SO-610.2B.01 - Práce a dodávky PZ - Stavební část

Upraveno 3

SO 610.2B.01.01. - Stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-256 800,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV				-256 800,23
D	2		Zakládání - Zakládání				-197 138,84
35	K	273361116	Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-4,594	42 914,21	-197 138,84
			316,325*0,06		18,980		
			ZL 6		56,816		
			Součet		75,796		
			Skutečnost		71,202		
			Součet odpočet		-4,594		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce - Svislé a kompletní konstrukce				-166 046,20
52	K	312361821	Výztuž nadzákladových zdí výpiňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-2,793	42 914,21	-119 879,09
			42,012*0,16		9,923		
			ZL 6		2,802		

		244 591'0 16 dle původního VV pol 42		39,135		
		ZL 6 pol 42		-7,173		
		Součet		44,687		
		Skutečnost pol 52 a 42		41,893		
		Součet odpočet		-2,793		
58	K	331361821	Výzluž sloupů, piliřů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,076	42 914,21 -46 167,11
		W	18 6*0,11		2,046	
		W	ZL 6		0,953	
		W	Součet		2,999	
		W	Skutečnost		1,923	
		W	Součet odpočet		-1,076	
	D	4	Vodorovné konstrukce - Vodorovné konstrukce			106 384,81
60	K	411361821	Výzluž stropů prostě uložených, velknotých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,511	42 914,21 107 766,65
		W	860,125*0,11		94,614	
		W	ZL 6		6,221	
		W	Součet		100,835	
		W	Skutečnost		103,346	
		W	Součet připočet		2,511	
71	K	430361821	Výzluž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,032	42 914,21 -1 381,84
		W	4,68*0,16		0,749	
		W	skutečnost		0,717	
		W	Součet odpočet		-0,032	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROZSÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Objekt:

SO-610.3 - Parkoviště P3

Soupis

SO 610.3.00. - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Náchod

Datum:

12.07.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion
Náchod, s.r.o.

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 293,21
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - Vedlejší rozpočtové náklady				-11 293,21
	D	VRN4	Inženýrská činnost - Inženýrská činnost				-11 293,21
10	K	043103011.R	Zajištění trvalého DZ pro P3	kpl	-1,000	11 293,21	-11 293,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROZSÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Objekt:

SO-610.3 - Parkoviště P3

Soupis

SO-610.3.04. - Parkoviště P3 - Opěrné stěny, palisády, oplocení

Místo:

Náchod

Datum:

12.07.2021

Královéhradecký kraj

GEOSAN GROUP a.s.

Proxion
Náchod, s.r.o.
Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 878,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 910,22
D	3		Svislé a kompletní konstrukce - Svislé a kompletní konstrukce				39 910,22
24	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,930	42 914,21	39 910,22
			9,66*0,09		-0,869		
			3,486*0,09		-0,314		
			17,94*0,09		-1,615		
			Skutečnost		3,728		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-22 031,77
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-22 031,77
37	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	-26,736	158,10	-4 226,98
	VV		(4,61+4,67+5,5+7,5)*1,2		-26,736		
	VV		Součet		-26,736		
38	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přísadkou plastu do spodní stavby	kg	-53,472	39,53	-2 113,75
	VV		26,736*2 'Přepočtené koeficientem množství		-53,472		
39	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu	m2	-53,472	158,10	-8 453,92
	VV		(4,61+4,67+5,5+7,5)*2,4		-53,472		
	VV		Součet		-53,472		
40	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přísadkou plastu do spodní stavby	kg	-106,944	39,53	-4 227,50
	VV		53,472*2 'Přepočtené koeficientem množství		-106,944		
41	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1,000	3 009,64	-3 009,64
Celkem změnový list č. 29 bez DPH							-363 901,47

ZMĚNOVÝ LIST

30

Doplnění palisád u schodiště a výdechu VZT

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.3. - Parkoviště P3		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	15.09.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

není

1.2 Popis nového řešení:

Provedení zpevnění svahu okolo schodiště v zářezu svahu betonovými palisádami.

2 Zdůvodnění změny:

Vzhledem k zajištění svahu nad částí schodiště P3 a okolo výdechu VZT z objektu patologie je navrženo provedení stěny z palisád jako ochrana ploch proti splavení zeminy.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:



ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO


(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):	+	21 808,95 Kč	bez DPH
Výsledná ceny změny:		21 808,95 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Lukáš Laštovička, DiS. GEOSAN GROUP a.s.	Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek Královéhradecký kraj

Rozpočet změny - Doplnění palisád parkoviště P3

Stavba:

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE
NÁCHOD

Objekt:

SO-610.3 - Parkoviště P3

Soupis:

SO-610.3.02. - Parkoviště P3 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Náchod

Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Proxion Náchod, s.r.o.

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jlcena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 808,95

D HSV Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV

21 808,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce - Svislé a kompletní konstrukce

21 808,95

7	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	10,000	450,60	4 506,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

vv

10	M	59228421	palisáda betonová přírodní 160x160x1000mm	kus	63,000	274,65	17 302,95
----	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	48 987 062,25 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 86 192,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 4 609 772,06 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 553 512,54 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 35 633,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 4 975,80 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 455 683,46 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 589 677,46 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 5 187 280,94 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 2 148 165,80 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	7 335 446,74 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	7 335 447 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	14,97 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	48 987 062,25 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 293 992,99 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 207 147,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 501 139,99 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	501 139,99 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,02 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	48 987 062,25 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 151 441,01 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 057 332,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 116 893,43 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 799 931,70 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 387 319,75 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 162 637,35 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 910 685,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 246 314,18 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 566 339,29 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 2 266 215,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	8 832 554,91 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	18,03 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	48 987 062,25 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 501 139,99 Kč bez DPH		
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 566 339,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 266 215,62 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	4 801 263,66 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	9,80 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 1	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 2	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 4	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 7)

– 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 573 515,56 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 835 991,64 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	737 523,92 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	48 987 062,25 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	50 167 362,91 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	55 540 584,16 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	56 089 917,13 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	56 827 441,05 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	56 827 441,05 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Jméno a příjmení**