

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou B 430 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO 42196868
DIČ CZ42196868
zástupce Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-047508, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a prodloužení termínu dokončení stavebních prací.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 3 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 4 odst. 2 se ručí a nahrazuje se následujícím zněním:

A	Termín převzetí staveniště	do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k plnění
B	Termín zahájení stavebních prací	bezodkladně po převzetí staveniště
C	Termín pro dokončení stavebních prací	nejpozději do 15. 12. 2022

D	Termín pro předání všech dokladů pro dokončení stavby	do 10 dnů před dokončením stavebních prací
E	Dokončení stavby	do 10 týdnů od ukončení stavebních prací

3. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	24 446 439,87
Cena víceprací dle ZL 1 v Kč bez DPH (dodatek č. 1)	1 698 667,89
Cena méněprací dle ZL 1 v Kč bez DPH (dodatek č. 1)	-705 820,59
Cena víceprací dle ZL 2 v Kč bez DPH (dodatek č. 2)	69 875,85
Cena víceprací dle ZL 3 v Kč bez DPH	105 343,68
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	25 614 506,70
DPH 21 % v Kč	5 379 046,41
Celková cena díla dle dodatku č. 3 v Kč s DPH	30 993 553,11

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku čtyři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Příloha:

Změnový list č. 3

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele

.....

.....

Mgr. Martin Červíček
hejtman

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva






.....

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Silnice I/14		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 712 18 840		
Zhotovitel: název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Silnice I/14			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.4.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
objednatel, správce komunikace - ŘSD		19.10.2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě realizace zkušebního provozu vyplynula nutnost provedení zvýšení bezpečnosti provozu v prostoru nové OK se souhlasem Policie ČR a se souhlasem investora a budoucího správce komunikace (ŘSD Správa Hradec Králové). Tento změnový list řeší doplnění nového ocelového svodidla. Ceny nových položek byly stanoveny dle aktuálního platného třídíku – OTSKP 2022 Expertní ceny (https://www.sfci.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ - schváleno 26.7.2022) a v souladu se smlouvou o dílo, článek 9, odst. 5 b) – Dodatečné práce, byly poníženy dle poměru celkové ceny zasmělné a ceny akce dle OTSKP. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby, z výše uvedených důvodů dochází k prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 15. 12. 2022. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		105 343,68	105 343,68
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 2.11.2022	podpis 
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 2.11.2022	podpis 
TDS	jméno Martin Vácha	datum 2.11.22	podpis 
Správce stavby ŘSD	jméno Miloš Jedlička	datum 2.11.2022	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 2.11.2022	podpis 
Zhotovitel	jméno Josef Kunt	datum 2.11.2022	podpis 
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 101 - Silnice I/14

SO 101 - Silnice I/14

SO 101 - Silnice I/14

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO 101 - Silnice I/14																
Ostatní konstrukce a práce																
100	9113B1	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1				M				1 097,33	0,000	0,000	105 343,68	105 343,68	105 343,68	100,00%
- DODÁVKA A MONTÁŽ																
Ocelová svodidla vc. výškových nábehů																
96,000=96,000 [A]																
9		Ostatní konstrukce a práce								0,000	0,000	0,000	105 343,68	105 343,68	105 343,68	
CELKEM SO																

CELKEM změnový list č. 3:



Za zhotovitele: Josef Kunt

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

0,00	0,00	0,00	105 343,68	105 343,68	105 343,68
------	------	------	------------	------------	------------

