



**Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68**

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové; IČO 62690281. č.ú. 3336511/0710 ČNB
Hradec Králové tel: 495 535 386. fax: 495 535 400. e-mail: kancelar@sosovet.cz

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2022**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Střední odborná škola veterinární Hradec Králové –
Kukleny, Pražská 68**

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové

Zastoupena:

Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy

Ve věcech stavby pověřena:

Monika Novotná

IČO:

62690281. Nejsme plátcí DPH.

Bank. spoj.:

Česká národní banka Hradec Králové č.ú.: 3336511 / 0710

Telefon:

495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná

Email:

kancelar@sosvet.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **ERAMONT s.r.o.**

Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové

Zastoupena:

Pavel Struhař, jednatel společnosti

IČ:

26001381

DIČ:

CZ26001381

Bankovní spojení:

ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu:

187 934 267/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Struhař tel.: 602 411 914, mail: struhar@eramont.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Oprava havarijního stavu podhledu v tělocvičně**“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku, **Příloha č.1_OZ1** (Změnový list).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 194 239,15 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **2 787 867,45 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2 593 628,30 Kč
Cena víceprací bez DPH	194 239,15 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH (po připočtení VCP a odečtení MNP)	2 787 867,45 Kč
DPH	585 452,16 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	3 373 319,61 Kč

4. **Termín pro provedení díla zůstává nezměněn** a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
5. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením: Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1_OZ1 (Změnový list)

V Hradci Králové dne *5. 12. 2022*

Za objednatele.

Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská třída 68/18
500 04 Hradec Králové



Ing. Bc. Hana Rubáčková
ředitelka školy


V Hradci Králové dne *5. 12. 2022*

Za zhotovitele:

ERAMONT s.r.o.
Balbínova 1002
500 03 Hradec Králové
IČO 269 01 381 DIČ CZ26901381

Pavel Struhař
jednatel a ředitel společnosti

Oprava havarijního stavu podhledu v tělocvičně

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	ERAMONT s.r.o. Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové	
Investor:	Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové	Datum: 2.12.2022
Název akce: Oprava havarijního stavu podhledu v tělocvičně		
Popis a zdůvodnění změn: Změna č. 1 Doplnění drobných prací Předmětem změny je doplnění drobných stavebních prací vzniklých při provádění díla. Hlavní změnou je změna typu svítidel dle požadavku osvětlovací studie a z důvodu, že původně uvažovaná svítidla, jsou již zastaralá a již se nevyrábí. Dále se jedná o doplnění výmalb a úklidů, které nebyly v původním zadání obsaženy.		
Změna č. 2 Úprava tepelné izolace Po odstranění původního podhledu bylo nutné opravit uložení původní tepelné izolace pomocí vydrátkování. V částech stropu tepelná izolace zcela chyběla a byla tudíž doplněna. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Počet připojených listů specifikací:		3 strany výkazu výměr
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 194 239,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 194 239,15 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Pražská třída 68/18 500 04 Hradec Králové	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ERAMONT s.r.o. Balbínova 1091 500 03 Hradec Králové IČO 269 01 381 DIČ CZ26901381	
Datum: 5. 12. 2022	Datum: 5. 12. 2022	

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

Stavba: Oprava havarijního stavu podhledu v tělocvičně

Objednavatel: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové

Zhotovitel: ERAMONT s.r.o.
Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

Číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Doplnění drobných prací	0,00	135 172,00	135 172,00
2	Úprava tepelné izolace	0,00	59 067,15	59 067,15

Celkem 0,00 Kč 194 239,15 Kč 194 239,15 Kč

Cena bez DPH 194 239,15 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	194 239,15	235 029,37
	snižená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH v CZK 235 029 Kč

Změna č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 168000			Vícepráce				135 172,00
1	K	168780	D+M elektroinstalace - změna svítidel dle osvětlovací studie	kpl	1,000	53 162,00	53 162,00
2	K	168781	D+M - podlaha - doplnění textilie 300 pod OSB desky	m2	540,000	37,00	19 980,00
3	K	168782	Vyčištění nářadí pevně kotveného do stěny do výšky 7m	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	168783	Vyčištění oken z plošiny do výšky 7m - nešroubovaná	m2	128,250	60,00	7 695,00
5	K	168784	Malování - očištění stěn ometením	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	168785	Malování - zakrytí, obklepení dřevěného obložení	kpl	1,000	6 160,00	6 160,00
7	K	168786	Malování - dvojnásobné otěruvzdorný Primalex Plus	m2	489,000	75,00	36 675,00
Celkem odpočet							0,00
Celkem přípočet							135 172,00
Celkem rozdíl							135 172,00

Změna č. 2

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
713 Izolace tepelné							59 067,15
5	KNI	KNI.513586	UNIFIT 037 L 140X1200X05300MM 01 RCL	m2	23,100	168,00	3 880,80
Doplnění do podhledu							
22,000					22,000		
Mezisoučet					22,000		
Součet					22,000		
1	713	713111121.1	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek + sponkovými parotěsné zábrany	m2	540,000	98,00	52 920,00
Plocha podhledu							
30,000*18,000					540,000		
Mezisoučet					540,000		
Součet					540,000		
2	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	568,008	3,99	2 266,35
Celkem odpočet							0,00
Celkem přípočet							59 067,15
Celkem rozdíl							59 067,15