

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 25. 8. 2014

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
ve věcech smluvních: Ing. Jan Zachoval, vedoucí odboru investic
ve věcech technických: Ing. Vladimír Fiedler, technický manažer
IČO: 70889546
DIČ: CZ 70 88 95 46
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: JIKA-CZ s.r.o.
se sídlem: Čibuz 6, Smiřice 503 03 / Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03
zastoupený: Ing. Jiří Slánský, jednatel
IČ: 25917234
DIČ: CZ25917234
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 151908008/0300
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové odd. C vl. 14380
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

(dále jen „dodatek č. 1“)

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

Mění se bod 1:

1. Zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby, aktualizace architektonicko – výtvarného řešení pavilonů J a K (interiér), zdravotnické technologie a IT techniky a vypracovaný plán organizace výstavby (dále jen také „dílo“) budou předány objednateli **nejpozději do 34 týdnů od podpisu smlouvy.**

VI. CENA ZA DÍLO

Nové znění bodu 2:

2. Cena celkem za sjednané dílo –**projektová dokumentace pro provádění stavby, aktualizace architektonicko–výtvarného řešení pavilonů J a K (interiér), zdravotnické technologie a IT techniky a vypracovaný plán organizace výstavby:**

Původní cena celkem v Kč bez DPH 3 349 000,- (slovy:třímilionytřistačtyřicetdevět tisíc)

DPH 703 290,- (slovy:sedmsettřítisícdevětšedesát)

Cena celkem v Kč včetně DPH 4 052 290,- (slovy:čtyřmiliónypadesátdvatisícdevětšedesát)

Nová cena celkem v Kč bez DPH 3 546 750,- (slovy:třímiliónypětsetčtyřicetšesttisícsemsetpadesát)

DPH 744 817,50 (slovy:semsetčtyřicetčtyřitisícosmsetsemnáctkorunpadesáthaléřů)

Cena celkem v Kč včetně DPH **4 291 567,50**

(slovy:čtyřmiliónydvěstědevadesátjedenatisíc pětsetšedesátsedmkorunpadesáthaléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 25. 8. 2014 se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/38/ 16 § 1 /2014 ze dne 15. 12. 2014.

Příloha:

- 1) Aktualizace harmonogramu prací na ONN1E
- 2) Navýšení ceny za inženýrskou činnost při zpracování DPS

Za objednatele

V Hradci Králové dne 16. 12. 2014

.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 16. 12. 2014

.....
Ing. Jiří Slánský, jednatel
JIKA-CZ s.r.o.

JIKA - CZ