

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

Email:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka:

Tel.:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Ing. Roman Kosař

495 817 362

rkosar@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jana Jiráňová

495 817 841

jiranova@cirihk.cz

Rostislav Křeček DiS.

495 817 831

krecek@cirihk.cz

Ing. Štěpán Illich

725 727 493

s.illich@frampraha.cz

Ing. Lubomír Kryške

724 355 039

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

40233308

CZ40233308

Oldřichem Řáhou, generálním ředitelem a jednatelem

Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem

Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., obchodním ředitelem a jednatelem

Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Ing. Jindřich Pytelka CSC., jednatel

p. Vilém Řáha, výrobní ředitel

Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr

Ing. Jan Červinka, kalkulant

Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr

417 941 117

info@vhs.cz

Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. účtu: 2563122/0800

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnových listů č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

Článek V. Čas a místo plnění díla

Čas plnění se mění takto :

6 Dílčí plnění:

- úsek č. 1 a 3 musí být oboustranně zprůjezděn nejpozději do 15 - ti týdnů od zahájení prací tedy do 1. 12. 2014, tato doba výstavby nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami v případě, že tyto nepříznivé klimatické podmínky nastanou a stavební práce budou přerušeny, prodlužuje se o dobu tohoto přerušení termín oboustranného zprůjezdění 1 a 3 úseku. Oboustranným zprůjezděním se rozumí provedení pokládky živičného krytu bez obrusné vrstvy.
- V jarních a časně letních měsících roku 2015 musí být proveden přírodovědecký průzkum (botanický a zoologický průzkum), v místě nově budovaného stoupacího pruhu (úsek č. 5).

Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	119 965 964,36 Kč
Cena víceprací dle změn. listu č. 1 bez DPH:	148 642,25 Kč
Cena víceprací dle změn. listu č. 2 bez DPH:	404 512,50 Kč
Cena víceprací dle změn. listu č. 3 bez DPH:	573 379,38 Kč
Cena méněprací dle změn. listu č. 4 bez DPH:	- 374 052,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH Celkem	120 718 446,49 Kč
DPH 21 %:	25 350 873,76 Kč
Celkový stavební náklad:	146 069 320,25 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 15. 7. 2014 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.


Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno dne 15. 12. 2014 usnesením Rady Královéhradeckého kraje, číslo usnesení RK/38/1660/2014.

V Teplicích, dne 19.12.2014

V Hradci Králové, dne 19. XII. 2014



Ing. Jindřich Pytelka CSc.
jednatel



Bc. Lubomír Franc
hejtman

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Krázkova 2393
450 01

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Ing. Tomáš Hořejší
jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Krázkova 2393
450 01

