

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. ze dne 27.4.2022
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola**
Sídlo: Riegrova 1403, 508 01 Hořice
IČ: 066 68 364
Jednající: Ing. Stanislav Neuman - ředitel školy
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Pavel Kočí - realizace staveb**
Sídlo / místo podnikání: Jeřice 123, 508 01 Hořice
IČ: 879 64 261
Jednající: Pavel Kočí
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „HOŘICE V PODKRKONOŠÍ, RIEGROVA ČP. 2004, DOMOV MLÁDEŽE, REKONSTRUKCE INSTALACÍ“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 6. 5. 2022. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), v podrobnostech viz Příloha č.1_OZ1 (Změnový list) tohoto dodatku. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1 265 157,56 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **12 614 431,45 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	11 349 273,89 Kč
Cena víceprací bez DPH	1 766 651,56 Kč 15,57% z původní sjednané ceny
Cena méněprací bez DPH	-501 494,00 Kč 4,41% z původní sjednané ceny
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	12 614 431,45 Kč

(po připočtení VCP a odečtení MNP)	
DPH	2 649 030,60 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	15 263 462,05 Kč

Celková hodnota sjednaných změn činí 15,20 % hodnoty původní sjednané ceny.

4. **Termín pro provedení díla zůstává nezměněn** a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. Závěrečná ustanovení


- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1_OZ1 (Změnový list)


Zhotovitel:

Ve Hořicích dne 3.3.2023



Objednatel:

Ve Hořicích dne 3.3.2023



Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
- střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace
Riegrova 1403, 508 01 HOŘICE

10