

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.07.2021

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1)

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDAKCE], pobočka Hradec Králové

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

(2) **BORA projekt s.r.o.**

Veletržní 47, 170 00 Praha 7

IČO: 072 44 878

DIČ: CZ07244878

Zastoupený/jednající Ing. Bohumil Rachůnek

zapsaný C 297495 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: [REDAKCE].

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3043 Litboř – stavební úpravy“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 34893

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 27.07.2021)	606.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	95.000 Kč
Cena celkem bez DPH	701.000 Kč
DPH (21%)	147.210 Kč
Cena celkem včetně DPH	848.210 Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

05. 06. 2023

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Bohumil Rachůnek
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

34893

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/3043 Litoboř - stavební úpravy"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

BORA projekt s.r.o., Veletržní 47, 170 00 Praha 7, IČ 07244878

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

27.07.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je rozšíření rozsahu úprav - doměření odvodnění Hlubokého potoka. Během projednání majetkových vztahů bylo nutno přepracovat opěrnou zeď dle požadavku majitele pozemku p.č. 21. Tento požadavek byl vznesen po odevzdání čístopisu DUSP. Úpravou zdi došlo k jejímu zahloubení a aktualizaci statického posouzení. Termín odevzdání se nemění. Vše bude zahrnuto do PDPS.

Ceny uvedeny Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
606 000,00 Kč		0,00 Kč	95 000,00 Kč	701 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. Konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 36 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 4 týdnů od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 8 týdnů od vydání pravomocného společného povolení	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny - navýšení
2.	Žádost dodavatele o dodatek
3.	předávací protokol
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/3043 Litoboř - stavební úpravy“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	Změna č. 1		CENA BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	40 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč
B	Diagnostický průzkum	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč
C	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč
D	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč
E	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	190 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	260 000,00 Kč
F	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč
G	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
H	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
I	DIO a PD objízdných tras	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč
J	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
K	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč
L	Pročištění kanalizace	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		556 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	651 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 500 Kč/hod		50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		606 000,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	701 000,00 Kč
DPH 21 %		127 260,00 Kč	19 950,00 Kč	0,00 Kč	147 210,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		733 260,00 Kč	114 950,00 Kč	0,00 Kč	848 210,00 Kč

Královeshradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546

Věc : Žádost o změnu ceny díla

Dle smlouvy o dílo ze dne 27.7.2021 na akci „III/3043 Litoboř – stavební úpravy“ (číslo stavby 34893) došlo k rozšíření úpravě rozsahu projektových prací nad rámec rozsahu prací.

Odůvodnění:

- 1.) S ohledem na upřesnění rozsahu odvodnění bylo nutno doměřit část Hlubokého potoka a rozšířit rozsah úprav
- 2.) Během projednání majetkových vztahů bylo nutno přepracovat samotnou opěrnou zídku. Jedná se o požadavek vlastníka pozemku p.č. 21.

Tento požadavek byl vznesen po odevzdání čistopisu DUSP. Úpravou zdi došlo k jejímu zahloubení a aktualizaci statického posouzení.

Celkové navýšení je o 95tis. Kč, což je 17% nad původní cenu projektových prací.

Detailní rozsah je přílohou.

S pozdravem

ing. Bohumil Rachůnek
jednatel společnosti

Doručovací adresa: *BORA projekt s.r.o.*
Ing. Bohumil Rachůnek
Veletržní 47
170 00 Praha 7
IČ: *072 44 878*
DIČ: *CZ 072 44 878*
Obchodní rejstřík: *vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 297495*

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/3043 Litboř - stavební úpravy“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	Celkem navýšení vůči SoD	
			vícepráce	
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	40 000,00	38%	15 000,00
B	Diagnostický průzkum	35 000,00		
C	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	25 000,00		
D	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	35 000,00		
E	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	190 000,00	37%	70 000,00
F	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	120 000,00		
G	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00		
H	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	20 000,00	50%	10 000,00
I	DIO a PD objízdných tras	25 000,00		
J	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	20 000,00		
K	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	6 000,00		
L	Pročištění kanalizace	20 000,00		
Cena za vypracování projektové dokumentace		556 000,00	17%	95 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 500 Kč/hod		50 000,00	X	
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		606 000,00		701 000,00
DPH 21 %		127 260,00		147 210,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		733 260,00		848 210,00

Celkem navýšení vůči SoD	
17%	95 000,00

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988

Praha 29.09.2022

Věc : III/3043 Litoboř – stavební úpravy

Dle smlouvy o dílo ze dne 27.7.2021 na akci (číslo stavby 34893), Vám předáváme tyto následující práce (části díla) dle SoD:

- | | | |
|------------|---|---|
| • Čistopis | E | Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) |
| • Koncept | G | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění |
| • Koncept | I | DIO a PD objízdných tras |

Dokumentace byla předána dle Smlouvy o dílo.

S pozdravem

Doručovací adresa: **BORA projekt s.r.o.**
Ing. Bohumil Rachunek
Veletřní 47
170 00 Praha 7
072 44 878
IC: **072 44 878**
DIC: **C7.072 44 878**
Obchodní rejstřík: **vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 297495**

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3043 Litoboř - stavební úpravy

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	606 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %</i>	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	606 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 95 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 95 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	95 000,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	15,68 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	606 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		606 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 95 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		95 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	15,68 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 95 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	95 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	606 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	701 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	701 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

█