

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2153/12/22/P ze dne 23. 11. 2022

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 27-2031110287/0100
dále též „objednatel“

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
zástupce: Ing. Zdeněk Možíš, jednatel
nebo Vratislav Zítka, jednatel
IČO: 252 75 062
DIČ: CZ25275062
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl** (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy - práce podle Změnového listu č. 10, č. 11 a č. 18

vícepráce: 511 763 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 8, č. 9, č. 12, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17 a č. 19

vícepráce: 1 983 992 Kč bez DPH

méněpráce: - 1 553 338 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 7 a č. 13

vícepráce: 1 156 460,- Kč bez DPH

méněpráce: - 477 685,- Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 7 až č. 19, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 3 652 215 Kč bez DPH
méněpráce: - 2 031 023 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1 621 192 Kč bez DPH.**
6. Z důvodu požadovaných změn, které mají vliv na postup výstavby se prodlužuje lhůta realizace I. ETAPY a II. ETAPY o 6 týdnů.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. **Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Stavební práce budou provedeny ve dvou etapách.

Zahájení plnění:	na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 5.1. smlouvy
-------------------------	--

I. ETAPA rekonstrukce II. oddělení	Dokončení stavební prací:	<u>nejdéle do 34 týdnů</u> od předání a převzetí staveniště
	Zajištění částečné kolaudace nebo jiného právního opatření příslušného stavebního úřadu na jehož základě bude možné tuto část stavby užívat	<u>nejdéle do 30 dnů</u> od dokončení stavebních prací
Zahájení plnění II. etapy:		Na výzvu zadavatele
II. ETAPA rekonstrukce III. oddělení	Dokončení stavební prací:	<u>nejdéle do 26 týdnů</u> od předání a převzetí staveniště
	Zajištění kolaudace, nebo jiného právního opatření příslušného stavebního úřadu na jehož základě bude možné stavbu užívat	<u>nejdéle do 30 dnů</u> od dokončení stavebních prací

2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

cena celkem bez DPH 26 428 946,00 Kč

DPH samostatně 3 964 341,90 Kč

cena celkem s DPH 30 393 287,90 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023.

Přílohy:

Změnové listy č. 7 až č. 19

Změny závazků ze smlouvy

Harmonogram

Za objednatele:

V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele:

V Náchodě



Vratislav Zítka,

jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 07</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královohradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Sanace a vyrovnaní stávajících povrchů podlah pod PVC - 2.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Povrch stávajících podkladních betonů po odstranění PVC krytiny byl v jiném stavu, než předpokládal projektant.			
Dojde k celkové opravě vzniklých trhlin v podlahách a celoplošné uzavření podkladu epoxidovým nátěrem.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 07			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-134 516,00,- Kč		651 996,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
517 480,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

**ZL07 - Sanace a vyrovnaní stávajících povrchů podlah pod PVC -
2.oddělení**

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

517 480,00

Celkem Méněpráce

-134 516,00

Celkem Vícepráce

651 996,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL07 - Sanace a vyrovnaní stávajících povrchů podlah pod PVC -
2.oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

12.04.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	517 480,00
HSV - Práce a dodávky HSV	51 061,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45 703,00
998 - Přesun hmot	5 358,00
PSV - Práce a dodávky PSV	459 849,00
776 - Podlahy povlakové	230 699,00
777 - Podlahy lité	229 150,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 570,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší			Datum:	12.04.2023
Objekt:	ZL07 - Sanace a vyrovnnání stávajících povrchů podlah pod PVC - 2.oddělení			Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl			Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.				
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem				517 480,00				
D HSV		Práce a dodávky HSV			51 061,00			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			45 703,00			
1	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	60,579	282,00	17 083,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV		"NOVÁ POLOŽKA"						
VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"						
VV		"Lokální opravy stávajícího betonového podkladu - prahové spojky, lokální vysprávký, degradovaný beton - předpoklad 10% z celkové plochy						
VV		605,790*0,1			60,579			
VV		Součet			60,579			
2	K	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	60,000	477,00	28 620,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV		"NOVÁ POLOŽKA"						
VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"						
VV		60,0			60,000			
VV		Součet			60,000			
D 998		Přesun hmot			5 358,00			
3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4,356	1 230,00	5 358,00	Cena SoD
VV		"POLOŽKA Z SOD"						
VV		4,356			4,356			
VV		Součet			4,356			
D PSV		Práce a dodávky PSV			459 849,00			
D 776		Podlahy povlakové			230 699,00			
4	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-545,211	44,50	-24 262,00	Cena SoD
VV		"POLOŽKA Z SOD"						
VV		"Celkem součet podlahy PVC 2.oddělení" -605,790			-605,790			
VV		Mezisoučet			-605,790			
VV		"penetrace podkladu lokálních oprav						
VV		60,579			60,579			
VV		Mezisoučet			60,579			
VV		Součet			-545,211			
5	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	-605,790	182,00	-110 254,00	Cena SoD
VV		"POLOŽKA Z SOD"						
VV		"Celkem součet podlahy PVC 2.oddělení" -605,790			-605,790			
VV		Součet			-605,790			
13	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	605,790	587,00	355 599,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV		"NOVÁ POLOŽKA"						
VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"						
VV		"Sádrová samonivelační stěrka s rozsahem tl. 1-10 mm na nerovný podklad - spotřeba 18,5kg/m2						
VV		30,45+9,24+13,02+20,34+10,57+12,87+17,78+15,29+15,09+1						
VV		5,29+15,27+10,12+4,02+7,82+22,31+4,1			223,580			
VV		"2.oddělení"						
VV		Mezisoučet			"2.n.p."	223,580		
VV		15,36+15,09+4,12+10,08+46,28+14,71+14,88+15,35+10,12+4						
VV		,02+7,65+3,2+22,31+7,68			"2. oddělení"	190,850		
VV		Mezisoučet			"3.n.p."	190,850		
VV		15,31+15,17+4,13+10,04+15,17+15,37+15,43+15,2+15,25+15						
VV		,27+10,12+4,02+7,82+3,2+22,02+7,84			"2.oddělení"	191,360		
VV		Mezisoučet			"4.n.p."	191,360		
VV		Součet			605,790			
7	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	254,190	24,00	6 101,00	Cena SoD
VV		"POLOŽKA Z SOD"						
VV		"Demontáž druhé vrstvy stávající PVC podlahy						
VV		20,34+12,87+17,78+15,29+15,09+15,29+15,27+10,12+4,02+7						
VV		,82+4,1			"2. oddělení - míst. 226,230-237,241,244"	137,990		
VV		Mezisoučet			"2.n.p."	137,990		
VV		15,36+4,12+14,71+14,88+15,35+10,12+4,02+7,65+22,31+7,6						
VV		8			"2.oddělení - míst. 320,322,327-330,332,334,337,339"	116,200		
VV		Mezisoučet			"3.n.p."	116,200		
VV		Součet			254,190			
8	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	6,344	554,00	3 515,00	Cena SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		6,344		6,344			
	VV		Součet		6,344			
D 777			Podlahy lité				229 150,00	
14	K	777131101.1	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	605,790	354,00	214 450,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Realizace ve 2 vrstvách:					
	VV		1. vrstva sloužící jako difuzní zábrana podkladu					
	VV		2. vrstva sloužící jako adhezívní můstek pro vsyp křemičitého písku					
	VV		30,45+9,24+13,02+20,34+10,57+12,87+17,78+15,29+15,09+15,29+15,27+10,12+4,02+7,82+22,31+4,1		223,580			
	VV		"2.oddělení"					
	VV		Mezisoučet "2.n.p."		223,580			
	VV		15,36+15,09+4,12+10,08+46,28+14,71+14,88+15,35+10,12+4,02+7,65+3,2+22,31+7,68 "2. oddělení"		190,850			
	VV		Mezisoučet "3.n.p."		190,850			
	VV		15,31+15,17+4,13+10,04+15,17+15,37+15,43+15,2+15,25+15,27+10,12+4,02+7,82+3,2+22,02+7,84 "2.oddělení"		191,360			
	VV		Mezisoučet "4.n.p."		191,360			
	VV		Součet		605,790			
10	K	777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	605,790	23,50	14 236,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		605,790		605,790			
	VV		Součet		605,790			
11	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,788	589,00	464,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		0,788		0,788			
	VV		Součet		0,788			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				6 570,00	
12	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	5 109,10	6 570,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

**ZL07 - Sanace a vyrovnaní stávajících povrchů podlah pod PVC -
2.oddělení**

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 12.04.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	517 480,00
Celkem Méněpráce	-134 516,00
Celkem Vícepráce	651 996,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

**ZL07 - Sanace a vyrovnaní stávajících povrchů podlah pod PVC -
2.oddělení**

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum: 12.04.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant: Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

517 480,00

HSV - Práce a dodávky HSV	51 061,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45 703,00
998 - Přesun hmot	5 358,00
PSV - Práce a dodávky PSV	459 849,00
776 - Podlahy povlakové	230 699,00
777 - Podlahy lité	229 150,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 570,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší					Datum:	12.04.2023
Objekt:	ZL07 - Sanace a vyrovnaní stávajících povrchů podlah pod PVC - 2.oddělení					Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl					Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.						
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 517 480,00

D HSV Práce a dodávky HSV 51 061,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 703,00

1	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	60,579	282,00	17 083,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Lokální opravy stávajícího betonového podkladu - prahové spojky, lokální vysprávký, degradovaný beton - předpoklad 10% z celkové plochy					
	VV		605,790*0,1		60,579			
	VV		Součet		60,579			
2	K	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	60,000	477,00	28 620,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		60,0		60,000			
	VV		Součet		60,000			

D 998 Přesun hmot 5 358,00

3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4,356	1 230,00	5 358,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		4,356		4,356			
	VV		Součet		4,356			

D PSV Práce a dodávky PSV 459 849,00

D 776 Podlahy povlakové 230 699,00

4	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-545,211	44,50	-24 262,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Celkem součet podlahy PVC 2.oddělení" -605,790		-605,790			
	VV		Mezisoučet		-605,790			
	VV		"penetrace podkladu lokálních oprav					
	VV		60,579		60,579			
	VV		Mezisoučet		60,579			
	VV		Součet		-545,211			
5	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	-605,790	182,00	-110 254,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Celkem součet podlahy PVC 2.oddělení" -605,790		-605,790			
	VV		Součet		-605,790			
13	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	605,790	587,00	355 599,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Sádrová samonivelační stěrka s rozsahem tl. 1-10 mm na nerovný podklad - spotřeba 18,5kg/m2					
	VV		30,45+9,24+13,02+20,34+10,57+12,87+17,78+15,29+15,09+1					
	VV		5,29+15,27+10,12+4,02+7,82+22,31+4,1		223,580			
	VV		"2.oddělení"					
	VV		Mezisoučet		223,580			
	VV		15,36+15,09+4,12+10,08+46,28+14,71+14,88+15,35+10,12+4					
	VV		,02+7,65+3,2+22,31+7,68 "2. oddělení"		190,850			
	VV		Mezisoučet		190,850			
	VV		15,31+15,17+4,13+10,04+15,17+15,37+15,43+15,2+15,25+15					
	VV		,27+10,12+4,02+7,82+3,2+22,02+7,84 "2.oddělení"		191,360			
	VV		Mezisoučet		191,360			
	VV		Součet		605,790			
7	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	254,190	24,00	6 101,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Demontáž druhé vrstvy stávající PVC podlahy					
	VV		20,34+12,87+17,78+15,29+15,09+15,29+15,27+10,12+4,02+7		137,990			
	VV		,82+4,1 "2. oddělení - míst. 226,230-237,241,244"					
	VV		Mezisoučet		137,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			15,36+4,12+14,71+14,88+15,35+10,12+4,02+7,65+22,31+7,68 "2.oddělení - míst. 320,322,327-330,332,334,337,339"		116,200			
			Mezisoučet "3.n.p."		116,200			
			Součet		254,190			
8	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	6,344	554,00	3 515,00	Cena SoD
			"POLOŽKA Z SOD"					
			6,344		6,344			
			Součet		6,344			
D		777	Podlahy lité				229 150,00	
14	K	777131101.1	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	605,790	354,00	214 450,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
			"Realizace ve 2 vrstvách: 1. vrstva sloužící jako difuzní zábrana podkladu 2. vrstva sloužící jako adhézní můstek pro vsyp křemičitého písku 30,45+9,24+13,02+20,34+10,57+12,87+17,78+15,29+15,09+15,29+15,27+10,12+4,02+7,82+22,31+4,1 "2.oddělení"		223,580			
			Mezisoučet "2.n.p."		223,580			
			15,36+15,09+4,12+10,08+46,28+14,71+14,88+15,35+10,12+4,02+7,65+3,2+22,31+7,68 "2. oddělení"		190,850			
			Mezisoučet "3.n.p."		190,850			
			15,31+15,17+4,13+10,04+15,17+15,37+15,43+15,2+15,25+15,27+10,12+4,02+7,82+3,2+22,02+7,84 "2.oddělení"		191,360			
			Mezisoučet "4.n.p."		191,360			
			Součet		605,790			
10	K	777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	605,790	23,50	14 236,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
			605,790		605,790			
			Součet		605,790			
11	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,788	589,00	464,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
			0,788		0,788			
			Součet		0,788			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 570,00	
12	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	5 109,10	6 570,00	
			"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100 Součet		1,286			
					1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 08</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeská kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Přibyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Příslušenství interiérových dveří 2. a 3. oddělení Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změny z technických důvodů. Kdy jsou dveře do pokojů klientů nesmějí být osazeny samozavírači dveří. Tyto změny nemění celkovou povahu zakázky			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 08			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-126 676,00,- Kč		0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-126 676,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček		Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL08 - Příslušenství interiérových dveří 2. a 3. oddělení

KSO:

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-126 676,00

Celkem Méněpráce

-126 676,00

Celkem Vícepráce

0,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL08 - Příslušenství interiérových dveří 2. a 3. oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-126 676,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-125 068,00
766 - Konstrukce truhlářské	-125 068,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-1 608,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL08 - Příslušenství interiérových dveří 2. a 3. oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -126 676,00

D PSV Práce a dodávky PSV -125 068,00

D 766 Konstrukce truhlářské -125 068,00

1	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	-66,000	264,00	-17 424,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------	----------

vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			-(24+25)	"4"	-49,000			
vv			-(1+1)	"5"	-2,000			
vv			Mezisoučet		-51,000			
vv			-(0+2)	"20"	-2,000			
vv			-(6+6)	"21"	-12,000			
vv			-(1+0)	"22"	-1,000			
vv			Mezisoučet		-15,000			
vv			Součet		-66,000			

2	M	54917250	samoavírač dveří hydraulický	kus	-66,000	1 628,00	-107 448,00	Cena SoD
---	---	----------	------------------------------	-----	---------	----------	-------------	----------

vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			-66,00		-66,000			
vv			Součet		-66,000			

3	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	-0,158	1 240,00	-196,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	--------	----------	---------	----------

vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			-0,158		-0,158			
vv			Součet		-0,158			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -1 608,00

4	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	-1 250,68	-1 608,00	
---	---	-----------	------------	---	-------	-----------	-----------	--

vv			"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
vv			Součet		1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL08 - Příslušenství interiérových dveří 2. a 3. oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-126 676,00

Celkem Méněpráce

-126 676,00

Celkem Vícepráce

0,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší	
Objekt:		ZL08 - Příslušenství interiérových dveří 2. a 3. oddělení	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	03.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-126 676,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-125 068,00
766 - Konstrukce truhlářské	-125 068,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-1 608,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší			
Objekt:		ZL08 - Příslušenství interiérových dveří 2. a 3. oddělení			
Místo:		Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl		Datum: 03.04.2023	
Zadavatel:		Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.		Projektant: Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	
Zhotovitel:		Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod		Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -126 676,00

D PSV Práce a dodávky PSV -125 068,00

D 766 Konstrukce truhlářské -125 068,00

1	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	-66,000	264,00	-17 424,00	Cena SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		-(24+25)	"4"	-49,000			
	vv		-(1+1)	"5"	-2,000			
	vv		Mezisoučet		-51,000			
	vv		-(0+2)	"20"	-2,000			
	vv		-(6+6)	"21"	-12,000			
	vv		-(1+0)	"22"	-1,000			
	vv		Mezisoučet		-15,000			
	vv		Součet		-66,000			
2	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	-66,000	1 628,00	-107 448,00	Cena SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		-66,00		-66,000			
	vv		Součet		-66,000			
3	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	-0,158	1 240,00	-196,00	Cena SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		-0,158		-0,158			
	vv		Součet		-0,158			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			-1 608,00		
4	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	-1 250,68	-1 608,00	
	vv		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	vv		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 09</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královehradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Změna materiálu podlahoviny PVC_GERFLOR - 2. a 3. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o záměnu materiálu podlahové krytiny z PVC pro 2. a 3. oddělení.			
Důvodem záměny byl nevyhovující technický parametr bodového otlaku krytiny navrhovanou projektantem.			
Materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 09			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-654 507,00,- Kč		729 944,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
75 437,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL09 - Změna materiálu podlahoviny PVC_GERFLOR - 2. a 3. oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 11.04.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	75 437,00
Celkem Méněpráce	-654 507,00
Celkem Vícepráce	729 944,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL09 - Změna materiálu podlahoviny PVC_GERFLOR - 2. a 3. oddělení			
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	11.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	75 437,00
PSV - Práce a dodávky PSV	74 479,00
776 - Podlahy povlakové	74 479,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	958,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL09 - Změna materiálu podlahoviny PVC_GERFLOR - 2. a 3. oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	11.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 75 437,00

D PSV Práce a dodávky PSV 74 479,00

D 776 Podlahy povlakové 74 479,00

1	M	28411105	PVC vinyl heterogenní zátěžový akustický tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.65mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, otlak 0.08	m2	-1 360,048	481,00	-654 183,00	Cena SoD
---	---	----------	---	----	------------	--------	-------------	----------

VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"odpočet Tendr - změna materiálu					
VV			"Celkem materiál vč. profezu 15%" -(610,190+572,460)*1,15		-1 360,048			
VV			Součet		-1 360,048			

2	M	28411017R	PVC vinyl heterogenní zátěžové GERFLOR Taralay initial compact, tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak 0,10 mm (0,03 mm), R10, hořlavost Bfl S1	m2	1 360,048	536,00	728 986,00	NOVÁ POLOŽKA
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--------------

VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
VV			"změna materiálu 2. oddělení					
VV			30,45+9,24+13,02+20,34+10,57+12,87+17,78+15,29+15,09+15,29+15,27+10,12+4,02+7,82+22,31+4,1		223,580			
VV			"2.oddělení"					
VV			Mezisoučet "2.n.p."		223,580			
VV			15,36+15,09+4,12+10,08+46,28+14,71+14,88+15,35+10,12+4,02+7,65+3,2+22,31+7,68		190,850			
VV			"2. oddělení"					
VV			Mezisoučet "3.n.p."		190,850			
VV			15,31+15,17+4,13+10,04+15,17+15,37+15,43+15,2+15,25+15,27+10,12+4,02+7,82+3,2+22,02+7,84		191,360			
VV			"2.oddělení"					
VV			Mezisoučet "4.n.p."		191,360			
VV			1,1*2,2		2,420			
VV			(1,1+2,2)*2*0,3		1,980			
VV			Mezisoučet "výťahové kabiny"		4,400			
VV			Součet		610,190			
VV			"změna materiálu 3. oddělení					
VV			15,07+15,25+4,13+10,04+14,96+15,5+15,69+15,17+7,72+22,25+7,8+16,76+6,81+14,52+10,49		192,160			
VV			"3.oddělení"					
VV			Mezisoučet "2.n.p."		192,160			
VV			15,1+15,21+4,13+10,04+46,37+15,27+14,96+15,36+9,79+4,13+7,7+22,35+7,64		188,050			
VV			"3.oddělení"					
VV			Mezisoučet "3.n.p."		188,050			
VV			15,39+14,98+4,13+10,04+12,7+17,78+15,21+15,42+15,13+15,4+9,79+4,13+7,8+22,23+7,72		187,850			
VV			"3.oddělení"					
VV			Mezisoučet "4.n.p."		187,850			
VV			1,1*2,2		2,420			
VV			(1,1+2,2)*2*0,3		1,980			
VV			Mezisoučet "výťahové kabiny"		4,400			
VV			Součet		572,460			
VV			"Celkem materiál vč. profezu 15%" (610,190+572,460)*1,15		1 360,048			

3	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	-0,585	554,00	-324,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	----------

VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			-0,585		-0,585			
VV			Součet		-0,585			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 958,00

4	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	744,79	958,00	
---	---	-----------	------------	---	-------	--------	--------	--

VV			"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
VV			Součet		1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL09 - Změna materiálu podlahoviny PVC_GERFLOR - 2. a 3. oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 11.04.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	75 437,00
Celkem Méněpráce	-654 507,00
Celkem Vícepráce	729 944,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL09 - Změna materiálu podlahoviny PVC_GERFLOR - 2. a 3. oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	11.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	75 437,00
PSV - Práce a dodávky PSV	74 479,00
776 - Podlahy povlakové	74 479,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	958,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL09 - Změna materiálu podlahoviny PVC_GERFLOR - 2. a 3. oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 75 437,00

D PSV Práce a dodávky PSV 74 479,00

D 776 Podlahy povlakové 74 479,00

1	M	28411105	PVC vinyl heterogenní zátěžový akustický tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.65mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, otlak 0.08	m2	-1 360,048	481,00	-654 183,00	Cena SoD
---	---	----------	---	----	------------	--------	-------------	----------

VV "POLOŽKA Z SOD"
VV "odpočet Tendr - změna materiálu
VV "Celkem materiál vč. profezu 15%" -(610,190+572,460)*1,15 -1 360,048
VV Součet -1 360,048

2	M	28411017R	PVC vinyl heterogenní zátěžové GERFLOR Taralay initial compact, tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak 0,10 mm (0,03 mm), R10, hořlavost Bfl S1	m2	1 360,048	536,00	728 986,00	NOVÁ POLOŽKA
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--------------

VV "NOVÁ POLOŽKA"
VV "Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže
VV "změna materiálu 2. oddělení
30,45+9,24+13,02+20,34+10,57+12,87+17,78+15,29+15,09+1
5,29+15,27+10,12+4,02+7,82+22,31+4,1 223,580
VV "2.oddělení"
VV Mezisoučet "2.n.p." 223,580
15,36+15,09+4,12+10,08+46,28+14,71+14,88+15,35+10,12+4
0,02+7,65+3,2+22,31+7,68 "2. oddělení" 190,850
VV Mezisoučet "3.n.p." 190,850
15,31+15,17+4,13+10,04+15,17+15,37+15,43+15,2+15,25+15
27+10,12+4,02+7,82+3,2+22,02+7,84 "2.oddělení" 191,360
VV Mezisoučet "4.n.p." 191,360
VV 1,1*2,2 "podlaha" 2,420
VV (1,1+2,2)*2*0,3 "stěna" 1,980
VV Mezisoučet "výťahové kabiny" 4,400
VV Součet 610,190
VV "změna materiálu 3. oddělení
15,07+15,25+4,13+10,04+14,96+15,5+15,69+15,17+7,72+22,
25+7,8+16,76+6,81+14,52+10,49 "3.oddělení"
VV Mezisoučet "2.n.p." 192,160
15,1+15,21+4,13+10,04+46,37+15,27+14,96+15,36+9,79+4,1
3+7,7+22,35+7,64 "3.oddělení" 188,050
VV Mezisoučet "3.n.p." 188,050
15,39+14,98+4,13+10,04+12,7+17,78+15,21+15,42+15,13+15
4+9,79+4,13+7,8+22,23+7,72 "3.oddělení"
VV Mezisoučet "4.n.p." 187,850
VV 1,1*2,2 "podlaha" 2,420
VV (1,1+2,2)*2*0,3 "stěna" 1,980
VV Mezisoučet "výťahové kabiny" 4,400
VV Součet 572,460
VV "Celkem materiál vč. profezu 15%" (610,190+572,460)*1,15 1 360,048

3	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	-0,585	554,00	-324,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	----------

VV "POLOŽKA Z SOD"
VV -0,585 -0,585
VV Součet -0,585

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 958,00

4	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	744,79	958,00	
---	---	-----------	------------	---	-------	--------	--------	--

VV "Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních
VV rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky
298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100 1,286
VV Součet 1,286

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 10</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 2.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna zahrnuje doplnění komunikačního systému sestra x pacient v prostoru 1.NP, která vyplývá z provozních podmínek pobytového zařízení, jenž nemohl zadavatel předpokládat. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky.			
Přílohy změnového listu:			
rozpočet - ZL 10			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		256 658,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
256 658,00,- Kč		Dopad do termínu: prodloužení o 2 týdny	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček		Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL10 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 2.oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

256 658,00

Celkem Méněpráce

0,00

Celkem Vícepráce

256 658,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL10 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 2.oddělení			
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	256 658,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 022,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 110,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 222,00
998 - Přesun hmot	690,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 795,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 795,00
M - Práce a dodávky M	222 582,00
D1 - Dodávka a montáž technologie	115 600,00
D2 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady	24 980,00
D3 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů	32 100,00
D4 - Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic	49 902,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 259,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL10 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 2.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbýl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 256 658,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					24 022,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 110,00	
1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	13,500	897,00	12 110,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV	"NOVÁ POLOŽKA"						
	VV	"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"						
	VV	"oprava omítky po rýhách						
	VV	90,0*0,15			13,500			
	VV	Součet			13,500			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 222,00	
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	115,100	97,50	11 222,00	Cena SoD
	VV	"POLOŽKA Z SOD"						
	VV	"1.NP - vyčištění místností po instalaci komunikačního systému						
	VV	23,41+5,42+15,07+14,33+43,01+2,73+11,13			115,100			
	VV	"121,128,136,126,127,135,131,132"						
	VV	Součet			115,100			
D	998	Přesun hmot					690,00	
3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,561	1 230,00	690,00	Cena SoD
D	PSV	Práce a dodávky PSV					6 795,00	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					6 795,00	
4	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,000	30,00	1 350,00	Cena SoD
	VV	"POLOŽKA Z SOD"						
	VV	"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m						
	VV	90*0,5			45,000			
	VV	Součet			45,000			
5	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,000	20,00	900,00	Cena SoD
6	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,000	6,00	270,00	Cena SoD
	VV	"POLOŽKA Z SOD"						
	VV	"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m						
	VV	90*0,5			45,000			
	VV	Součet			45,000			
7	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	45,000	95,00	4 275,00	Cena SoD
	VV	"POLOŽKA Z SOD"						
	VV	"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m						
	VV	90*0,5			45,000			
	VV	Součet			45,000			
D	M	Práce a dodávky M					222 582,00	
D	D1	Dodávka a montáž technologie					115 600,00	
8	M	Pol_01	SW - licence pro IP kameru	ks	2,000	5 824,00	11 648,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV	"NOVÁ POLOŽKA"						
	VV	"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
9	M	Pol56	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	1,000	2 680,00	2 680,00	Cena SoD
10	M	Pol58	Svítlidlo signalizační LED	ks	4,000	770,00	3 080,00	Cena SoD
11	M	Pol59	Pokojevý terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -	ks	4,000	4 889,00	19 556,00	Cena SoD
12	M	Pol64	Tlačítko nouzového volání	ks	2,000	590,00	1 180,00	Cena SoD
13	M	Pol66	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	2,000	830,00	1 660,00	Cena SoD
14	M	Pol_02	Venkovní terminál (vchod)	ks	2,000	18 200,00	36 400,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV	"NOVÁ POLOŽKA"						
	VV	"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	Pol_03	Elektrický zámek s pamětí, zámek má stavitelnou západku	ks	2,000	3 203,00	6 406,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		"zapojení a úprava stávajících dveří					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	M	Pol_04	Kamera IP s příslušenstvím	ks	2,000	7 896,00	15 792,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	M	Pol69	Patch kabel	ks	6,000	27,00	162,00	Cena SoD
18	M	Pol70	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	12,000	6,00	72,00	Cena SoD
19	K	Pol111	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	1,000	420,00	420,00	Cena SoD
20	K	Pol113	Svítlidlo signalizační LED	ks	4,000	95,00	380,00	Cena SoD
21	K	Pol114	Pokojevý terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -	ks	4,000	800,00	3 200,00	Cena SoD
22	K	Pol119	Tlačítko nouzového volání	ks	2,000	92,00	184,00	Cena SoD
23	K	Pol121	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	2,000	92,00	184,00	Cena SoD
24	K	Pol_102	Venkovní terminál (vchod)	ks	2,000	3 584,00	7 168,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	Pol_103	Elektrický zámek s pamětí, zámek má stavitelnou západku	ks	2,000	314,00	628,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		"zapojení a úprava stávajících dveří					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	Pol_104	Kamera IP s příslušenstvím	ks	2,000	1 344,00	2 688,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	Pol124	Patch kabel	ks	6,000	22,00	132,00	Cena SoD
28	K	Pol125	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	12,000	165,00	1 980,00	Cena SoD
D D2			Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady				24 980,00	
29	K	Pol126	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	19 100,00	19 100,00	Cena SoD
30	K	Pol129	Koordinace stavby	hod	4,000	210,00	840,00	Cena SoD
31	K	Pol131	Úklid staveniště	hod	4,000	210,00	840,00	Cena SoD
32	K	Pol132	Doprava	km	280,000	15,00	4 200,00	Cena SoD
D D3			Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů				32 100,00	
33	M	Pol78	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	720,000	18,20	13 104,00	Cena SoD
34	M	Pol79	vodič do trubek, nebo do lišt	m	120,000	10,10	1 212,00	Cena SoD
35	K	Pol133	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	720,000	22,00	15 840,00	Cena SoD
36	K	Pol134	vodič do trubek, nebo do lišt	m	120,000	16,20	1 944,00	Cena SoD
D D4			Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic				49 902,00	
37	M	Pol81	instalační krabice pod omítku	ks	12,000	8,50	102,00	Cena SoD
38	M	Pol82	instalační krabice pod omítku	ks	4,000	70,00	280,00	Cena SoD
39	M	Pol83	trubka pod omítku	m	90,000	11,00	990,00	Cena SoD
56	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	50,000	180,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
57	M	34575382	spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná bezšroubová	sada	25,000	30,80	770,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		50,0*1,0/2		25,000			
	VV		Součet		25,000			
42	M	Pol85	sádra štukatérská	kg	10,000	32,00	320,00	Cena SoD
43	M	Pol87	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štičky, uchycovací materiál...)	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	Cena SoD
44	K	Pol135	instalační krabice pod omítku	ks	12,000	82,00	984,00	Cena SoD
45	K	Pol135	instalační krabice pod omítku	ks	4,000	82,00	328,00	Cena SoD
46	K	Pol136	trubka pod omítku	m	90,000	63,00	5 670,00	Cena SoD
58	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	50,000	148,00	7 400,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
49	K	Pol137	sádra štukatérská	kg	10,000	6,00	60,00	Cena SoD
50	K	Pol139	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál...)	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	Cena SoD
51	K	Pol140	rýhy do zdi	m	90,000	184,00	16 560,00	Cena SoD
52	K	Pol141	prostupy zdívm do 0,5m	ks	10,000	184,00	1 840,00	Cena SoD
53	K	Pol142	prostupy betonem nad 0,5m	ks	2,000	1 290,00	2 580,00	Cena SoD
54	K	Pol143	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálů, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce)	hod	2,000	489,00	978,00	Cena SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 259,00	
55	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	2 533,99	3 259,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL10 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 2.oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	256 658,00
---------------------	-------------------

Celkem Méněpráce	0,00
------------------	------

Celkem Vícepráce	256 658,00
------------------	------------

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL10 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 2.oddělení			
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	256 658,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 022,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 110,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 222,00
998 - Přesun hmot	690,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 795,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 795,00
M - Práce a dodávky M	222 582,00
D1 - Dodávka a montáž technologie	115 600,00
D2 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady	24 980,00
D3 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů	32 100,00
D4 - Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic	49 902,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 259,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL10 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 2.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

256 658,00

DHSVPráce a dodávky HSV

24 022,00

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 110,00

1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	13,500	897,00	12 110,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách 90,0*0,15		13,500			
	VV		Součet		13,500			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 222,00

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	115,100	97,50	11 222,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"1.NP - vyčištění místností po instalaci komunikačního 23,41+5,42+15,07+14,33+43,01+2,73+11,13		115,100			
	VV		"121,128,136,126,127,135,131,132"		115,100			
	VV		Součet		115,100			

D998Přesun hmot

690,00

3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,561	1 230,00	690,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------

DPSVPráce a dodávky PSV

6 795,00

D784Dokončovací práce - malby a tapety

6 795,00

4	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,000	30,00	1 350,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m 90*0,5		45,000			
	VV		Součet		45,000			
5	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,000	20,00	900,00	Cena SoD
6	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,000	6,00	270,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m 90*0,5		45,000			
	VV		Součet		45,000			
7	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	45,000	95,00	4 275,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m 90*0,5		45,000			
	VV		Součet		45,000			

DMPráce a dodávky M

222 582,00

D1Dodávka a montáž technologie

115 600,00

8	M	Pol_01	SW - licence pro IP kameru	ks	2,000	5 824,00	11 648,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	Pol56	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	1,000	2 680,00	2 680,00	Cena SoD
10	M	Pol58	Svítilno signalizační LED	ks	4,000	770,00	3 080,00	Cena SoD
11	M	Pol59	Pokojevý terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -	ks	4,000	4 889,00	19 556,00	Cena SoD
12	M	Pol64	Tlačítko nouzového volání	ks	2,000	590,00	1 180,00	Cena SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	Pol66	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	2,000	830,00	1 660,00	Cena SoD
14	M	Pol_02	Venkovní terminál (vchod)	ks	2,000	18 200,00	36 400,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	M	Pol_03	Elektrický zámek s pamětí, zámek má stavitelnou západku	ks	2,000	3 203,00	6 406,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		"zapojení a úprava stávajících dveří					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	M	Pol_04	Kamera IP s příslušenstvím	ks	2,000	7 896,00	15 792,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	M	Pol69	Patch kabel	ks	6,000	27,00	162,00	Cena SoD
18	M	Pol70	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	12,000	6,00	72,00	Cena SoD
19	K	Pol111	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	1,000	420,00	420,00	Cena SoD
20	K	Pol113	Svítlidlo signalizační LED	ks	4,000	95,00	380,00	Cena SoD
21	K	Pol114	Pokojevý terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -	ks	4,000	800,00	3 200,00	Cena SoD
22	K	Pol119	Tlačítko nouzového volání	ks	2,000	92,00	184,00	Cena SoD
23	K	Pol121	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	2,000	92,00	184,00	Cena SoD
24	K	Pol_102	Venkovní terminál (vchod)	ks	2,000	3 584,00	7 168,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	Pol_103	Elektrický zámek s pamětí, zámek má stavitelnou západku	ks	2,000	314,00	628,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		"zapojení a úprava stávajících dveří					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	Pol_104	Kamera IP s příslušenstvím	ks	2,000	1 344,00	2 688,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	Pol124	Patch kabel	ks	6,000	22,00	132,00	Cena SoD
28	K	Pol125	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	12,000	165,00	1 980,00	Cena SoD
D D2 Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady							24 980,00	
29	K	Pol126	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	19 100,00	19 100,00	Cena SoD
30	K	Pol129	Koordinace stavby	hod	4,000	210,00	840,00	Cena SoD
31	K	Pol131	Úklid staveniště	hod	4,000	210,00	840,00	Cena SoD
32	K	Pol132	Doprava	km	280,000	15,00	4 200,00	Cena SoD
D D3 Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů							32 100,00	
33	M	Pol78	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	720,000	18,20	13 104,00	Cena SoD
34	M	Pol79	vodič do trubek, nebo do lišt	m	120,000	10,10	1 212,00	Cena SoD
35	K	Pol133	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	720,000	22,00	15 840,00	Cena SoD
36	K	Pol134	vodič do trubek, nebo do lišt	m	120,000	16,20	1 944,00	Cena SoD
D D4 Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic							49 902,00	
37	M	Pol81	instalační krabice pod omítku	ks	12,000	8,50	102,00	Cena SoD
38	M	Pol82	instalační krabice pod omítku	ks	4,000	70,00	280,00	Cena SoD
39	M	Pol83	trubka pod omítku	m	90,000	11,00	990,00	Cena SoD
56	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	50,000	180,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
57	M	34575382	spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná bezšroubová	sada	25,000	30,80	770,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50,0*1,0/2		25,000			
	VV		Součet		25,000			
42	M	Pol85	sádra štukatérská	kg	10,000	32,00	320,00	Cena SoD
43	M	Pol87	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál...)	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	Cena SoD
44	K	Pol135	instalační krabice pod omítku	ks	12,000	82,00	984,00	Cena SoD
45	K	Pol135	instalační krabice pod omítku	ks	4,000	82,00	328,00	Cena SoD
46	K	Pol136	trubka pod omítku	m	90,000	63,00	5 670,00	Cena SoD
58	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	50,000	148,00	7 400,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
49	K	Pol137	sádra štukatérská	kg	10,000	6,00	60,00	Cena SoD
50	K	Pol139	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál...)	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	Cena SoD
51	K	Pol140	rýhy do zdi	m	90,000	184,00	16 560,00	Cena SoD
52	K	Pol141	prostupy zdíkem do 0,5m	ks	10,000	184,00	1 840,00	Cena SoD
53	K	Pol142	prostupy betonem nad 0,5m	ks	2,000	1 290,00	2 580,00	Cena SoD
54	K	Pol143	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálů, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce)	hod	2,000	489,00	978,00	Cena SoD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 259,00	
55	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	2 533,99	3 259,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 11</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královehradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 3.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna zahrnuje doplnění komunikačního systému sestra x pacient v prostoru 1.NP, která vyplývá z provozních podmínek pobytového zařízení, jenž nemohl zadavatel předpokládat. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky.			
Přílohy změnového listu:			
rozpočet - ZL 11			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		200 287,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
200 287,00,- Kč		Dopad do termínu: prodloužení o 2 týdny	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček		Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL11 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 3.oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

200 287,00

Celkem Méněpráce

0,00

Celkem Vícepráce

200 287,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL11 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 3.oddělení			
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	200 287,00
HSV - Práce a dodávky HSV	13 017,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 728,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 904,00
998 - Přesun hmot	385,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 775,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 775,00
M - Práce a dodávky M	180 952,00
D1 - Dodávka a montáž technologie	93 261,00
D2 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady	24 980,00
D3 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů	24 864,00
D4 - Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic	37 847,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 543,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL11 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 3.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbýl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							200 287,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 017,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 728,00	
---	---	--	--	--	--	--	----------	--

1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	7,500	897,00	6 728,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách 50,0*0,15		7,500			
	VV		Součet		7,500			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 904,00	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	----------	--

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,550	97,50	5 904,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"1.NP - vyčištění místností po instalaci komunikačního systému 23,51+5,69+31,35 "106,113,114"		60,550			
	VV		Součet		60,550			

D	998	Přesun hmot					385,00	
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------	--

3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,313	1 230,00	385,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 775,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					3 775,00	
---	-----	------------------------------------	--	--	--	--	----------	--

4	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	30,00	750,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m 50*0,5		25,000			
	VV		Součet		25,000			

5	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	20,00	500,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------

6	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	6,00	150,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m 50*0,5		25,000			
	VV		Součet		25,000			

7	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	25,000	95,00	2 375,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m 50*0,5		25,000			
	VV		Součet		25,000			

D	M	Práce a dodávky M					180 952,00	
---	---	-------------------	--	--	--	--	------------	--

D	D1	Dodávka a montáž technologie					93 261,00	
---	----	------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

8	M	Pol_01	SW - licence pro IP kameru	ks	2,000	5 824,00	11 648,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

9	M	Pol56	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	1,000	2 680,00	2 680,00	Cena SoD
---	---	-------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------

10	M	Pol58	Svítidlo signalizační LED	ks	1,000	770,00	770,00	Cena SoD
----	---	-------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------

11	M	Pol59	Pokojevý terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -	ks	1,000	4 889,00	4 889,00	Cena SoD
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------	----------

12	M	Pol66	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	1,000	830,00	830,00	Cena SoD
----	---	-------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------	----------

13	M	Pol_02	Venkovní terminál (vchod)	ks	2,000	18 200,00	36 400,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

14	M	Pol_03	Elektrický zámek s pamětí, zámek má stavitelnou západku	ks	2,000	3 203,00	6 406,00	NOVÁ POLOŽKA
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------	--------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
15	M	Pol_04	Kamera IP s příslušenstvím	ks	2,000	7 896,00	15 792,00	NOVÁ POLOŽKA
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
16	M	Pol69	Patch kabel	ks	5,000	27,00	135,00	Cena SoD
17	M	Pol70	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	10,000	6,00	60,00	Cena SoD
18	K	Pol111	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	1,000	420,00	420,00	Cena SoD
19	K	Pol113	Svítlidlo signalizační LED	ks	1,000	95,00	95,00	Cena SoD
20	K	Pol114	Pokojevý terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -	ks	1,000	800,00	800,00	Cena SoD
21	K	Pol121	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	1,000	92,00	92,00	Cena SoD
22	K	Pol_102	Venkovní terminál (vchod)	ks	2,000	3 584,00	7 168,00	NOVÁ POLOŽKA
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
23	K	Pol_103	Elektrický zámek s pamětí, zámek má stavitelnou západku	ks	2,000	314,00	628,00	NOVÁ POLOŽKA
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
24	K	Pol_104	Kamera IP s příslušenstvím	ks	2,000	1 344,00	2 688,00	NOVÁ POLOŽKA
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
25	K	Pol124	Patch kabel	ks	5,000	22,00	110,00	Cena SoD
26	K	Pol125	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	10,000	165,00	1 650,00	Cena SoD
D D2			Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady				24 980,00	
27	K	Pol126	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	19 100,00	19 100,00	Cena SoD
28	K	Pol129	Koordinace stavby	hod	4,000	210,00	840,00	Cena SoD
29	K	Pol131	Úklid staveniště	hod	4,000	210,00	840,00	Cena SoD
30	K	Pol132	Doprava	km	280,000	15,00	4 200,00	Cena SoD
D D3			Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů				24 864,00	
31	M	Pol78	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	540,000	18,20	9 828,00	Cena SoD
32	M	Pol79	vodič do trubek, nebo do lišt	m	120,000	10,10	1 212,00	Cena SoD
33	K	Pol133	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	540,000	22,00	11 880,00	Cena SoD
34	K	Pol134	vodič do trubek, nebo do lišt	m	120,000	16,20	1 944,00	Cena SoD
D D4			Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic				37 847,00	
35	M	Pol81	instalační krabice pod omítku	ks	6,000	8,50	51,00	Cena SoD
36	M	Pol82	instalační krabice pod omítku	ks	1,000	70,00	70,00	Cena SoD
37	M	Pol83	trubka pod omítku	m	50,000	11,00	550,00	Cena SoD
55	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	50,000	180,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
			50,0		50,000			
			Součet		50,000			
56	M	34575382	spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná bezšroubová	sada	25,000	30,80	770,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
			50,0*1,0/2		25,000			
			Součet		25,000			
40	M	Pol85	sádra štukatérská	kg	10,000	32,00	320,00	Cena SoD
41	M	Pol87	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál...)	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	Cena SoD
42	K	Pol135	instalační krabice pod omítku	ks	6,000	82,00	492,00	Cena SoD
43	K	Pol135	instalační krabice pod omítku	ks	1,000	82,00	82,00	Cena SoD
44	K	Pol136	trubka pod omítku	m	50,000	63,00	3 150,00	Cena SoD
54	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	50,000	148,00	7 400,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
			"NOVÁ POLOŽKA"					
			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
			50,0		50,000			
			Součet		50,000			
47	K	Pol137	sádra štukatérská	kg	10,000	6,00	60,00	Cena SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol139	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál...)	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	Cena SoD
49	K	Pol140	rýhy do zdi	m	50,000	184,00	9 200,00	Cena SoD
50	K	Pol141	prostupy zdívm do 0,5m	ks	6,000	184,00	1 104,00	Cena SoD
51	K	Pol142	prostupy betonem nad 0,5m	ks	2,000	1 290,00	2 580,00	Cena SoD
52	K	Pol143	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce)	hod	2,000	489,00	978,00	Cena SoD

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 543,00	
53	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	1 977,44	2 543,00	
VV			"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100					
VV							1,286	
VV			Součet				1,286	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL11 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 3.oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

200 287,00

Celkem Méněpráce

0,00

Celkem Vícepráce

200 287,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL11 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 3.oddělení

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant: Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 287,00

HSV - Práce a dodávky HSV	13 017,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 728,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 904,00
998 - Přesun hmot	385,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 775,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 775,00
M - Práce a dodávky M	180 952,00
D1 - Dodávka a montáž technologie	93 261,00
D2 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady	24 980,00
D3 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů	24 864,00
D4 - Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic	37 847,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 543,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL11 - Doplnění komunikačního systému v 1.NP - 3.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

200 287,00

DHSVPráce a dodávky HSV

13 017,00

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 728,00

1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	7,500	897,00	6 728,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách 50,0*0,15		7,500			
	VV		Součet		7,500			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 904,00

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,550	97,50	5 904,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"1.NP - vyčištění místností po instalaci komunikačního 23,51+5,69+31,35 "106,113,114"		60,550			
	VV		Součet		60,550			

D998Přesun hmot

385,00

3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,313	1 230,00	385,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------

DPSVPráce a dodávky PSV

3 775,00

D784Dokončovací práce - malby a tapety

3 775,00

4	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	30,00	750,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m 50*0,5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
5	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	20,00	500,00	Cena SoD
6	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	6,00	150,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m 50*0,5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
7	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	25,000	95,00	2 375,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m 50*0,5		25,000			
	VV		Součet		25,000			

DMPráce a dodávky M

180 952,00

DD1Dodávka a montáž technologie

93 261,00

8	M	Pol_01	SW - licence pro IP kameru	ks	2,000	5 824,00	11 648,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	Pol56	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	1,000	2 680,00	2 680,00	Cena SoD
10	M	Pol58	Svítlidlo signalizační LED	ks	1,000	770,00	770,00	Cena SoD
11	M	Pol59	Pokojevý terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -	ks	1,000	4 889,00	4 889,00	Cena SoD
12	M	Pol66	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	1,000	830,00	830,00	Cena SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	Pol_02	Venkovní terminál (vchod)	ks	2,000	18 200,00	36 400,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	M	Pol_03	Elektrický zámek s pamětí, zámek má stavitelnou západku	ks	2,000	3 203,00	6 406,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	M	Pol_04	Kamera IP s příslušenstvím	ks	2,000	7 896,00	15 792,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	M	Pol69	Patch kabel	ks	5,000	27,00	135,00	Cena SoD
17	M	Pol70	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	10,000	6,00	60,00	Cena SoD
18	K	Pol111	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	1,000	420,00	420,00	Cena SoD
19	K	Pol113	Svítlidlo signalizační LED	ks	1,000	95,00	95,00	Cena SoD
20	K	Pol114	Pokojevý terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -	ks	1,000	800,00	800,00	Cena SoD
21	K	Pol121	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	1,000	92,00	92,00	Cena SoD
22	K	Pol_102	Venkovní terminál (vchod)	ks	2,000	3 584,00	7 168,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	Pol_103	Elektrický zámek s pamětí, zámek má stavitelnou západku	ks	2,000	314,00	628,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	Pol_104	Kamera IP s příslušenstvím	ks	2,000	1 344,00	2 688,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	Pol124	Patch kabel	ks	5,000	22,00	110,00	Cena SoD
26	K	Pol125	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	10,000	165,00	1 650,00	Cena SoD
D D2			Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady				24 980,00	
27	K	Pol126	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	19 100,00	19 100,00	Cena SoD
28	K	Pol129	Koordinace stavby	hod	4,000	210,00	840,00	Cena SoD
29	K	Pol131	Úklid staveniště	hod	4,000	210,00	840,00	Cena SoD
30	K	Pol132	Doprava	km	280,000	15,00	4 200,00	Cena SoD
D D3			Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů				24 864,00	
31	M	Pol78	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	540,000	18,20	9 828,00	Cena SoD
32	M	Pol79	vodič do trubek, nebo do lišt	m	120,000	10,10	1 212,00	Cena SoD
33	K	Pol133	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	540,000	22,00	11 880,00	Cena SoD
34	K	Pol134	vodič do trubek, nebo do lišt	m	120,000	16,20	1 944,00	Cena SoD
D D4			Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic				37 847,00	
35	M	Pol81	instalační krabice pod omítku	ks	6,000	8,50	51,00	Cena SoD
36	M	Pol82	instalační krabice pod omítku	ks	1,000	70,00	70,00	Cena SoD
37	M	Pol83	trubka pod omítku	m	50,000	11,00	550,00	Cena SoD
55	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	50,000	180,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
56	M	34575382	spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná bezšroubová	sada	25,000	30,80	770,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		50,0*1,0/2		25,000			
	VV		Součet		25,000			
40	M	Pol85	sádra štukatérská	kg	10,000	32,00	320,00	Cena SoD

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	Pol87	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál...)		kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	Cena SoD
42	K	Pol135	instalační krabice pod omítku		ks	6,000	82,00	492,00	Cena SoD
43	K	Pol135	instalační krabice pod omítku		ks	1,000	82,00	82,00	Cena SoD
44	K	Pol136	trubka pod omítku		m	50,000	63,00	3 150,00	Cena SoD
54	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm		m	50,000	148,00	7 400,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
		VV	"NOVÁ POLOŽKA"						
		VV	"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"						
		VV	50,0			50,000			
		VV	Součet			50,000			
47	K	Pol137	sádra štukatérská		kg	10,000	6,00	60,00	Cena SoD
48	K	Pol139	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál...)		kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	Cena SoD
49	K	Pol140	rýhy do zdi		m	50,000	184,00	9 200,00	Cena SoD
50	K	Pol141	prostupy zdívem do 0,5m		ks	6,000	184,00	1 104,00	Cena SoD
51	K	Pol142	prostupy betonem nad 0,5m		ks	2,000	1 290,00	2 580,00	Cena SoD
52	K	Pol143	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálů, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce)		hod	2,000	489,00	978,00	Cena SoD
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 543,00	
53	K	030000000	VRN 1,286%		%	1,286	1 977,44	2 543,00	
		VV	"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky						
		VV	298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100			1,286			
		VV	Součet			1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 12</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Úprava elektroinstalace a dozbrojení RH v 2. a 3.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o změny z technických důvodů. Kdy navržené okruhy osvětlení komunikačních prostor a jejich ovládání neodpovídalo provozu pobytového zařízení.			
Tyto změny jsou z technických důvodů			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 12			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-14 695,00,- Kč		45 799,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31 104,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček		Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL12 - Úprava elektroinstalace a dozbrojení RH v 2. a 3.oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 104,00

Celkem Méněpráce

-14 695,00

Celkem Vícepráce

45 799,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL12 - Úprava elektroinstalace a dozbrojení RH v 2. a 3.oddělení			
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	31 104,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 530,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 530,00
M - Práce a dodávky M	24 179,00
D8 - Elektroinstalace - silnoprúdá	24 179,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	395,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL12 - Úprava elektroinstalace a dozbrojení RH v 2. a 3.oddělení

Místo:	Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							31 104,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					6 530,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					6 530,00	
---	-----	-------------------------------	--	--	--	--	----------	--

1	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	12,000	66,30	796,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-----------------------------

	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Dozbrojení RH dle PD z 11.5.2023"					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			

2	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	12,000	58,80	706,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
---	---	----------	---	-----	--------	-------	--------	-----------------------------

3	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	6,000	236,00	1 416,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-----------------------------

	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Dozbrojení RH dle PD z 11.5.2023"					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			

4	M	ABB.2TAZ31200 0R2012	E290-16-20/230 relé se zpožděným sepnutím	kus	6,000	602,00	3 612,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
---	---	----------------------	---	-----	-------	--------	----------	-----------------------------

D	M	Práce a dodávky M					24 179,00	
---	---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	D8	Elektroinstalace - silnoprúd					24 179,00	
---	----	------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

5	M	Pol316	Kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	-70,000	79,00	-5 530,00	Cena SoD
---	---	--------	----------------------	---	---------	-------	-----------	----------

	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-35,0*2		-70,000			
	VV		Součet		-70,000			

6	M	Pol317	Kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	282,000	66,00	18 612,00	Cena SoD
---	---	--------	----------------------	---	---------	-------	-----------	----------

	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Doplnění okruhů a pospojení dle aktualizované PD z 11.5.2023"					
	VV		141,0*2		282,000			
	VV		Součet		282,000			

7	M	Pol327	Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	-47,000	195,00	-9 165,00	Cena SoD
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------

	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-(23+24)		-47,000			
	VV		Součet		-47,000			

8	M	Pol329	Vypínač řaz. 6 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	94,000	196,00	18 424,00	Cena SoD
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------

	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Doplnění a změna vypínačů dle aktualizované PD z 11.5.2023"					
	VV		47,0*2		94,000			
	VV		Součet		94,000			

9	M	Pol347	Drobný materiál	%	1,661	288,70	480,00	Cena SoD
---	---	--------	-----------------	---	-------	--------	--------	----------

	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Drobný materiál výpočtem dle podílu z oddílu elektroinstalace - silnoproud z SoD"					
	VV		30050/1808903*100		1,661			
	VV		Součet		1,661			

10	M	Pol348	Sekání prostupy a stavební přípomoc	%	4,705	288,70	1 358,00	Cena SoD
----	---	--------	-------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------

	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Stavební přípomoc výpočtem dle podílu z oddílu elektroinstalace - silnoproud z SoD"					
	VV		85100/1808903*100		4,705			
	VV		Součet		4,705			

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					395,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	--------	--

11	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	307,09	395,00	
----	---	-----------	------------	---	-------	--------	--------	--

	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100"		1,286			
	VV		Součet		1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL12 - Úprava elektroinstalace a dozbrojení RH v 2. a 3.oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	31 104,00
Celkem Méněpráce	-14 695,00
Celkem Vícepráce	45 799,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL12 - Úprava elektroinstalace a dozbrojení RH v 2. a 3.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	31 104,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 530,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	6 530,00
M - Práce a dodávky M	24 179,00
D8 - Elektroinstalace - silnoprúdá	24 179,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	395,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL12 - Úprava elektroinstalace a dozbrojení RH v 2. a 3.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							31 104,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					6 530,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					6 530,00	
---	-----	-------------------------------	--	--	--	--	----------	--

1	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	12,000	66,30	796,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Dozbrojení RH dle PD z 11.5.2023					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
2	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	12,000	58,80	706,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
3	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	6,000	236,00	1 416,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Dozbrojení RH dle PD z 11.5.2023					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
4	M	ABB.2TAZ31200 0R2012	E290-16-20/230 relé se zpožděným sepnutím	kus	6,000	602,00	3 612,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78

D	M	Práce a dodávky M					24 179,00	
---	---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	D8	Elektroinstalace - silnoproudá					24 179,00	
---	----	--------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

5	M	Pol316	Kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	-70,000	79,00	-5 530,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-35,0*2		-70,000			
	VV		Součet		-70,000			
6	M	Pol317	Kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	282,000	66,00	18 612,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Doplnění okruhů a pospojení dle aktualizované PD z 11.5.2023					
	VV		141,0*2		282,000			
	VV		Součet		282,000			
7	M	Pol327	Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	-47,000	195,00	-9 165,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-(23+24)		-47,000			
	VV		Součet		-47,000			
8	M	Pol329	Vypínač řaz. 6 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	94,000	196,00	18 424,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Doplnění a změna vypínačů dle aktualizované PD z 47,0*2		94,000			
	VV		Součet		94,000			
9	M	Pol347	Drobný materiál	%	1,661	288,70	480,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Drobný materiál výpočtem dle podílu z oddílu elektroinstalace - silnoproud z SoD					
	VV		30050/1808903*100		1,661			
	VV		Součet		1,661			
10	M	Pol348	Sekání prostupy a stavební přípomoc	%	4,705	288,70	1 358,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Stavební přípomoc výpočtem dle podílu z oddílu elektroinstalace - silnoproud z SoD					
	VV		85100/1808903*100		4,705			
	VV		Součet		4,705			

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					395,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	--------	--

11	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	307,09	395,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 13</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královehradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Sociální zázemí - Změna podlahy z dlažby za bezesparou PVC - 2. a 3. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o záměnu materiálu krytiny podlah v sociálním zázemí za materiálově a technicky jiné výrobky. Důvodem záměny je požadavek investora na realizaci bezesparé podlahy v prostoru mytí a sprch sociálního zázemí. Tyto změny nemění celkovou povahu zakázky			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 13			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-343 169,00,- Kč		504 464,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
161 295,00,- Kč		Dopad do termínu: prodloužení o 6 týdnů	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček		Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL13 - Sociální zázemí - Změna podlahy z dlažby za bezesparou PVC - 2. a 3. oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	161 295,00
Celkem Méněpráce	-343 169,00
Celkem Vícepráce	504 464,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší			
Objekt: ZL13 - Sociální zázemí - Změna podlahy z dlažby za bezesparou PVC - 2. a 3. oddělení			
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	25.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	161 295,00
HSV - Práce a dodávky HSV	40 539,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 934,00
998 - Přesun hmot	13 605,00
PSV - Práce a dodávky PSV	118 708,00
72 - Zdravotechnika	11 620,00
D1 - 1. Kanalizace	-70 142,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	81 466,00
D4 - 4. Ostatní	296,00
713 - Izolace tepelné	-35 685,00
771 - Podlahy z dlaždic	-237 342,00
776 - Podlahy povlakové	380 115,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší					
Objekt:		ZL13 - Sociální zázemí - Změna podlahy z dlažby za bezesparou PVC - 2. a 3. oddělení					
Místo:		Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl		Datum:		25.05.2023	
Zadavatel:		Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.		Projektant:		Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	
Zhotovitel:		Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod		Zpracovatel:		Vojtěch Příbyl, DiS.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

161 295,00

D		HSV		Práce a dodávky HSV			40 539,00	
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			26 934,00	
1	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,807	4 230,00	20 334,00	Cena SoD
VV		"POLOŽKA Z SOD"						
VV		"původní tl. betonu 55 mm, doplnění tl. zrušeného izolantu +15 mm a spádování +10 mm						
VV		192,280*(0,015+0,010)				4,807		
VV		Součet				4,807		
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,807	1 053,00	5 062,00	Cena SoD
3	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,807	320,00	1 538,00	Cena SoD
D		998		Přesun hmot			13 605,00	
4	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	11,061	1 230,00	13 605,00	Cena SoD
VV		"POLOŽKA Z SOD"						
VV		11,061				11,061		
VV		Součet				11,061		
D		PSV		Práce a dodávky PSV			118 708,00	
D		72		Zdravotechnika			11 620,00	
D		D1		1. Kanalizace			-70 142,00	
5	K	Pol1	dodávka+montáž: podlahová vpust se svisým odtokem, polyetylenová, s pevnou izolační přírubou, s kombinovaným vodním zápachovým uzávěrem a mechanickým plovákovým (zvonkovým) zápachovým uzávěrem, který v případě vyschnutí uzavře odtokový přepad, s mřížkou z	soubor	-17,000	2 091,00	-35 547,00	Cena SoD
VV		"POLOŽKA Z SOD"						
VV		-17,0				-17,000		
VV		Součet				-17,000		
6	K	Pol2	dodávka+montáž: prodlužovací nástavec Ø110 mm pro podlahovou vpust' a nástavece podlahové vpustě	soubor	-17,000	952,00	-16 184,00	Cena SoD
VV		"POLOŽKA Z SOD"						
VV		-17,0				-17,000		
VV		Součet				-17,000		
7	K	Pol3	dodávka+montáž: izolační souprava s textilní nakaširovanou flexibilní fólií, pro stěrkové kontaktní hydroizolace	soubor	-17,000	1 083,00	-18 411,00	Cena SoD
VV		"POLOŽKA Z SOD"						
VV		-17,0				-17,000		
VV		Součet				-17,000		
D		721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			81 466,00	
8	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	14,000	131,00	1 834,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV		"NOVÁ POLOŽKA"						
VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"						
VV		"podlahová vpust' pro PVC podlahy						
VV		2*3 "240,243,335,338,4439,442"				6,000		
VV		2*4 "215,212,318,316,420,418"				8,000		
VV		Součet				14,000		
9	M	55161709R	Podlahová vpust HL510NC DN40/50 s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm	kus	14,000	255,00	3 570,00	NOVÁ POLOŽKA
10	M	55161709R	Nástavec se svěrmou přírubou pro PVC krytiny HL38P, pro napojení povlakových krytin z PVC nebo kaučuku v tloušťce 1-3mm, pr. 138 mm, Kruhová mřížka z nerezové oceli pr. 115 mm V2A	kus	14,000	3 951,00	55 314,00	NOVÁ POLOŽKA
VV		"NOVÁ POLOŽKA"						
VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže						
VV		14,0				14,000		
VV		Součet				14,000		
11	M	55161709R	Izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií HL83.M, pro stěrkové kontaktní izolace, příslušenství pro vpustí HL310 a HL510	kus	14,000	1 482,00	20 748,00	NOVÁ POLOŽKA
VV		"NOVÁ POLOŽKA"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	D	D4	4. Ostatní				296,00	
12	M	999999141	Přesun hmot, doprava - 4%	kpl	1,000	296,00	296,00	Cena SoD
	D	713	Izolace tepelné				-35 685,00	
13	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-192,280	47,60	-9 153,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet TENDR					
	VV		-(2,54+2,54+8,25+8,93+8,97)	"2.oddělení"	-31,230			
	VV		-(8,31+8,87+8,89+2,49+2,66)	"3.oddělení"	-31,220			
	VV		Mezisoučet	"2.n.p."	-62,450			
	VV		-(8,34+8,24+5,27+8,97)	"2.oddělení"	-30,820			
	VV		-(8,34+8,33+8,63+8,89)	"3.oddělení"	-34,190			
	VV		Mezisoučet	"3.n.p."	-65,010			
	VV		-(8,36+8,23+5,13+8,97)		-30,690			
	VV		"2.oddělení"					
	VV		-(8,28+8,33+8,63+8,89)		-34,130			
	VV		"3.oddělení"					
	VV		Mezisoučet	"4.n.p."	-64,820			
	VV		Součet		-192,280			
14	M	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	-196,126	101,00	-19 809,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-192,280*1,02		-196,126			
	VV		Součet		-196,126			
15	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	-192,280	13,40	-2 577,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-192,280		-192,280			
	VV		Součet		-192,280			
16	M	28329234	fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm	m2	-211,508	18,90	-3 998,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-192,280*1,1		-211,508			
	VV		Součet		-211,508			
17	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,112	1 320,00	-148,00	Cena SoD
	D	771	Podlahy z dlaždic				-237 342,00	
18	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-192,280	50,00	-9 614,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		fig51		-192,280			
19	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	-192,280	110,00	-21 151,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		fig51		-192,280			
20	K	771574242	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	-192,280	450,00	-86 526,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet TENDR					
	VV		-(2,54+2,54+8,25+8,93+8,97)	"2.oddělení"	-31,230			
	VV		-(8,31+8,87+8,89+2,49+2,66)	"3.oddělení"	-31,220			
	VV		Mezisoučet	"2.n.p."	-62,450			
	VV		-(8,34+8,24+5,27+8,97)	"2.oddělení"	-30,820			
	VV		-(8,34+8,33+8,63+8,89)	"3.oddělení"	-34,190			
	VV		Mezisoučet	"3.n.p."	-65,010			
	VV		-(8,36+8,23+5,13+8,97)		-30,690			
	VV		"2.oddělení"					
	VV		-(8,28+8,33+8,63+8,89)		-34,130			
	VV		"3.oddělení"					
	VV		Mezisoučet	"4.n.p."	-64,820			
	VV	fig51	Součet		-192,280			
21	M	59761443	dlažba velkoformátová keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	-221,122	450,00	-99 505,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		fig51*1,15		-221,122			
22	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-375,800	40,00	-15 032,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-(1,53+2,92+1,8+0,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2	"204"	-22,740			
	VV		-(3,185+2,92+3,185+2,92)*2	"215,212"	-24,420			
	VV		-(1,28+1,9)*2	"220"	-6,360			
	VV		-(1,28+0,92+1,46+0,92)*2	"221"	-9,160			
	VV		Mezisoučet	"3.oddělení - 2.n.p."	-62,680			
	VV		-(1,37+0,88+1,35+0,88)*2	"227"	-8,960			
	VV		-(1,28+1,94)*2	"228"	-6,440			
	VV		-(3,21+2,92+3,2+2,92)*2	"243,240"	-24,500			
	VV		-(1,51+2,92+1,8+0,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2	"238"	-22,700			
	VV		Mezisoučet	"2.oddělení - 2.n.p."	-62,600			
	VV		-(1,5+2,92+1,775+0,9+1,195+1,895)*2	"304"	-20,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2		"318,316"		-26,220	
	VV		-(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		"312"		-18,380	
	VV		Mezisoučet		"3.oddělení - 3.n.p."		-64,970	
	VV		-(3,17+2,92+1,185+1,895)*2		"323"		-18,340	
	VV		-(3,21+2,92+2,85+1,82)*2		"338,335"		-21,600	
	VV		-(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2		"331"		-20,330	
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 3.n.p."		-60,270	
	VV		-(1,5+2,92+1,775+0,9+1,195+1,895)*2		"404"		-20,370	
	VV		-(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2		"420,418"		-26,220	
	VV		-(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		"414"		-18,380	
	VV		Mezisoučet		"3.oddělení - 4.n.p."		-64,970	
	VV		-(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		"425"		-18,380	
	VV		-(3,21+2,92+2,85+1,82)*2		"442,439"		-21,600	
	VV		-(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2		"435"		-20,330	
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 4.n.p."		-60,310	
	VV		Součet		"keramické		-375,800	
	VV		obklady"					
23	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	-8,061	684,00	-5 514,00	Cena SoD
D		776	Podlahy povlakové				380 115,00	
24	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	192,280	8,00	1 538,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"PVC podlaha v sociálním zázemí					
	VV		192,280		192,280			
	VV		Součet		192,280			
25	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	192,280	182,00	34 995,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"PVC podlaha v sociálním zázemí					
	VV		192,280		192,280			
	VV		Součet		192,280			
26	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	192,280	188,00	36 149,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"materiál lepidlo UZIN KE2000S					
	VV		"Montáž krytiny GERFLOR Tarasafe ULTRA					
	VV		(2,54+2,54+8,25+8,93+8,97)		"2.oddělení"		31,230	
	VV		(8,31+8,87+8,89+2,49+2,66)		"3.oddělení"		31,220	
	VV		Mezisoučet		"2.n.p."		62,450	
	VV		(8,34+8,24+5,27+8,97)		"2.oddělení"		30,820	
	VV		(8,34+8,33+8,63+8,89)		"3.oddělení"		34,190	
	VV		Mezisoučet		"3.n.p."		65,010	
	VV		(8,36+8,23+5,13+8,97)		"2.oddělení"		30,690	
	VV		(8,28+8,33+8,63+8,89)		"3.oddělení"		34,130	
	VV		Mezisoučet		"4.n.p."		64,820	
	VV		Součet		192,280			
27	M	28411121R	PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou Sparclean tl 2mm GERFLOR Tarasafe, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	221,122	743,00	164 294,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		"CELKEM vč. prořezu a vytažení na stěnu" 192,280*1,15		221,122			
	VV		Součet		221,122			
28	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	423,790	85,00	36 022,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Obvod sokl					
	VV		375,800*1,05		394,590			
	VV		"V ploše spoj pásů					
	VV		2,92*2		"215,212"		5,840	
	VV		2,92*2		"243,240"		5,840	
	VV		2,92*2		"318,312"		5,840	
	VV		2,92		"338,335"		2,920	
	VV		2,92*2		"420,418"		5,840	
	VV		2,92		"442,439"		2,920	
	VV		Součet		423,790			
29	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	34,800	62,00	2 158,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"rohy vnější a vnitřní					
	VV		(179+25)*0,10		20,400			
	VV		"vpusti					
	VV		2*6*2*(0,15*4)		14,400			
	VV		Součet		34,800			
30	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	375,800	161,00	60 504,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Montáž, materiál součástí dodávky PVC					
	VV		(1,37+0,88+1,35+0,88)*2		"227"		8,960	
	VV		(1,28+1,94)*2		"228"		6,440	
	VV		(3,21+2,92+3,2+2,92)*2		"243,240"		24,500	
	VV		(1,51+2,92+1,8+0,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2		"238"		22,700	
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 2.n.p."		62,600	
	VV		(1,53+2,92+1,8+0,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2		"204"		22,740	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92)*2		24,420			
	VV		"215,212"					
	VV		(1,28+1,9)*2		6,360			
	VV		(1,28+0,92+1,46+0,92)*2		9,160			
	VV		"221"					
	VV		Mezisoučet		62,680			
	VV		(3,17+2,92+1,185+1,895)*2		18,340			
	VV		"323"					
	VV		(3,21+2,92+2,85+1,82)*2		21,600			
	VV		"338,335"					
	VV		(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2		20,330			
	VV		"331"					
	VV		Mezisoučet		60,270			
	VV		(1,5+2,92+1,775+0,9+1,195+1,895)*2		20,370			
	VV		"304"					
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2		26,220			
	VV		"318,316"					
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		18,380			
	VV		"312"					
	VV		Mezisoučet		64,970			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		18,380			
	VV		"425"					
	VV		(3,21+2,92+2,85+1,82)*2		21,600			
	VV		"442,439"					
	VV		(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2		20,330			
	VV		"435"					
	VV		Mezisoučet		60,310			
	VV		"2.oddělení - 4.n.p."					
	VV		(1,5+2,92+1,775+0,9+1,195+1,895)*2		20,370			
	VV		"404"					
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2		26,220			
	VV		"420,418"					
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		18,380			
	VV		"414"					
	VV		Mezisoučet		64,970			
	VV		"3.oddělení - 4.n.p."					
	VV		Součet		375,800			
31	M	284110031	lišta fabionová 25x25 mm	m	394,590	24,90	9 825,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"systémová lišta pro vytahovaný sokl					
	VV		375,800*1,05		394,590			
	VV		Součet		394,590			
32	K	77641100R	Montáž podlepení z PVC vnitřních rohů	kus	179,000	108,00	19 332,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		179		179,000			
	VV		Součet		179,000			
33	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	179,000	70,20	12 566,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Montáž, materiál součástí dodávky PVC					
	VV		2*4		8,000			
	VV		"227"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"228"					
	VV		6*2		12,000			
	VV		"243,240"					
	VV		2*6+1		13,000			
	VV		"238"					
	VV		Mezisoučet		37,000			
	VV		"2.oddělení - 2.n.p."					
	VV		2*6		12,000			
	VV		"204"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"215,212"					
	VV		2*4		8,000			
	VV		"220"					
	VV		2*4		8,000			
	VV		"221"					
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		"3.oddělení - 2.n.p."					
	VV		2*4+1		9,000			
	VV		"323"					
	VV		5*2		10,000			
	VV		"338,335"					
	VV		2*4+1		9,000			
	VV		"331"					
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		"2.oddělení - 3.n.p."					
	VV		4*2		8,000			
	VV		"304"					
	VV		2*4+2		10,000			
	VV		"318,316"					
	VV		2*4		8,000			
	VV		"312"					
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		"3.oddělení - 3.n.p."					
	VV		2*4+1		9,000			
	VV		"425"					
	VV		5*2		10,000			
	VV		"442,439"					
	VV		2*6+1		13,000			
	VV		"435"					
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		"2.oddělení - 4.n.p."					
	VV		4*2		8,000			
	VV		"404"					
	VV		2*4		8,000			
	VV		"420,418"					
	VV		4*2		8,000			
	VV		"414"					
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		"3.oddělení - 4.n.p."					
	VV		Součet		179,000			
34	K	776411214	Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů	kus	25,000	74,00	1 850,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Montáž, materiál součástí dodávky PVC					
	VV		2+1		3,000			
	VV		"243,240"					
	VV		1		1,000			
	VV		"238"					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"2.oddělení - 2.n.p."					
	VV		1		1,000			
	VV		"204"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		"215,212"					
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"3.oddělení - 2.n.p."					
	VV		1		1,000			
	VV		"323"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		"338,335"					
	VV		1		1,000			
	VV		"331"					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"2.oddělení - 3.n.p."					
	VV		1		1,000			
	VV		"304"					
	VV		1+2		3,000			
	VV		"318,316"					
	VV		1		1,000			
	VV		"312"					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"3.oddělení - 3.n.p."					
	VV		1		1,000			
	VV		"425"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		"442,439"					
	VV		1		1,000			
	VV		"435"					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"2.oddělení - 4.n.p."					
	VV		1		1,000			
	VV		"404"					
	VV		1+2		3,000			
	VV		"420,418"					
	VV		1		1,000			
	VV		"414"					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"3.oddělení - 4.n.p."					
	VV		Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,592	554,00	882,00	Cena SoD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	2 048,00				
36	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	1 592,50	2 048,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL13 - Sociální zázemí - Změna podlahy z dlažby za bezesparou PVC - 2. a 3. oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	161 295,00
Celkem Méněpráce	-343 169,00
Celkem Vícepráce	504 464,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL13 - Sociální zázemí - Změna podlahy z dlažby za bezesparou PVC - 2. a 3. oddělení

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant: Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	161 295,00
HSV - Práce a dodávky HSV	40 539,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 934,00
998 - Přesun hmot	13 605,00
PSV - Práce a dodávky PSV	118 708,00
72 - Zdravotechnika	11 620,00
D1 - 1. Kanalizace	-70 142,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	81 466,00
D4 - 4. Ostatní	296,00
713 - Izolace tepelné	-35 685,00
771 - Podlahy z dlaždic	-237 342,00
776 - Podlahy povlakové	380 115,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší							
Objekt:	ZL13 - Sociální zázemí - Změna podlahy z dlažby za bezesparou PVC - 2. a 3. oddělení							
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl		Datum:				25.05.2023	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.		Projektant:				Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod		Zpracovatel:				Vojtěch Přibyl, DiS.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

161 295,00

DHSVPráce a dodávky HSV

40 539,00

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 934,00

1	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,807	4 230,00	20 334,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"původní tl. betonu 55 mm, doplnění tl. zrušeného izolantu +15 mm a spádování +10 mm					
	VV		192,280*(0,015+0,010)		4,807			
	VV		Součet		4,807			
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,807	1 053,00	5 062,00	Cena SoD
3	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,807	320,00	1 538,00	Cena SoD

D998Přesun hmot

13 605,00

4	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	11,061	1 230,00	13 605,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		11,061		11,061			
	VV		Součet		11,061			

DPSVPráce a dodávky PSV

118 708,00

D72Zdravotechnika

11 620,00

D D11. Kanalizace

-70 142,00

5	K	Pol1	dodávka+montáž: podlahová vpust se svislým odtokem, polyetylenová, s pevnou izolační přírubou, s kombinovaným vodním zápachovým uzávěrem a mechanickým plovákovým (zvonkovým) zápachovým uzávěrem, který v případě vyschnutí uzavře odtokový přepad, s mřížkou z	soubor	-17,000	2 091,00	-35 547,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-17,0		-17,000			
	VV		Součet		-17,000			
6	K	Pol2	dodávka+montáž: prodlužovací nástavec Ø110 mm pro podlahovou vpust' a nástavece podlahové vpustě	soubor	-17,000	952,00	-16 184,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-17,0		-17,000			
	VV		Součet		-17,000			
7	K	Pol3	dodávka+montáž: izolační souprava s textilní nakaširovanou flexibilní fólií, pro stěrkové kontaktní hydroizolace	soubor	-17,000	1 083,00	-18 411,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-17,0		-17,000			
	VV		Součet		-17,000			

D721Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

81 466,00

8	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	14,000	131,00	1 834,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"podlahová vpust' pro PVC podlahy					
	VV		2*3 "240,243,335,338,4439,442"		6,000			
	VV		2*4 "215,212,318,316,420,418"		8,000			
	VV		Součet		14,000			
9	M	55161709R	Podlahová vpust HL510NC DN40/50 s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm	kus	14,000	255,00	3 570,00	NOVÁ POLOŽKA
10	M	55161709R	Nástavec se svěrnou přírubou pro PVC krytiny HL38P, pro napojení povlakových krytín z PVC nebo kaučuku v tloušťce 1-3mm, pr. 138 mm, Kruhová mřížka z nerezové oceli pr. 115 mm V2A	kus	14,000	3 951,00	55 314,00	NOVÁ POLOŽKA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
11	M	55161709R	Izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií HL83.M, pro stěrkové kontaktní izolace, příslušenství pro vpusti HL310 a HL510	kus	14,000	1 482,00	20 748,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D D4			4. Ostatní				296,00	
12	M	999999141	Přesun hmot, doprava - 4%	kpl	1,000	296,00	296,00	Cena SoD
D 713			Izolace tepelné				-35 685,00	
13	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-192,280	47,60	-9 153,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet TENDR					
	VV		-(2,54+2,54+8,25+8,93+8,97)	"2.oddělení"	-31,230			
	VV		-(8,31+8,87+8,89+2,49+2,66)	"3.oddělení"	-31,220			
	VV		Mezisoučet	"2.n.p."	-62,450			
	VV		-(8,34+8,24+5,27+8,97)	"2.oddělení"	-30,820			
	VV		-(8,34+8,33+8,63+8,89)	"3.oddělení"	-34,190			
	VV		Mezisoučet	"3.n.p."	-65,010			
	VV		-(8,36+8,23+5,13+8,97)		-30,690			
	VV		-(8,28+8,33+8,63+8,89)		-34,130			
	VV		Mezisoučet	"4.n.p."	-64,820			
	VV		Součet		-192,280			
14	M	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	-196,126	101,00	-19 809,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-192,280*1,02		-196,126			
	VV		Součet		-196,126			
15	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	-192,280	13,40	-2 577,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-192,280		-192,280			
	VV		Součet		-192,280			
16	M	28329234	fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střeš tl 0,2mm	m2	-211,508	18,90	-3 998,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-192,280*1,1		-211,508			
	VV		Součet		-211,508			
17	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,112	1 320,00	-148,00	Cena SoD
D 771			Podlahy z dlaždic				-237 342,00	
18	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-192,280	50,00	-9 614,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		fig51		-192,280			
19	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	-192,280	110,00	-21 151,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		fig51		-192,280			
20	K	771574242	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	-192,280	450,00	-86 526,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet TENDR					
	VV		-(2,54+2,54+8,25+8,93+8,97)	"2.oddělení"	-31,230			
	VV		-(8,31+8,87+8,89+2,49+2,66)	"3.oddělení"	-31,220			
	VV		Mezisoučet	"2.n.p."	-62,450			
	VV		-(8,34+8,24+5,27+8,97)	"2.oddělení"	-30,820			
	VV		-(8,34+8,33+8,63+8,89)	"3.oddělení"	-34,190			
	VV		Mezisoučet	"3.n.p."	-65,010			
	VV		-(8,36+8,23+5,13+8,97)		-30,690			
	VV		-(8,28+8,33+8,63+8,89)		-34,130			
	VV		Mezisoučet	"4.n.p."	-64,820			
	VV	fig51	Součet		-192,280			
21	M	59761443	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	-221,122	450,00	-99 505,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		fig51*1,15		-221,122			
22	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-375,800	40,00	-15 032,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-(1,53+2,92+1,8+0,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2	"204"	-22,740			
	VV		-(3,185+2,92+3,185+2,92)*2	"215,212"	-24,420			
	VV		-(1,28+1,9)*2	"220"	-6,360			
	VV		-(1,28+0,92+1,46+0,92)*2	"221"	-9,160			
	VV		Mezisoučet	"3.oddělení - 2.n.p."	-62,680			
	VV		-(1,37+0,88+1,35+0,88)*2	"227"	-8,960			
	VV		-(1,28+1,94)*2	"228"	-6,440			
	VV		-(3,21+2,92+3,2+2,92)*2	"243,240"	-24,500			
	VV		-(1,51+2,92+1,8+0,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2	"238"	-22,700			
	VV		Mezisoučet	"2.oddělení - 2.n.p."	-62,600			
	VV		-(1,5+2,92+1,775+0,9+1,195+1,895)*2	"304"	-20,370			
	VV		-(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2	"318,316"	-26,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		"312"		-18,380	
VV			Mezisoučet		"3.oddělení - 3.n.p."		-64,970	
VV			-(3,17+2,92+1,185+1,895)*2		"323"		-18,340	
VV			-(3,21+2,92+2,85+1,82)*2		"338,335"		-21,600	
VV			-(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2		"331"		-20,330	
VV			Mezisoučet		"2.oddělení - 3.n.p."		-60,270	
VV			-(1,5+2,92+1,775+0,9+1,195+1,895)*2		"404"		-20,370	
VV			-(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2		"420,418"		-26,220	
VV			-(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		"414"		-18,380	
VV			Mezisoučet		"3.oddělení - 4.n.p."		-64,970	
VV			-(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		"425"		-18,380	
VV			-(3,21+2,92+2,85+1,82)*2		"442,439"		-21,600	
VV			-(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2		"435"		-20,330	
VV			Mezisoučet		"2.oddělení - 4.n.p."		-60,310	
VV			Součet		"keramické obklady"		-375,800	
23	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	-8,061	684,00	-5 514,00	Cena SoD
D	776	Podlahy povlakové					380 115,00	
24	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	192,280	8,00	1 538,00	Cena SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"PVC podlaha v sociálním zázemí					
VV			192,280		192,280			
VV			Součet		192,280			
25	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	192,280	182,00	34 995,00	Cena SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"PVC podlaha v sociálním zázemí					
VV			192,280		192,280			
VV			Součet		192,280			
26	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	192,280	188,00	36 149,00	Cena SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"materiál lepidlo UZIN KE2000S					
VV			"Montáž krytiny GERFLOR Tarasafe ULTRA					
VV			(2,54+2,54+8,25+8,93+8,97)		"2.oddělení"		31,230	
VV			(8,31+8,87+8,89+2,49+2,66)		"3.oddělení"		31,220	
VV			Mezisoučet		"2.n.p."		62,450	
VV			(8,34+8,24+5,27+8,97)		"2.oddělení"		30,820	
VV			(8,34+8,33+8,63+8,89)		"3.oddělení"		34,190	
VV			Mezisoučet		"3.n.p."		65,010	
VV			(8,36+8,23+5,13+8,97)				30,690	
VV			(8,28+8,33+8,63+8,89)				34,130	
VV			Mezisoučet		"4.n.p."		64,820	
VV			Součet				192,280	
27	M	28411121R	PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou Sparclean tl 2mm GERFLOR Tarasafe, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	221,122	743,00	164 294,00	NOVÁ POLOŽKA
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
VV			"CELKEM vč. prořezu a vytažení na stěnu" 192,280*1,15		221,122			
VV			Součet		221,122			
28	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	423,790	85,00	36 022,00	Cena SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"Obvod sokl					
VV			375,800*1,05		394,590			
VV			"V ploše spoj pásů					
VV			2,92*2		"215,212"		5,840	
VV			2,92*2		"243,240"		5,840	
VV			2,92*2		"318,312"		5,840	
VV			2,92		"338,335"		2,920	
VV			2,92*2		"420,418"		5,840	
VV			2,92		"442,439"		2,920	
VV			Součet		423,790			
29	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	34,800	62,00	2 158,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
VV			"rohy vnější a vnitřní					
VV			(179+25)*0,10		20,400			
VV			"vpusti					
VV			2*6*2*(0,15*4)		14,400			
VV			Součet		34,800			
30	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	375,800	161,00	60 504,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
VV			"Montáž, materiál součástí dodávky PVC					
VV			(1,37+0,88+1,35+0,88)*2		"227"		8,960	
VV			(1,28+1,94)*2		"228"		6,440	
VV			(3,21+2,92+3,2+2,92)*2		"243,240"		24,500	
VV			(1,51+2,92+1,8+0,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2		"238"		22,700	
VV			Mezisoučet		"2.oddělení - 2.n.p."		62,600	
VV			(1,53+2,92+1,8+0,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2		"204"		22,740	
VV			(3,185+2,92+3,185+2,92)*2		"215,212"		24,420	
VV			(1,28+1,9)*2		"220"		6,360	
VV			(1,28+0,92+1,46+0,92)*2		"221"		9,160	
VV			Mezisoučet		"3.oddělení - 2.n.p."		62,680	
VV			(3,17+2,92+1,185+1,895)*2		"323"		18,340	
VV			(3,21+2,92+2,85+1,82)*2		"338,335"		21,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2		"331"		20,330	
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 3.n.p."		60,270	
	VV		(1,5+2,92+1,775+0,9+1,195+1,895)*2		"304"		20,370	
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2		"318,316"		26,220	
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		"312"		18,380	
	VV		Mezisoučet		"3.oddělení - 3.n.p."		64,970	
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		"425"		18,380	
	VV		(3,21+2,92+2,85+1,82)*2		"442,439"		21,600	
	VV		(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2		"435"		20,330	
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 4.n.p."		60,310	
	VV		(1,5+2,92+1,775+0,9+1,195+1,895)*2		"404"		20,370	
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2		"420,418"		26,220	
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2		"414"		18,380	
	VV		Mezisoučet		"3.oddělení - 4.n.p."		64,970	
	VV		Součet				375,800	
31	M	284110031	lišta fabionová 25x25 mm	m	394,590	24,90	9 825,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"systémová lišta pro vytahovaný sokl					
	VV		375,800*1,05		394,590			
	VV		Součet		394,590			
32	K	77641100R	Montáž podlepení z PVC vnitřních rohů	kus	179,000	108,00	19 332,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		179		179,000			
	VV		Součet		179,000			
33	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	179,000	70,20	12 566,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Montáž, materiál součástí dodávky PVC					
	VV		2*4 "227"		8,000			
	VV		2*2 "228"		4,000			
	VV		6*2 "243,240"		12,000			
	VV		2*6+1 "238"		13,000			
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 2.n.p."		37,000	
	VV		2*6 "204"		12,000			
	VV		2*2 "215,212"		4,000			
	VV		2*4 "220"		8,000			
	VV		2*4 "221"		8,000			
	VV		Mezisoučet		"3.oddělení - 2.n.p."		32,000	
	VV		2*4+1 "323"		9,000			
	VV		5*2 "338,335"		10,000			
	VV		2*4+1 "331"		9,000			
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 3.n.p."		28,000	
	VV		4*2 "304"		8,000			
	VV		2*4+2 "318,316"		10,000			
	VV		2*4 "312"		8,000			
	VV		Mezisoučet		"3.oddělení - 3.n.p."		26,000	
	VV		2*4+1 "425"		9,000			
	VV		5*2 "442,439"		10,000			
	VV		2*6+1 "435"		13,000			
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 4.n.p."		32,000	
	VV		4*2 "404"		8,000			
	VV		2*4 "420,418"		8,000			
	VV		4*2 "414"		8,000			
	VV		Mezisoučet		"3.oddělení - 4.n.p."		24,000	
	VV		Součet		179,000			
34	K	776411214	Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů	kus	25,000	74,00	1 850,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Montáž, materiál součástí dodávky PVC					
	VV		2+1 "243,240"		3,000			
	VV		1 "238"		1,000			
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 2.n.p."		4,000	
	VV		1 "204"		1,000			
	VV		1+1 "215,212"		2,000			
	VV		Mezisoučet		"3.oddělení - 2.n.p."		3,000	
	VV		1 "323"		1,000			
	VV		1+1 "338,335"		2,000			
	VV		1 "331"		1,000			
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 3.n.p."		4,000	
	VV		1 "304"		1,000			
	VV		1+2 "318,316"		3,000			
	VV		1 "312"		1,000			
	VV		Mezisoučet		"3.oddělení - 3.n.p."		5,000	
	VV		1 "425"		1,000			
	VV		1+1 "442,439"		2,000			
	VV		1 "435"		1,000			
	VV		Mezisoučet		"2.oddělení - 4.n.p."		4,000	
	VV		1 "404"		1,000			
	VV		1+2 "420,418"		3,000			
	VV		1 "414"		1,000			
	VV		Mezisoučet		"3.oddělení - 4.n.p."		5,000	
	VV		Součet		25,000			
35	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,592	554,00	882,00	Cena SoD

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 048,00				
36	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	1 592,50	2 048,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 14</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Záměna výpustí pro invalidní umyvadla - 2. a 3.oddělení Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o záměnu umyvadlových výpustí s jiným typem ovládání za druhé. Důvodem je absence přepadových vpustí invalidních umyvadel. Materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 14			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-6 474,00,- Kč		2 520,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-3 954,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček		Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL14 - Záměna výpustí pro invalidní umyvadla - 2. a 3.oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 954,00

Celkem Méněpráce

-6 474,00

Celkem Vícepráce

2 520,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL14 - Záměna výpustí pro invalidní umyvadla - 2. a 3.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-3 954,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 904,00
72 - Zdravotechnika	-3 904,00
D3 - 3. Zařizovací předměty	-3 870,00
D4 - 4. Ostatní	-34,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-50,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL14 - Záměna výpustí pro invalidní umyvadla - 2. a 3.oddělení

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý DůlDatum: 17.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.Projektant: Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, NáchodZpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 954,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-3 904,00	
D 72 Zdravotechnika							-3 904,00	
D D3 3. Zařizovací předměty							-3 870,00	
1	K	Pol42	umyvadlová výpušť Click-Clack, stále otevřená, velká krytka 5/4", pro umyvadla s přepadem	ks	-18,000	355,00	-6 390,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet dodávky					
	VV		"invalidní umyvadla" -18		-18,000			
	VV		Součet		-18,000			
2	M	55160241	ventil odpadní umyvadlový bez přepadu DN 32 s řetízkem	kus	18,000	140,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"dodávka, montáž bez změny					
	VV		"záměna výpustě invalidního mummyvadla					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D D4 4. Ostatní							-34,00	
3	M	999999141	Přesun hmot, doprava - 4%	kpl	1,000	-33,70	-34,00	Cena SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-50,00	
4	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	-39,04	-50,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL14 - Záměna výpustí pro invalidní umyvadla - 2. a 3.oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-3 954,00
---------------------	------------------

Celkem Méněpráce	-6 474,00
------------------	-----------

Celkem Vícepráce	2 520,00
------------------	----------

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL14 - Záměna výpustí pro invalidní umyvadla - 2. a 3.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-3 954,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 904,00
72 - Zdravotechnika	-3 904,00
D3 - 3. Zařizovací předměty	-3 870,00
D4 - 4. Ostatní	-34,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-50,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL14 - Záměna výpustí pro invalidní umyvadla - 2. a 3.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-3 954,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 904,00	
D	72		Zdravotechnika				-3 904,00	
D	D3		3. Zařizovací předměty				-3 870,00	
1	K	Pol42	umyvadlová výpust' Click-Clack, stále otevřená, velká krytka 5/4", pro umyvadla s přepadem	ks	-18,000	355,00	-6 390,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet dodávky		-18,000			
	VV		"invalidní umyvadla" -18					
	VV		Součet		-18,000			
2	M	55160241	ventil odpadní umyvadlový bez přepadu DN 32 s řetízkem	kus	18,000	140,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"dodávka, montáž bez změny					
	VV		"záměna výpustě invalidního umyvadla					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D	D4		4. Ostatní				-34,00	
3	M	999999141	Přesun hmot, doprava - 4%	kpl	1,000	-33,70	-34,00	Cena SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-50,00	
4	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	-39,04	-50,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 15</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Malby - omyvatelný nátěr stěn - 2. a 3. oddělení Popis a zdůvodnění změny: Zadavatelem je vybrána barva malby bílá, proto nebude realizováno tónování barev. Z důvodu provozních podmínek pobytového zařízení vyplývá nutné opatření omyvatelnosti stěn místností. Na malbu provozních místností bude proveden omyvatelný transparentní nátěr.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 15			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-118 542,00,- Kč		347 167,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
228 625,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček		Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL15 - Malby - omyvatelný nátěr stěn - 2. a 3. oddělení

KSO:

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

228 625,00

Celkem Méněpráce

-118 542,00

Celkem Vícepráce

347 167,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL15 - Malby - omyvatelný nátěr stěn - 2. a 3. oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	228 625,00
PSV - Práce a dodávky PSV	228 331,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	346 873,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-118 542,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	294,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší				
Objekt:	ZL15 - Malby - omyvatelný nátěr stěn - 2. a 3. oddělení				
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl		Datum:	17.05.2023	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.		Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod		Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 228 625,00

D PSV Práce a dodávky PSV 228 331,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 346 873,00

1	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2 040,430	170,00	346 873,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
VV			"Omyvatelný transparentní nátěr do výšky 1400 mm od podlahy					
VV			15,02*2*1,40 "223"		42,056			
VV			Mezisoučet "spojovací chodba - 2.n.p."		42,056			
VV			(4,09+2,21+2,96+4,18+2,98+4,18+4,1+4,18+3,52+4,18+3,51+4,18+3,56+4,18+3,47+4,18)*2*1,40		167,048			
VV			"224,225,230,231,232,233,234,235"					
VV			(5,64+1,65+1,87+4,26+2,92+1,47+3,21+1,15+5,07+4,17+3,2+1,15+1,47+3,59+1,15+2,38+4,17)*2*1,40		135,856			
VV			"226,229,244,242,241,237,236"					
VV			Mezisoučet "2.oddělení - 2.n.p."		302,904			
VV			(3,47+4,18+3,55+4,18+3,48+4,18+3,57+4,18+3,6+4,18+3,53+4,18+3,89+4,18+3,06+2,16)*2*1,40		166,796			
VV			"201,202,207,208,209,210,216,217"					
VV			(2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,185+1,15+5,12+4,17+3,185+1,15+1,47+5,64+1,15+0,5+1,87+4,26+2,92)*2*1,40		134,680			
VV			"205,203,214,213,211,218,219"					
VV			Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		301,476			
VV			(3,49+4,18+3,51+4,18+10,72+4,18+3,42+4,18+3,46+4,18+3,49+4,18)*2*1,40		148,876			
VV			"320,321,326,327,328,329"					
VV			(2,37+4,17+3,17+1,15+1,47+3,21+1,15+5,07+4,17+3,2+1,15+1,47+3,2+1,0+3,16+1,15+2,38+4,17)*2*1,40		131,068			
VV			"324,322,339,337,334,336,332,330"					
VV			Mezisoučet "2.oddělení - 3.n.p."		279,944			
VV			(3,44+4,18+3,54+4,18+10,74+4,18+3,56+4,18+3,48+4,18+3,49+4,18)*2*1,40		149,324			
VV			"301,302,307,308,309,310"					
VV			(2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,185+1,15+5,12+4,17+3,185+1,15+1,47+3,18+1,15+2,36+4,17)*2*1,40		119,336			
VV			"305,303,319,317,315,313,311"					
VV			Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		268,660			
VV			(3,48+4,18+3,53+4,18+3,53+4,18+3,54+4,18+3,55+4,18+3,54+4,18+3,55+4,18+3,47+4,18)*2*1,40		172,564			
VV			"422,423,428,429,430,431,432,433"					
VV			(2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,21+1,15+5,07+4,17+3,2+1,15+3,2+1,0+1,47+3,16+1,15+2,38+4,17)*2*1,40		131,068			
VV			"426,424,443,441,438,440,436,434"					
VV			Mezisoučet "2.oddělení - 4.n.p."		303,632			
VV			(3,5+4,18+3,485+4,18+2,94+4,18+4,11+4,18+3,5+4,18+3,59+4,18+3,52+4,18+3,5+4,18)*2*1,40		172,438			
VV			"401,402,407,408,409,410,411,412"					
VV			(2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,185+1,15+5,12+4,17+3,185+1,15+1,47+3,18+1,15+2,36+4,17)*2*1,40		119,336			
VV			"405,403,421,419,417,415,413"					
VV			Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		291,774			
VV			Součet "stěny místnosti"		1 790,446			
VV			(2,38+3,2)*2*(1,4*4)*2 "2.oddělení"		124,992			
VV			(2,38+3,2)*2*(1,4*4)*2 "3.oddělení"		124,992			
VV			Mezisoučet "1.,2.,3.,4.n.p."		249,984			
VV			Součet "stěny schodiště"		249,984			
VV			"SOUČET CELKEM místnosti a schodiště"		2 040,430			
VV			1790,446+249,984					

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -118 542,00

2	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	-2 045,434	37,50	-76 704,00	Cena SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"Odpočet TENDR					
VV			-3227,930*0,55		-1 775,362			
VV			-491,040*0,55		-270,072			
VV			Mezisoučet		-2 045,434			
3	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	-1 673,537	25,00	-41 838,00	Cena SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"Odpočet TENDR					
VV			-3227,930*0,45		-1 452,569			
VV			-491,040*0,45		-220,968			
VV			Mezisoučet		-1 673,537			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				294,00	
4	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	228,30	294,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních					
	VV		rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100				1,286	
	VV		Součet				1,286	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL15 - Malby - omyvatelný nátěr stěn - 2. a 3. oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

228 625,00

Celkem Méněpráce

-118 542,00

Celkem Vícepráce

347 167,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL15 - Malby - omyvatelný nátěr stěn - 2. a 3. oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

17.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	228 625,00
PSV - Práce a dodávky PSV	228 331,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	346 873,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-118 542,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	294,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší							
Objekt:	ZL15 - Malby - omyvatelný nátěr stěn - 2. a 3. oddělení							
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl			Datum:	17.05.2023			
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.			Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové			
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod			Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 228 625,00

D PSV Práce a dodávky PSV 228 331,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 346 873,00

1	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2 040,430	170,00	346 873,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
VV			"Omyvatelný transparentní nátěr do výšky 1400 mm od 15,02*2*1,40 "223"		42,056			
VV			Mezisoučet "spojovací chodba - 2.n.p."		42,056			
VV			(4,09+2,21+2,96+4,18+2,98+4,18+4,1+4,18+3,52+4,18+3,51+4,18+3,56+4,18+3,47+4,18)*2*1,40		167,048			
VV			"224,225,230,231,232,233,234,235" (5,64+1,65+1,87+4,26+2,92+1,47+3,21+1,15+5,07+4,17+3,2+1,15+1,47+3,59+1,15+2,38+4,17)*2*1,40		135,856			
VV			"226,229,244,242,241,237,236" Mezisoučet "2.oddělení - 2.n.p."		302,904			
VV			(3,47+4,18+3,55+4,18+3,48+4,18+3,57+4,18+3,6+4,18+3,53+4,18+3,89+4,18+3,06+2,16)*2*1,40		166,796			
VV			"201,202,207,208,209,210,216,217" (2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,185+1,15+5,12+4,17+3,185+1,15+1,47+5,64+1,15+0,5+1,87+4,26+2,92)*2*1,40		134,680			
VV			"205,203,214,213,211,218,219" Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		301,476			
VV			(3,49+4,18+3,51+4,18+10,72+4,18+3,42+4,18+3,46+4,18+3,49+4,18)*2*1,40		148,876			
VV			"320,321,326,327,328,329" (2,37+4,17+3,17+1,15+1,47+3,21+1,15+5,07+4,17+3,2+1,15+1,47+3,2+1,0+3,16+1,15+2,38+4,17)*2*1,40		131,068			
VV			"324,322,339,337,334,336,332,330" Mezisoučet "2.oddělení - 3.n.p."		279,944			
VV			(3,44+4,18+3,54+4,18+10,74+4,18+3,56+4,18+3,48+4,18+3,49+4,18)*2*1,40		149,324			
VV			"301,302,307,308,309,310" (2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,185+1,15+5,12+4,17+3,185+1,15+1,47+3,18+1,15+2,36+4,17)*2*1,40		119,336			
VV			"305,303,319,317,315,313,311" Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		268,660			
VV			(3,48+4,18+3,53+4,18+3,53+4,18+3,54+4,18+3,55+4,18+3,54+4,18+3,55+4,18+3,47+4,18)*2*1,40		172,564			
VV			"422,423,428,429,430,431,432,433" (2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,21+1,15+5,07+4,17+3,2+1,15+3,2+1,0+1,47+3,16+1,15+2,38+4,17)*2*1,40		131,068			
VV			"426,424,443,441,438,440,436,434" Mezisoučet "2.oddělení - 4.n.p."		303,632			
VV			(3,5+4,18+3,485+4,18+2,94+4,18+4,11+4,18+3,5+4,18+3,59+4,18+3,52+4,18+3,5+4,18)*2*1,40		172,438			
VV			"401,402,407,408,409,410,411,412" (2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,185+1,15+5,12+4,17+3,185+1,15+1,47+3,18+1,15+2,36+4,17)*2*1,40		119,336			
VV			"405,403,421,419,417,415,413" Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		291,774			
VV			Součet "stěny místnosti"		1 790,446			
VV			(2,38+3,2)*2*(1,4*4)*2 "2.oddělení"		124,992			
VV			(2,38+3,2)*2*(1,4*4)*2 "3.oddělení"		124,992			
VV			Mezisoučet "1.,2.,3.,4.n.p."		249,984			
VV			Součet "stěny schodiště"		249,984			
VV			"SOUČET CELKEM místnosti a schodiště"		2 040,430			
VV			1790,446+249,984					

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -118 542,00

2	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	-2 045,434	37,50	-76 704,00	Cena SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"Odpočet TENDR					
VV			-3227,930*0,55		-1 775,362			
VV			-491,040*0,55		-270,072			
VV			Mezisoučet		-2 045,434			
3	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	-1 673,537	25,00	-41 838,00	Cena SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"Odpočet TENDR					
VV			-3227,930*0,45		-1 452,569			
VV			-491,040*0,45		-220,968			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		-1 673,537			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				294,00	
4	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	228,30	294,00	
VV			"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
VV			Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 16</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královehradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI - 2.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění je nutné provést v návaznosti na znění zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby. Instalace rozvodů procházející skrz konstrukce stropů a dělicích stěn budou opatřeny požárně odolnými sádkokartonovými konstrukcemi. Tyto změny nemění celkovou povahu zakázky.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 16			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-31 484,00,- Kč		51 961,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 477,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček		Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

**ZL16 - SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI -
2.oddělení**

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 29.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	20 477,00
Celkem Méněpráce	-31 484,00
Celkem Vícepráce	51 961,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší	
Objekt:		ZL16 - SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI - 2.oddělení	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	29.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	20 477,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11 558,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 448,00
997 - Přesun sutě	2 324,00
998 - Přesun hmot	786,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 659,00
72 - Zdravotechnika	-25 184,00
D1 - 1. Kanalizace	-25 184,00
763 - Konstrukce suché výstavby	33 843,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší					
Objekt:		ZL16 - SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI - 2.oddělení					
Místo:		Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl			Datum:		29.05.2023
Zadavatel:		Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.			Projektant:		Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:		Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod			Zpracovatel:		Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 477,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 558,00

D 4 Vodorovné konstrukce 8 448,00

1	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárnících a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	12,000	704,00	8 448,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"zabetonování stoupaček kanalizace v komínovém průduchu 2.NP, 3.NP a 4.NP					
	VV		"rozměr 300x400 mm" 2*3		6,000			
	VV		"rozměr 200x300 mm" 2*3		6,000			
	VV		Součet		12,000			

D 997 Přesun sutě 2 324,00

2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,697	865,00	603,00	Cena SoD
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,697	194,00	135,00	Cena SoD
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,940	8,50	118,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		0,697*20 "Přepočtené koeficientem množství		13,940			
5	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,697	2 106,00	1 468,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78

D 998 Přesun hmot 786,00

6	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,639	1 230,00	786,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 659,00

D 72 Zdravotechnika -25 184,00

D D1 1. Kanalizace -25 184,00

7	K	727 22-3103	protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	ks	-12,000	1 226,00	-14 712,00	Cena SoD
8	K	727 22-3105	protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	ks	-7,000	1 496,00	-10 472,00	Cena SoD

D 763 Konstrukce suché výstavby 33 843,00

9	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	20,482	72,10	1 477,00	Cena SoD
10	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	20,482	26,80	549,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"demontáž desky z 1 strany					
	VV		"míst. 429" 4,18*2,45		10,241			
	VV		"míst. 326" 4,18*2,45		10,241			
	VV		Součet		20,482			
11	K	763121623	Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna přesazená	m2	20,482	151,00	3 093,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"záklp demontovaného opláštění příček					
	VV		"míst. 429" 4,18*2,45		10,241			
	VV		"míst. 326" 4,18*2,45		10,241			
	VV		Součet		20,482			
12	M	59030533	deska SDK akustická tl 12,5mm	m2	43,012	128,00	5 506,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		20,482*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		43,012			
13	K	763121715	SDK stěna přesazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátém	m	8,360	45,90	384,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"míst. 429" 4,18		4,180			
	VV		"míst. 326" 4,18		4,180			
	VV		Součet		8,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché	m2	10,241	55,80	571,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"demontáž přesazené stěny					
	VV		"míst. 326" 4,18*2,45		10,241			
	VV		Součet		10,241			
15	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-7,000	900,00	-6 300,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-1,0*7 "zákryt přípojovacího potrubí od podlahových vpustí"		-7,000			
	VV		Mezisoučet		-7,000			
16	K	763164536	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	8,700	589,00	5 124,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"kastlík elektroinstalace míst. 242 a 241 pod stropem					
	VV		"rozměr 400+100 mm					
	VV		5,170+3,530		8,700			
	VV		Součet		8,700			
17	K	763164545	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDFH2 12,5	m	5,460	605,00	3 303,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"zákryt přípojovacího potrubí podlahových vpustí - sociální zázemí					
	VV		"rozměr 370+200 mm					
	VV		"míst. 243 a 240" 1,47*2		2,940			
	VV		"míst. 338 a 335" 1,47+1,05		2,520			
	VV		Součet		5,460			
18	K	763164556	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15	m2	6,860	679,00	4 658,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Kastlík kabelů přívodu slaboproudého zařízení do RACK míst. 326					
	VV		"rozměr 2800x2450 mm					
	VV		(2,5+0,3)*2,45		6,860			
	VV		Součet		6,860			
19	K	763172452	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kčí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	4,000	464,00	1 856,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"kastlík hlavních rozvodů elektroinstalace míst. 242 a 241 pod stropem					
	VV		"na rozbočovací krabice					
	VV		3		3,000			
	VV		"Kastlík kabelů přívodu slaboproudého zařízení do RACK míst. 326					
	VV		"pro revizi pož. ucpávky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
20	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	4,000	2 751,00	11 004,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
21	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,748	3 500,00	2 618,00	Cena SoD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				260,00	
22	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	202,17	260,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

**ZL16 - SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI -
2.oddělení**

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 29.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	20 477,00
Celkem Méněpráce	-31 484,00
Celkem Vícepráce	51 961,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší	
Objekt:		ZL16 - SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI - 2.oddělení	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	29.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	20 477,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11 558,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 448,00
997 - Přesun sutě	2 324,00
998 - Přesun hmot	786,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 659,00
72 - Zdravotechnika	-25 184,00
D1 - 1. Kanalizace	-25 184,00
763 - Konstrukce suché výstavby	33 843,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší							
Objekt:	ZL16 - SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI - 2.oddělení							
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl		Datum:	29.05.2023				
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.		Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové				
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod		Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 477,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 558,00

D 4 Vodorovné konstrukce 8 448,00

1	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	12,000	704,00	8 448,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"zabetonování stoupaček kanalizace v komínovém průduchu 2.NP, 3.NP a 4.NP					
	VV		"rozměr 300x400 mm" 2*3		6,000			
	VV		"rozměr 200x300 mm" 2*3		6,000			
	VV		Součet		12,000			

D 997 Přesun sutě 2 324,00

2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,697	865,00	603,00	Cena SoD
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,697	194,00	135,00	Cena SoD
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,940	8,50	118,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		0,697*20 "Přepočtené koeficientem množství		13,940			
5	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,697	2 106,00	1 468,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78

D 998 Přesun hmot 786,00

6	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,639	1 230,00	786,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 659,00

D 72 Zdravotechnika -25 184,00

D D1 1. Kanalizace -25 184,00

7	K	727 22-3103	protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	ks	-12,000	1 226,00	-14 712,00	Cena SoD
8	K	727 22-3105	protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	ks	-7,000	1 496,00	-10 472,00	Cena SoD

D 763 Konstrukce suché výstavby 33 843,00

9	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	20,482	72,10	1 477,00	Cena SoD
10	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	20,482	26,80	549,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78

	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"demontáž desky z 1 strany					
	VV		"míst. 429" 4,18*2,45		10,241			
	VV		"míst. 326" 4,18*2,45		10,241			
	VV		Součet		20,482			
11	K	763121623	Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna přesazaná	m2	20,482	151,00	3 093,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"základ demontovaného opláštění příček					
	VV		"míst. 429" 4,18*2,45		10,241			
	VV		"míst. 326" 4,18*2,45		10,241			
	VV		Součet		20,482			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	59030533	deska SDK akustická tl 12,5mm	m2	43,012	128,00	5 506,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		20,482*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"		43,012			
13	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem	m	8,360	45,90	384,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"míst. 429" 4,18		4,180			
	VV		"míst. 326" 4,18		4,180			
	VV		Součet		8,360			
14	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	10,241	55,80	571,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"demontáž předsazené stěny"					
	VV		"míst. 326" 4,18*2,45		10,241			
	VV		Součet		10,241			
15	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-7,000	900,00	-6 300,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		-1,0*7 "zákryt přípojovacího potrubí od podlahových vpustí"		-7,000			
	VV		Mezisoučet		-7,000			
16	K	763164536	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	8,700	589,00	5 124,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"kastlík elektroinstalace míst. 242 a 241 pod stropem"					
	VV		"rozměr 400+100 mm"					
	VV		5,170+3,530		8,700			
	VV		Součet		8,700			
17	K	763164545	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDFH2 12,5	m	5,460	605,00	3 303,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"zákryt přípojovacího potrubí podlahových vpustí - sociální zázemí"					
	VV		"rozměr 370+200 mm"					
	VV		"míst. 243 a 240" 1,47*2		2,940			
	VV		"míst. 338 a 335" 1,47+1,05		2,520			
	VV		Součet		5,460			
18	K	763164556	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15	m2	6,860	679,00	4 658,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Kastlík kabelů přívodu slaboproudého zařízení do RACK míst. 326"					
	VV		"rozměr 2800x2450 mm"					
	VV		(2,5+0,3)*2,45		6,860			
	VV		Součet		6,860			
19	K	763172452	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	4,000	464,00	1 856,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"kastlík hlavních rozvodů elektroinstalace míst. 242 a 241 pod stropem"					
	VV		"na rozbočovací krabice"					
	VV		3		3,000			
	VV		"Kastlík kabelů přívodu slaboproudého zařízení do RACK míst. 326"					
	VV		"pro revizi pož. ucpávky"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
20	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	4,000	2 751,00	11 004,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
21	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,748	3 500,00	2 618,00	Cena SoD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					260,00
22	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	202,17	260,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočetem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100"		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 17</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Změna formátu obkladů - 2. a 3. oddělení Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o záměnu materiálu obkladů sociálního zázemí ve 2. a 3. oddělení. Důvodem záměny je požadavek provozovatele zařízení na formát a barevné provedení obkladu. Materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 17			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-598 000,00,- Kč		671 231,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
73 231,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za zhotovitele: Vratislav Zítka Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček Datum:		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:
ZL17 - Změna formátu obkladů - 2. a 3. oddělení

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	73 231,00
Celkem Méněpráce	-598 000,00
Celkem Vícepráce	671 231,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL17 - Změna formátu obkladů - 2. a 3. oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

29.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	73 231,00
PSV - Práce a dodávky PSV	72 301,00
781 - Dokončovací práce - obklady	72 301,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	930,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší				
Objekt:	ZL17 - Změna formátu obkladů - 2. a 3. oddělení				
Místo:	Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl		Datum:	29.05.2023	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.		Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod		Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 231,00

D PSV Práce a dodávky PSV

72 301,00

D 781 Dokončovací práce - obklady

72 301,00

1	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	728,456	464,00	338 004,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78+sleva zhotovitele-10%
vv			"NOVÁ POLOŽKA"					
vv			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD + sleva zhotovitele -10%"					
vv			"Nové řešení: formát obkladu 20x20 cm - sokl z PVC podlahoviny výšky 10 cm, ukončené napojení PVC lištou R2425					
vv			(1,37+0,88+1,35+0,88)*2*2,00-0,7*2,0*2-0,8*2,0		13,520			
vv			"227 - výška obkl. 2100 mm"					
vv			(1,28+1,94)*2*(2,45-0,1)-0,6*2,0		13,934			
vv			"228 - výška obkl. 2450 mm"					
vv			(3,21+2,92+3,2+2,92)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,9*2,0		53,775			
vv			"243,240 - výška obkl. 2450 mm"					
vv			(3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2*2,00-0,7*2,0*4-0,8*2,0		34,000			
vv			"238 - výška obkl. 2100 mm"					
vv			Mezisoučet "2.oddělení - 2.n.p."		115,229			
vv			(3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2*2,00-0,7*2,0*4-0,8*2,0		34,000			
vv			"204"					
vv			(3,185+2,92+3,185+2,92)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,8*2,0		53,787			
vv			"215,212"					
vv			(1,28+1,9)*2*(2,45-0,1)-0,6*2,0		13,746			
vv			"220"					
vv			(1,28+0,92+1,46+0,92)*2*2,00-0,6*2,0*2-0,8*2,0		14,320			
vv			"221"					
vv			Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		115,853			
vv			(3,17+2,92+1,185+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3		31,880			
vv			"323"					
vv			(3,21+2,92+2,85+1,82)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,8*2,0		47,160			
vv			"338,335"					
vv			(3,16+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3 "331"		31,880			
vv			Mezisoučet "2.oddělení - 3.n.p."		110,920			
vv			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3		31,960			
vv			"304"					
vv			(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,8*2,0		58,017			
vv			"318,316"					
vv			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3		31,960			
vv			"312"					
vv			Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		121,937			
vv			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3		31,960			
vv			"425"					
vv			(3,21+2,92+2,85+1,82)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,8*2,0		47,160			
vv			"442,439"					
vv			(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2*2,00-0,6*2,0*2-0,8*2,0*3 "435"		33,460			
vv			Mezisoučet "2.oddělení - 4.n.p."		112,580			
vv			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3 "404"		31,960			
vv			(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,8*2,0		58,017			
vv			"420,418"					
vv			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3		31,960			
vv			"414"					
vv			Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		121,937			
vv			Součet "keramické					
vv			obklady"		698,456			
vv			1,5*2,0 "236"		3,000			
vv			1,5*2,0 "205"		3,000			
vv			Mezisoučet "2.n.p."		6,000			
vv			1,5*2,0 "324"		3,000			
vv			1,5*2,0 "330"		3,000			
vv			1,5*2,0 "305"		3,000			
vv			1,5*2,0 "311"		3,000			
vv			Mezisoučet "3.n.p."		12,000			
vv			1,5*2,0 "426"		3,000			
vv			1,5*2,0 "434"		3,000			
vv			1,5*2,0 "405"		3,000			
vv			1,5*2,0 "413"		3,000			
vv			Mezisoučet "4.n.p."		12,000			
vv			Součet "keramické obklady					
vv			pokoje"		30,000			
vv			"Celkem keramické obklady a obklady pokoje"		728,456			
2	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	837,724	356,00	298 230,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78+sleva zhotovitele-10%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "NOVÁ POLOŽKA"					
			vv "Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD + sleva zhotovitele -10%"					
			vv "Celkem keramické obklady a obklady pokoje"		837,724			
			vv (698,456+30,0)*1,15		837,724			
			vv Součet					
3	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-744,192	450,00	-334 886,00	Cena SoD
			vv "POLOŽKA Z SOD"					
			vv "Odpočet TENDR					
			vv -744,192		-744,192			
			vv Součet		-744,192			
4	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	-855,821	300,00	-256 746,00	Cena SoD
			vv "POLOŽKA Z SOD"					
			vv "Odpočet TENDR					
			vv -744,192*1,15		-855,821			
			vv Součet		-855,821			
5	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	321,390	106,00	34 067,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
			vv "NOVÁ POLOŽKA"					
			vv "Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
			vv "Nové řešení: ukončené napojení obkladu na PVC podlahovinu s PVC lištou R2425					
			vv (1,37+0,88+1,35+0,88)*2-0,7*2-0,8 "227"		6,760			
			vv (1,28+1,94)*2-0,6 "228"		5,840			
			vv (3,21+2,92+3,2+2,92)*2-1,0-0,9 "243,240"		22,600			
			vv (3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2-0,7-4*0,8 "238"		16,700			
			vv Mezisoučet "2.oddělení - 2.n.p."		51,900			
			vv (3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2-0,7*4-0,8 "204"		17,000			
			vv (3,185+2,92+3,185+2,92)*2-1,0-0,8 "215,212"		22,620			
			vv (1,28+1,9)*2-0,6 "220"		5,760			
			vv (1,28+0,92+1,46+0,92)*2-0,6*2-0,8 "221"		7,160			
			vv Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		52,540			
			vv (3,17+2,92+1,185+1,895)*2-0,8*3 "323"		15,940			
			vv (3,21+2,92+2,85+1,82)*2-1,0-0,8		19,800			
			vv "338,335"					
			vv (3,16+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3 "331"		15,940			
			vv Mezisoučet "2.oddělení - 3.n.p."		51,680			
			vv (3,18+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3 "304"		15,980			
			vv (3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2-1,0-0,8 "318,316"		24,420			
			vv (3,18+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3 "312"		15,980			
			vv Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		56,380			
			vv (3,18+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3 "425"		15,980			
			vv (3,21+2,92+2,85+1,82)*2-1,0-0,8 "442,439"		19,800			
			vv (1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2-0,6*2-0,8*3 "435"		16,730			
			vv Mezisoučet "2.oddělení - 4.n.p."		52,510			
			vv (3,18+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3 "404"		15,980			
			vv (3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2-1,0-0,8		24,420			
			vv "420,418"					
			vv (3,18+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3 "414"		15,980			
			vv Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		56,380			
			vv Součet		321,390			
6	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	-9,310	684,00	-6 368,00	Cena SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					930,00			
7	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	723,01	930,00	
			vv "Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
			vv 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
			vv Součet		1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:
ZL17 - Změna formátu obkladů - 2. a 3. oddělení

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vojtěch Přibyl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	73 231,00
Celkem Méněpráce	-598 000,00
Celkem Vícepráce	671 231,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší	
Objekt:		ZL17 - Změna formátu obkladů - 2. a 3. oddělení	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	29.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	73 231,00
PSV - Práce a dodávky PSV	72 301,00
781 - Dokončovací práce - obklady	72 301,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	930,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší				
Objekt:	ZL17 - Změna formátu obkladů - 2. a 3. oddělení				
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl		Datum:	29.05.2023	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.		Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod		Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 73 231,00

D PSV Práce a dodávky PSV 72 301,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 72 301,00

1	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	728,456	464,00	338 004,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78+sleva zhotovitele-10%
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD + sleva zhotovitele -10%"					
VV			"Nové řešení: formát obkladu 20x20 cm - sokl z PVC podlahoviny výšky 10 cm, ukončené napojení PVC lištou R2425					
VV			(1,37+0,88+1,35+0,88)*2*2,00-0,7*2,0*2-0,8*2,0		13,520			
VV			"227 - výška obkl. 2100 mm"					
VV			(1,28+1,94)*2*(2,45-0,1)-0,6*2,0		13,934			
VV			"228 - výška obkl. 2450 mm"					
VV			(3,21+2,92+3,2+2,92)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,9*2,0		53,775			
VV			"243,240 - výška obkl. 2450 mm"					
VV			(3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2*2,00-0,7*2,0*4-0,8*2,0					
VV			"238 - výška obkl. 2100 mm"		34,000			
VV			Mezisoučet "2.oddělení - 2.n.p."		115,229			
VV			(3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2*2,00-0,7*2,0*4-0,8*2,0					
VV			"204"		34,000			
VV			(3,185+2,92+3,185+2,92)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,8*2,0		53,787			
VV			"215,212"					
VV			(1,28+1,9)*2*(2,45-0,1)-0,6*2,0		13,746			
VV			"220"					
VV			(1,28+0,92+1,46+0,92)*2*2,00-0,6*2,0*2-0,8*2,0		14,320			
VV			"221"					
VV			Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		115,853			
VV			(3,17+2,92+1,185+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3					
VV			"323"		31,880			
VV			(3,21+2,92+2,85+1,82)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,8*2,0		47,160			
VV			"338,335"					
VV			(3,16+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3 "331"		31,880			
VV			Mezisoučet "2.oddělení - 3.n.p."		110,920			
VV			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3					
VV			"304"		31,960			
VV			(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,8*2,0		58,017			
VV			"318,316"					
VV			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3		31,960			
VV			"312"					
VV			Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		121,937			
VV			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3					
VV			"425"		31,960			
VV			(3,21+2,92+2,85+1,82)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,8*2,0		47,160			
VV			"442,439"					
VV			(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2*2,00-0,6*2,0*2-0,8*2,0*3 "435"		33,460			
VV			Mezisoučet "2.oddělení - 4.n.p."		112,580			
VV			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3 "404"		31,960			
VV			(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2*(2,45-0,1)-1,0*2,0-0,8*2,0		58,017			
VV			"420,418"					
VV			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3		31,960			
VV			"414"					
VV			Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		121,937			
VV			Součet "keramické obklady"		698,456			
VV			1,5*2,0 "236"		3,000			
VV			1,5*2,0 "205"		3,000			
VV			Mezisoučet "2.n.p."		6,000			
VV			1,5*2,0 "324"		3,000			
VV			1,5*2,0 "330"		3,000			
VV			1,5*2,0 "305"		3,000			
VV			1,5*2,0 "311"		3,000			
VV			Mezisoučet "3.n.p."		12,000			
VV			1,5*2,0 "426"		3,000			
VV			1,5*2,0 "434"		3,000			
VV			1,5*2,0 "405"		3,000			
VV			1,5*2,0 "413"		3,000			
VV			Mezisoučet "4.n.p."		12,000			
VV			Součet "keramické obklady pokoje"		30,000			
VV			"Celkem keramické obklady a obklady pokoje"		698,456+30,0			
					728,456			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	837,724	356,00	298 230,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78+sleva zhotovitele-10%
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD + sleva zhotovitele -10%"					
	VV		"Celkem keramické obklady a obklady pokoje"		837,724			
	VV		(698,456+30,0)*1,15					
	VV		Součet		837,724			
3	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-744,192	450,00	-334 886,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet TENDR					
	VV		-744,192		-744,192			
	VV		Součet		-744,192			
4	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	-855,821	300,00	-256 746,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet TENDR					
	VV		-744,192*1,15		-855,821			
	VV		Součet		-855,821			
5	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	321,390	106,00	34 067,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Nové řešení: ukončené napojení obkladu na PVC podlahovinu s PVC lištou R2425					
	VV		(1,37+0,88+1,35+0,88)*2-0,7*2-0,8	"227"	6,760			
	VV		(1,28+1,94)*2-0,6	"228"	5,840			
	VV		(3,21+2,92+3,2+2,92)*2-1,0-0,9	"243,240"	22,600			
	VV		(3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2-0,7-4*0,8	"238"	16,700			
	VV		Mezisoučet	"2.oddělení - 2.n.p."	51,900			
	VV		(3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2-0,7*4-0,8	"204"	17,000			
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92)*2-1,0-0,8	"215,212"	22,620			
	VV		(1,28+1,9)*2-0,6	"220"	5,760			
	VV		(1,28+0,92+1,46+0,92)*2-0,6*2-0,8	"221"	7,160			
	VV		Mezisoučet	"3.oddělení - 2.n.p."	52,540			
	VV		(3,17+2,92+1,185+1,895)*2-0,8*3	"323"	15,940			
	VV		(3,21+2,92+2,85+1,82)*2-1,0-0,8		19,800			
	VV		"338,335"					
	VV		(3,16+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3	"331"	15,940			
	VV		Mezisoučet	"2.oddělení - 3.n.p."	51,680			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3	"304"	15,980			
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2-1,0-0,8	"318,316"	24,420			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3	"312"	15,980			
	VV		Mezisoučet	"3.oddělení - 3.n.p."	56,380			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3	"425"	15,980			
	VV		(3,21+2,92+2,85+1,82)*2-1,0-0,8	"442,439"	19,800			
	VV		(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2-0,6*2-0,8*3	"435"	16,730			
	VV		Mezisoučet	"2.oddělení - 4.n.p."	52,510			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3	"404"	15,980			
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2-1,0-0,8		24,420			
	VV		"420,418"					
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2-0,8*3	"414"	15,980			
	VV		Mezisoučet	"3.oddělení - 4.n.p."	56,380			
	VV		Součet		321,390			
6	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	-9,310	684,00	-6 368,00	Cena SoD

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				930,00	
7	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	723,01	930,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 18</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královehradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Doplnění optických hlásičů nad kazetový podhled v 1.NP - 2. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění je nutné provést v návaznosti na znění zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby. Důvodem je vznikající meziprostor v místnostech opatřených kazetovými podhledy. Tento nechráněný prostor nepřipouští znění PBR. Tyto změny nemění celkovou povahu zakázky.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 18			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		54 818,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54 818,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL18 - Doplnění optických hlásičů nad kazetový pohled v 1.NP - 2. oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 01.06.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 818,00

Celkem Méněpráce

0,00

Celkem Vícepráce

54 818,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL18 - Doplnění optických hlásičů nad kazetový pohled v 1.NP - 2. oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

01.06.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 818,00
M - Práce a dodávky M	54 122,00
2192-M - Ostatní	5 400,00
21-M - Elektromontáže	48 722,00
D1 - Dodávka zařízení EPS	20 664,00
D2 - Montáž zařízení EPS	19 068,00
D3 - Dodávky kabelových rozvodů	5 040,00
D4 - Montáž kabelových rozvodů	3 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	696,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší					
Objekt:		ZL18 - Doplnění optických hlásičů nad kazetový pohled v 1.NP - 2. oddělení					
Místo:		Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl			Datum:		01.06.2023
Zadavatel:		Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.			Projektant:		Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:		Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod			Zpracovatel:		Vojtěch Příbýl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54 818,00

D M Práce a dodávky M 54 122,00

D 2192-M Ostatní 5 400,00

1	M	999999061	Zpracování výrobní dokumentace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Cena SoD
2	M	999999064	Zkušební provoz	kpl	1,000	700,00	700,00	Cena SoD
3	M	999999065	Revize	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	Cena SoD
4	M	999999066	Koordinační funkční zkouška	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	Cena SoD

D 21-M Elektromontáže 48 722,00

D D1 Dodávka zařízení EPS 20 664,00

1	M	MTD 533X	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	ks	8,000	1 250,00	10 000,00	Cena SoD
2	M	USB 502-6	Patice hlásiče základní provedení	ks	8,000	155,00	1 240,00	Cena SoD
3	M	S USB501	Popisný štítek pro patici bodových hlásičů	ks	8,000	11,00	88,00	Cena SoD
4	M	BX-UIP	Paralelní optický indikátor, červený	ks	8,000	298,00	2 384,00	Cena SoD
5	M	RAL 730RHE	Kryt paralelního optického indikátoru	ks	8,000	127,00	1 016,00	Cena SoD
6	M	BX-REL4	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor	ks	1,000	2 865,00	2 865,00	Cena SoD
7	M	GEH MOD2 IP66	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	1,000	387,00	387,00	Cena SoD
8	M	MM SN M20	Záslepka PG 16	ks	6,000	14,00	84,00	Cena SoD
9	M	Pol3	Spojovací materiál	úhm	1,000	2 600,00	2 600,00	Cena SoD

D D2 Montáž zařízení EPS 19 068,00

10	M	Pol6	Montáž bodového hlásiče kompet	ks	8,000	610,00	4 880,00	Cena SoD
11	M	Pol8	Montáž vstupně výstupního modulu	ks	1,000	2 110,00	2 110,00	Cena SoD
12	M	Pol9	Montáž paralelní signalizace	ks	8,000	260,00	2 080,00	Cena SoD
13	M	Pol12	Připojení výstupu EPS	ks	2,000	1 805,00	3 610,00	Cena SoD
14	M	Pol15	Oživení a programování EPS	hod	4,000	760,00	3 040,00	Cena SoD
15	M	Pol18	Připojení magnetů, konzolí, zámků	ks	2,000	310,00	620,00	Cena SoD
16	M	Pol20	Změna SW a úprava přenosu na PCO HZS	hod	2,000	760,00	1 520,00	Cena SoD
17	M	Pol21	Pomocné práce	hod	4,000	302,00	1 208,00	Cena SoD

D D3 Dodávky kabelových rozvodů 5 040,00

18	M	Kabel J-Y(ST)Y	Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 rudá (stíněný)	m	60,000	12,00	720,00	Cena SoD
19	M	KABEL PRAFlaDur	Hnědý kabel PRAFlaDur 2x1.5/100m 60P	m	70,000	36,00	2 520,00	Cena SoD
20	M	Pol24	Upevňovací materiál	úhm	1,000	1 800,00	1 800,00	Cena SoD

D D4 Montáž kabelových rozvodů 3 950,00

21	M	Pol27	Kabel J-Y(ST)Y v drážce	m	60,000	25,00	1 500,00	Cena SoD
22	M	Pol29	Kabel PRAFlaDur v drážce	m	70,000	35,00	2 450,00	Cena SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 696,00

23	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	541,20	696,00	
VV				"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky				
VV				298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100				
VV				Součet				
					1,286			
					1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL18 - Doplnění optických hlásičů nad kazetový podhled v 1.NP - 2. oddělení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 01.06.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	54 818,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	54 818,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL18 - Doplnění optických hlásičů nad kazetový podhled v 1.NP - 2. oddělení

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum: 01.06.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant: Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 818,00

M - Práce a dodávky M	54 122,00
2192-M - Ostatní	5 400,00
21-M - Elektromontáže	48 722,00
D1 - Dodávka zařízení EPS	20 664,00
D2 - Montáž zařízení EPS	19 068,00
D3 - Dodávky kabelových rozvodů	5 040,00
D4 - Montáž kabelových rozvodů	3 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	696,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší						
Objekt:	ZL18 - Doplnění optických hlásičů nad kazetový podhled v 1.NP - 2. oddělení						
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl				Datum:	01.06.2023	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.				Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod				Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54 818,00

D M Práce a dodávky M 54 122,00

D 2192-M Ostatní 5 400,00

1	M	999999061	Zpracování výrobní dokumentace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Cena SoD
2	M	999999064	Zkušební provoz	kpl	1,000	700,00	700,00	Cena SoD
3	M	999999065	Revize	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	Cena SoD
4	M	999999066	Koordinační funkční zkouška	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	Cena SoD

D 21-M Elektromontáže 48 722,00

D D1 Dodávka zařízení EPS 20 664,00

1	M	MTD 533X	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	ks	8,000	1 250,00	10 000,00	Cena SoD
2	M	USB 502-6	Patice hlásiče základní provedení	ks	8,000	155,00	1 240,00	Cena SoD
3	M	S USB501	Popisný štítek pro patici bodových hlásičů	ks	8,000	11,00	88,00	Cena SoD
4	M	BX-UIP	Paralelní optický indikátor, červený	ks	8,000	298,00	2 384,00	Cena SoD
5	M	RAL 730RHE	Kryt paralelního optického indikátoru	ks	8,000	127,00	1 016,00	Cena SoD
6	M	BX-REL4	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor	ks	1,000	2 865,00	2 865,00	Cena SoD
7	M	GEH MOD2 IP66	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	1,000	387,00	387,00	Cena SoD
8	M	MM SN M20	Záslepka PG 16	ks	6,000	14,00	84,00	Cena SoD
9	M	Pol3	Spojovací materiál	úhrn	1,000	2 600,00	2 600,00	Cena SoD

D D2 Montáž zařízení EPS 19 068,00

10	M	Pol6	Montáž bodového hlásiče kompet	ks	8,000	610,00	4 880,00	Cena SoD
11	M	Pol8	Montáž vstupně výstupního modulu	ks	1,000	2 110,00	2 110,00	Cena SoD
12	M	Pol9	Montáž paralelní signalizace	ks	8,000	260,00	2 080,00	Cena SoD
13	M	Pol12	Připojení výstupu EPS	ks	2,000	1 805,00	3 610,00	Cena SoD
14	M	Pol15	Oživení a programování EPS	hod	4,000	760,00	3 040,00	Cena SoD
15	M	Pol18	Připojení magnetů, konzolí, zámků	ks	2,000	310,00	620,00	Cena SoD
16	M	Pol20	Změna SW a úprava přenosu na PCO HZS	hod	2,000	760,00	1 520,00	Cena SoD
17	M	Pol21	Pomocné práce	hod	4,000	302,00	1 208,00	Cena SoD

D D3 Dodávky kabelových rozvodů 5 040,00

18	M	Kabel J-Y(ST)Y	Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 rudá (stíněný)	m	60,000	12,00	720,00	Cena SoD
19	M	KABEL PRAFlaDur	Hnědý kabel PRAFlaDur 2x1.5/100m 60P	m	70,000	36,00	2 520,00	Cena SoD
20	M	Pol24	Upevňovací materiál	úhrn	1,000	1 800,00	1 800,00	Cena SoD


D D4 Montáž kabelových rozvodů 3 950,00

21	M	Pol27	Kabel J-Y(ST)Y v drážce	m	60,000	25,00	1 500,00	Cena SoD
22	M	Pol29	Kabel PRAFlaDur v drážce	m	70,000	35,00	2 450,00	Cena SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 696,00

23	K	0300000000	VRN 1,286%	%	1,286	541,20	696,00	
----	---	------------	------------	---	-------	--------	--------	--

vv	"Vedlejší rozpočtové náklady výpočet ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100				1,286			
vv	Součet				1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 19</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	12.6.2023		
Předmět změny: Přemístění stávajícího rozvaděče RACK do míst. 114 a její propojení Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o přemístění stávajícího rozvaděče RACK obsluhující 2. a 3. oddělení. Důvodem je nevhodné stávající umístění v prostoru jídelny provozu, která zamezuje obslužnosti zařízení.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 19			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-2 960,00,- Kč		135 370,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
132 410,00,- Kč		Dopad do termínu: prodloužení o 1 týden	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček		Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL19 - Přemístění stávajícího rozvaděče RACK do míst. 114 a její propojení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 01.06.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 410,00

Celkem Méněpráce

-2 960,00

Celkem Vícepráce

135 370,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt: **ZL19 - Přemístění stávajícího rozvaděče RACK do míst. 114 a její propojení**

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	01.06.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	132 410,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 735,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 419,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 563,00
997 - Přesun sutě	1 215,00
998 - Přesun hmot	538,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 285,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 285,00
M - Práce a dodávky M	104 709,00
D4 - 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon	75 109,00
D6 - 7. HZS, PD, revize	29 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 681,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt: ZL19 - Přemístění stávajícího rozvaděče RACK do míst. 114 a její propojení

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum: 01.06.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant: Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 132 410,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	20 735,00				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 419,00				
1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	10,500	897,00	9 419,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách					
	VV		70*0,15		10,500			
	VV		Součet		10,500			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 563,00				
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	29,230	97,50	2 850,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"1.NP - vyčištění místností po instalaci komunikačního systému					
	VV		5,69+10,81+2,73+10,0 "114,112,118,119"		29,230			
	VV		Součet		29,230			
3	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	70,000	95,90	6 713,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"kabelová drážka V 1.NP 3. oddělení					
	VV		70,0		70,000			
	VV		Součet		70,000			
D		997	Přesun sutě	1 215,00				
4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,630	865,00	545,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		0,630		0,630			
	VV		Součet		0,630			
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,630	194,00	122,00	Cena SoD
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,600	8,50	107,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		0,630*20 "Přepočtené koeficientem množství		12,600			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,630	700,00	441,00	Cena SoD
D		998	Přesun hmot	538,00				
8	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,437	1 230,00	538,00	Cena SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV	5 285,00				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	5 285,00				
9	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	30,00	1 050,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m					
	VV		70,0*0,5		35,000			
	VV		Součet		35,000			
10	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	20,00	700,00	Cena SoD
11	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	6,00	210,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m					
	VV		70,0*0,5		35,000			
	VV		Součet		35,000			
12	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000	95,00	3 325,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m					
	VV		70,0*0,5		35,000			
	VV		Součet		35,000			
D		M	Práce a dodávky M	104 709,00				
D		D4	5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon	75 109,00				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	Pol384		RACK-Ukončení optických vláken (LC, nebo dle dohody) vč. pigtail a ochr. sváru a vč. proměření	ks	52,000	360,00	18 720,00	Cena SoD
14	M	Pol395		RACK-Patch kabel OPTO SM 1,0m, LC Duplex (pigtail)	ks	8,000	200,00	1 600,00	Cena SoD
15	M	Pol401		Kabel OPTO singlemode 12vl. 9/125 (500N) univerzální nebo vhodný pro zafouknutí	m	40,000	35,00	1 400,00	Cena SoD
16	M	Pol402		Kabel OPTO singlemode 4vl. 9/125 (500N) univerzální nebo vhodný pro zafouknutí	m	70,000	32,00	2 240,00	Cena SoD
17	M	Pol404		Kabeláž UTP Cat6A LSOH	m	160,000	38,00	6 080,00	Cena SoD
18	M	Pol405		Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	160,000	35,00	5 600,00	Cena SoD
19	M	Pol406		Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	-60,000	46,00	-2 760,00	Cena SoD
20	M	Pol258		Ukončení 10x2x0,5	ks	-2,000	100,00	-200,00	Cena SoD
33	K	741110512		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	60,000	78,80	4 728,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV			"kabelové vedení přes spojovací krček					
	VV			60,0		60,000			
	VV			Součet		60,000			
34	M	34571215		kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm	m	63,000	143,00	9 009,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV			60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		63,000			
22	M	Pol412		Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství	m	6,000	240,00	1 440,00	Cena SoD
23	M	Pol311		Trubka ohebná PVC, 320N, d25 pod omítku samozhášivá	m	180,000	47,40	8 532,00	Cena SoD
24	M	Pol417		Trubka ohebná PVC, 320N, d32 pod omítku samozhášivá	m	260,000	52,00	13 520,00	Cena SoD
25	M	Pol420		Stavební sádra - šedá	kg	50,000	14,00	700,00	Cena SoD
26	M	Pol421		Drobný materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	Cena SoD
D		D6		7. HZS, PD, revize				29 600,00	
27	M	Pol287		Koordinace	hod	20,000	350,00	7 000,00	Cena SoD
28	M	Pol288		Zjišťovací práce	hod	30,000	350,00	10 500,00	Cena SoD
29	M	Pol433		Demontáže a montáže zařízení spojené se stáv. zařízením a vnějšími obvody vč. potř. materiálu	hod	18,000	350,00	6 300,00	Cena SoD
30	M	Pol291		PD dílenská dle skutečně dodávaného zařízení	set	1,000	4 600,00	4 600,00	Cena SoD
31	M	Pol292		PD skutečného provedení	set	1,000	1 200,00	1 200,00	Cena SoD
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 681,00	
32	K	030000000		VRN 1,286%	%	1,286	1 307,29	1 681,00	
	VV			"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV			298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV			Součet		1,286			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL19 - Přemístění stávajícího rozvaděče RACK do míst. 114 a její propojení

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 01.06.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	132 410,00
Celkem Méněpráce	-2 960,00
Celkem Vícepráce	135 370,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL19 - Přemístění stávajícího rozvaděče RACK do míst. 114 a její propojení

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum: 01.06.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant: Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	132 410,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 735,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 419,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 563,00
997 - Přesun sutě	1 215,00
998 - Přesun hmot	538,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 285,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 285,00
M - Práce a dodávky M	104 709,00
D4 - 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon	75 109,00
D6 - 7. HZS, PD, revize	29 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 681,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší					
Objekt:		ZL19 - Přemístění stávajícího rozvaděče RACK do míst. 114 a její propojení					
Místo:		Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl			Datum:		01.06.2023
Zadavatel:		Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.			Projektant:		Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:		Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod			Zpracovatel:		Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 410,00

DHSVPráce a dodávky HSV

20 735,00

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 419,00

1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	10,500	897,00	9 419,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách 70*0,15		10,500			
	VV		Součet		10,500			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 563,00

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	29,230	97,50	2 850,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"1.NP - vyčištění místností po instalaci komunikačního					
	VV		5,69+10,81+2,73+10,0 "114,112,118,119"		29,230			
	VV		Součet		29,230			

3	K	974031133	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	70,000	95,90	6 713,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"kabelová drážka V 1.NP 3. oddělení					
	VV		70,0		70,000			
	VV		Součet		70,000			

D997Přesun sutě

1 215,00

4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,630	865,00	545,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		0,630		0,630			
	VV		Součet		0,630			

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,630	194,00	122,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,600	8,50	107,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		0,630*20 "Přepočtené koeficientem množství		12,600			

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,630	700,00	441,00	Cena SoD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------

D998Přesun hmot

538,00

8	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,437	1 230,00	538,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------

DPSVPráce a dodávky PSV

5 285,00

D784Dokončovací práce - malby a tapety

5 285,00

9	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	30,00	1 050,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m					
	VV		70,0*0,5		35,000			
	VV		Součet		35,000			

10	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	20,00	700,00	Cena SoD
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------

11	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	6,00	210,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m					
	VV		70,0*0,5		35,000			
	VV		Součet		35,000			

12	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000	95,00	3 325,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"oprava omítky po rýhách - malba v pruhu 0,5 m					
VV			70,0*0,5		35,000			
VV			Součet		35,000			
D M Práce a dodávky M							104 709,00	
D D4 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon							75 109,00	
13	M	Pol384	RACK-Ukončení optických vláken (LC, nebo dle dohody) vč. pigtail a ochr. sváru a vč. proměření	ks	52,000	360,00	18 720,00	Cena SoD
14	M	Pol395	RACK-Patch kabel OPTO SM 1,0m, LC Duplex (pigtail)	ks	8,000	200,00	1 600,00	Cena SoD
15	M	Pol401	Kabel OPTO singlemode 12vl. 9/125 (500N) univerzální nebo vhodný pro zafouknutí	m	40,000	35,00	1 400,00	Cena SoD
16	M	Pol402	Kabel OPTO singlemode 4vl. 9/125 (500N) univerzální nebo vhodný pro zafouknutí	m	70,000	32,00	2 240,00	Cena SoD
17	M	Pol404	Kabeláž UTP Cat6A LSOH	m	160,000	38,00	6 080,00	Cena SoD
18	M	Pol405	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	160,000	35,00	5 600,00	Cena SoD
19	M	Pol406	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	-60,000	46,00	-2 760,00	Cena SoD
20	M	Pol258	Ukončení 10x2x0,5	ks	-2,000	100,00	-200,00	Cena SoD
33	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	60,000	78,80	4 728,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
VV			"kabelové vedení přes spojovací krček		60,000			
VV			60,0		60,000			
VV			Součet		60,000			
34	M	34571215	kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm	m	63,000	143,00	9 009,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV			60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		63,000			
22	M	Pol412	Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství	m	6,000	240,00	1 440,00	Cena SoD
23	M	Pol311	Trubka ohebná PVC, 320N, d25 pod omítku samozhášivá	m	180,000	47,40	8 532,00	Cena SoD
24	M	Pol417	Trubka ohebná PVC, 320N, d32 pod omítku samozhášivá	m	260,000	52,00	13 520,00	Cena SoD
25	M	Pol420	Stavební sádra - šedá	kg	50,000	14,00	700,00	Cena SoD
26	M	Pol421	Drobný materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	Cena SoD
D D6 7. HZS, PD, revize							29 600,00	
27	M	Pol287	Koordinace	hod	20,000	350,00	7 000,00	Cena SoD
28	M	Pol288	Zjišťovací práce	hod	30,000	350,00	10 500,00	Cena SoD
29	M	Pol433	Demontáže a montáže zařízení spojené se stáv. zařízením a vnějšími obvody vč. potř. materiálu	hod	18,000	350,00	6 300,00	Cena SoD
30	M	Pol291	PD dílenská dle skutečně dodávaného zařízení	set	1,000	4 600,00	4 600,00	Cena SoD
31	M	Pol292	PD skutečného provedení	set	1,000	1 200,00	1 200,00	Cena SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 681,00	
32	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	1 307,29	1 681,00	
VV			"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
VV			Součet		1,286			

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	23 518 176,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 511 763,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 511 763,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	511 763,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	511 763 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	2,18 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		23 518 176,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 323 635,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 97 961,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 1 983 992,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 1 553 338,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 2 307 627,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 1 651 299,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		3 958 926,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	16,83 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	23 518 176,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 713 719,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 649 815,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 156 460,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 477 685,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 870 179,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 1 127 500,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 997 679,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	17,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6			
Smluvní cena	23 518 176,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 2 307 627,00 Kč bez DPH		
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 651 299,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 870 179,00 Kč bez DPH		
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 127 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	2 399 007,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	10,20 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	285 043,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	285 043,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	285 043 Kč ≥ 285 043 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 652 215,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 2 031 023,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 621 192,00 Kč bez DPH
---	--------------------------------

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	23 518 176,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	23 518 176,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	24 807 754,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	26 428 946,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	26 428 946,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Marek Pavlík



„Přestavba administrativního objektu Hradec Králové - realizace“

6.10.2023 Nový termín dokončení dle Dodatku č.3 k SoD