

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

MERU atelier s. r. o.
se sídlem: Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno
zastoupený: Richardem Valou, jednatelem společnosti
IČO: 17807514
DIČ: CZ17807514
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 131602
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 6388511399/0800

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Úprava rozvodů ÚT a ZTI a elektro v objektu č.p. 493 v Novém Bydžově – projektová dokumentace**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 15 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na základě požadavku objednatele na provedení nezbytných dodatečných služeb (víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu zpracování díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku. Předmětem těchto víceprací je požadavek objednatele na zpracování projektu na osobní výtah, jakožto samostatného stavebního objektu. V původní závazku bylo zahrnuto pouze navržení elektroinstalace pro osobní výtah.

Výše uvedené vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1 ZZVZ.

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 nebo 6 zákona podle odst. 1 tohoto článku nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

3. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

vícepráce: + 107 930,00 Kč bez DPH
méněpráce: - 0 Kč bez DPH

5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**

107 930,00 Kč bez DPH.

6. V souvislosti s výše popsanou změnou se prodlužuje termín dokončení plnění, resp. termín pro předání jednostupňové projektové dokumentace DSP a DPS včetně inženýrské činnosti a předložení žádosti o vydání stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu, a to o pět (5) týdnů. Prodloužení termínu vymezuje podrobně článek II odst. 1 tohoto dodatku.
7. Tento dodatek zároveň zohledňuje skutečnost, oznámenou objednateli e-mailem dne 2. 8. 2023, a sice, že se zhotovitel v průběhu plnění smlouvy stal plátcem DPH (registrace k DPH platná od 8. 7. 2023). Vyčíslení DPH vymezuje podrobně článek II odst. 2.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6, odstavec 6.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

A. Termíny plnění pro zpracování a předání projektové dokumentace:	
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele dle odst. 6.1 tohoto článku	
Dokončení plnění:	
předání jednostupňové projektové dokumentace DSP a DPS včetně inženýrské činnosti a předložení žádosti o vydání stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu	nejpozději do 35 týdnů od zahájení plnění
B. Termín plnění pro autorský dozor:	
Zahájení plnění: na základě samostatné písemné výzvy objednatele pro AD dle odst. 6.1 tohoto článku	
Dokončení plnění:	
poskytování autorského dozoru	po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD

2. Článek 7, odstavec 7.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- a) cena za zpracování a předání jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby (DSP a DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočtu), včetně jednotlivých profesí, včetně inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PD; včetně zpracovaných připomínek stavebního úřadu do PD a včetně spolupráce při výběru dodavatele, v podrobnostech a za podmínek dle této smlouvy činí:

cena bez DPH	1 107 930,00 Kč
DPH samostatně	232 665,30 Kč
cena s DPH	1 340 595,30 Kč

- b) cena za realizaci předmětu díla **autorský dozor**, v podrobnostech a za podmínek dle této smlouvy činí:

cena bez DPH	80 000,00 Kč
DPH samostatně	16 800,00 Kč
cena s DPH	96 800,00 Kč

- c) **celková cena, tj. součet dílčích cen** výše uvedených dle písm. a) a b) činí:

cena celkem bez DPH	1 187 930,00 Kč
DPH samostatně	249 465,30 Kč
cena celkem s DPH	1 437 395,30 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/345/2023 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

V Brně dne

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Richard Vala, jednatel
MERU atelier s. r. o.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Úprava rozvodů ÚT a ZTI a elektro v objektu č.p. 493 v Novém Bydžově - projektová dokumentace"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 080 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 107 930,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 107 930,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	107 930,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)</i>	107 930 Kč < 5 610 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %</i>	9,99 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 080 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 080 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 080 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 107 930,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	107 930,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 080 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 187 930,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 187 930,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Jitka Brádlová**