

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. ze dne 6.6.2023
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68**
Sídlo: Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
IČ: 626 90 281
Jednající: Ing. Bc. Hana Rubáčková - ředitelka školy
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **DAVEL elektro s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Krkonošská 205, 543 01 Vrchlabí
IČ: 099 17 063
Jednající: Vojtěch Bohuněk – jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „SOŠ Veterinární, Hradec Králové – rekonstrukce elektro rozvodů - I. etapa“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 6.6.2023 a dodatkem č. 1 k SOD ze dne 27.6.2023. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), v podrobnostech viz Příloha č.1_OZ1 (Změnový list) tohoto dodatku. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.


Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 505 927,42 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **4 019 821,81 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	3 513 894,39 Kč
Cena víceprací bez DPH	763 313,73 Kč
Cena méněprací bez DPH	-257 386,31 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH (po připočtení VCP a odečtení MNP)	4 019 821,81 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	DAVEL elektro s.r.o. Krkonoská 205, 543 01 Vrchlabí		
Investor:	Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové	Datum: 28.8.2023	
Název akce: HOŘICE V PODKRKONOŠÍ, RIEGROVA ČP. 2004, DOMOV MLÁDEŽE, REKONSTRUKCE INSTALACÍ			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	7 stran		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 Záměna kabelových žlabů Předmětem změny je změna typu kabelových žlabů. Žlaby budou provedeny jako drátěné, aby bylo možné v dalších a následujících etapách do nich doplnit další kabelové vedení. Do uzavřených žlabů dle zadání by toto možné nebylo. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Změna č. 2 Doplnění slaboproudých kabelů Předmětem změny je provedení a doplnění části slaboproudých kabelů pro etapu I. Jedná se o datové rozvody, aby v rekonstruovaných třídách bylo již možné naplno využívat tyto technologie. Jedná se přesun prací, které by byly provedeny v některé z následujících etap. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Změna č. 3 Změna provedení nátěrů a maleb Změna zahrnuje doplnění výměr výmaleb a doplnění nátěrů omyvatelných soklů v celém rozsahu prováděných prací v etapě I. V zadání nebylo řešeno celý rozsah, ale pouze části dotčené rekonstrukcí. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	DAVEL elektro s.r.o. Krkonoská 205, 543 01 Vrchlabí	
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada - TDI	
Datum:	28.8.2023	
Změna č. 1 - Záměna kabelových žlabů Změna č. 2 - Doplnění slaboproudých kabelů Změna č. 3 - Změna provedení nátěrů a maleb Změna č. 4 - Úklidy Změna č. 5 - Doplnění SKD konstrukcí		
Počet připojených listů specifikací: 7		Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 -91 429,20	1 72 410,40	
2 0,00	2 169 459,02	
3 -162 955,61	3 363 822,33	
4 0,00	4 127 965,98	
5 -3 001,50	5 29 656,00	
-257 386,31 Kč	763 313,73 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
505 927,42 Kč	nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 BOHUMĚR VOTTECH	
Datum: 28.8. 2023	Datum:	