

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 24. 5. 2023

Smluvní strany

Kupující **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající **ATEX spol. s r. o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C2454
se sídlem Střední 1722, 500 08 Hradec Králové
IČO 474 51 203
DIČ CZ47451203
zastoupený Ing. Ivo Ulrych, jednatel
bankovní spojení ██████████
číslo účtu ██████████

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 24. 5. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Dodávka interiérového vybavení a vestavěných linek do nových prostor nástavby operačních sálů a sterilizace v Městské nemocnici, a.s., Dvůr Králové nad Labem**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 15 odst. 2 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn u sestavy prosklených skříní (07). Jedná se o změnu konstrukce prosklených skříní, kde police budou nahrazeny zásuvkami s plnovýsuvy.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy podle Změnového listu č. 1

vícepráce: 37 800 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 37 800 Kč bez DPH.**
3. Z důvodu požadovaných změn se prodlužuje lhůta pro realizaci o 3 týdny.

II. Vymezení rozsahu změn

1. **Čl. 5 odst. 3 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

Prodávající bude plnit předmět veřejné zakázky dle níže uvedeného:

Kompletní dodávka a instalace vybavení nejpozději do 18 týdnů od doručení Výzvy k plnění prodávajícímu.

Splnění konečného termínu ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

2. **Čl. 7 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

<i>Celková cena v Kč bez DPH</i>	<i>1 780 220,00</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>373 846,20</i>
<i>Celková cena v Kč včetně DPH</i>	<i>2 154 066,20</i>

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023.

Přílohy:

Změnový list č. 1

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele:



V Hradci Králové



Ing. Ivo Ulrych,

jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č.1		číslo ZL01	
Zhotovitel:	Atex spol. s r.o., Střední 1722, 500 08 Hradec Králové, IČ: 47451203		
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 20.10.2023	
Název akce: Dodávka interiérového vybavení a vestavěných linek do nových prostor nástavby operačních sálů a sterilizace v Městské nemocnici, a.s., Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	TV_8,3.pdf	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: U sestavy prosklených skříní (07) – police nahrazeny zásuvkami s plnovýsuvy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: police jsou nahrazeny zásuvkami s plnovýsuvy na základě komunikace s Arch. T. Jiráskovou a upřesňujícího e-mailu z 12.10.2023 (včetně výkresu)</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<p>Stanovisko za uživatele stavby: souhlasím (ANO) / NE</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím (ANO) / NE</p>			
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv			
Příloha: e-mail 12.10.2023			

ZMĚNOVÝ LIST Č.1		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Atex spol. s r.o., Střední 1722, 500 08 Hradec Králové, IČ: 47451203	
Změnový list vystavil:	Ing. I. Ulrych	
Datum:	20.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: u sestavy prosklených skříní (07) – police nahrazeny zásuvkami s plnovýsuvy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: jedná se o změnu konstrukce prosklených skříní, která byla navržena projektantkou stavby Arch. T. Jiráskovou a po konzultaci s vrchní sestrou nemocnice paní Holanovou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0	37800,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37800,-	<u>24.11.2023</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.10.2023	Datum: Ing. I. Ulrych	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Dodávka interiérového vybavení a vestavěných linek do nových prostor nástavby operačních sálů a sterilizace v Městské nemocnici, a.s., Dvůr Králové nad Labem

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 742 420,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 37 800,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 37 800,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	37 800,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	37 800 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	2,17 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 742 420,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 742 420,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 742 420,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 37 800,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	37 800,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 742 420,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 780 220,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 780 220,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: ing.Libor žilka