

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.06.2016 ve znění dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28.08.2013)

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

I [REDACTED]

a

(2) DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ42767377

Zastoupený/jednající Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3038 Červený Kostelec – ul. Sokolská“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, odst. 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1. písm. c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem č. 1 se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 13.06.2016)	574.700,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	23.075,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	86.020,00 Kč
Cena celkem bez DPH	683.795,00 Kč
DPH (21%)	143.596,95 Kč
Cena celkem včetně DPH	827.391,95 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu včetně seznamu sousedních pozemků	do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DSP+PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
čistopis DSP+PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
aktualizace PDPS + dle nové DGN se zaměřením na PAU, aktualizace rozpočtu s ZOV	do 4 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Číslo smlouvy: 34143

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne **08. 12. 2023**

V Ostravě dne **23 -11- 2023**

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

34143

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3038 Červený Kostelec – ul. Sokolská“

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČ 42767377

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

13.06.2016

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.1, ze dne 10.3.2017

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem aktualizace projektové dokumentace je zajištění diagnostiky vozovky se zaměřením na množství PAU, zohlednění závěrů diagnostiky a její zpracování do PDPS, aktualizace soupisu prací na aktuální cenovou úroveň a aktualizace ZOV. Stavební povolení bylo na tuto stavbu vydáno v roce 2021. V roce 2024 je plánována realizace této akce společně s Městem Červený Kostelec, který požadované práce na PD řeší samostatně.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Měněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
574 700,00 Kč	597 775,00 Kč	0,00 Kč	86 020,00 Kč	683 795,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
koncept záborového elaborátu včetně seznamu sousedních pozemků	do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo	x
koncept DSP+PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí	x
čistopis DSP+PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	x


aktualizace PDPS + dle nové DGN se zaměřením na PAU, aktualizace rozpočtu s ZOV		do 4 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP+PDPS)	x

Přílohy evidenčního listu :

1.	kalkulace ceny od projektanta
2.	
3.	
4.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		



Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

III/3038 Červený Kostelec – ul. Sokolská

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		Cena celkem pro změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
a.	Zeměměřičské práce, mapový podklad	25 000,00 Kč					25 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum vozovky	40 000,00 Kč					40 000,00 Kč
c.	Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu	40 000,00 Kč					40 000,00 Kč
d.	PD ve stupni DSP+PDPS	145 200,00 Kč			86 020,00 Kč	0,00 Kč	231 220,00 Kč
	Přeprocování stavebního objektu SO 302 Dešťová kanalizace	0,00 Kč	23 075,00 Kč	0,00 Kč			23 075,00 Kč
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	18 000,00 Kč					18 000,00 Kč
f.	Vypracování hlukové studie	84 000,00 Kč					84 000,00 Kč
g.	DIO a PD objízdné trasy	25 000,00 Kč					25 000,00 Kč
h.	Plán BOZP na staveništi	7 500,00 Kč					7 500,00 Kč
i.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	10 000,00 Kč					10 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		394 700,00 Kč	23 075,00 Kč	0,00 Kč	86 020,00 Kč	0,00 Kč	503 795,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 1200,- Kč/hod		180 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	180 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		574 700,00 Kč	23 075,00 Kč	0,00 Kč	86 020,00 Kč	0,00 Kč	683 795,00 Kč
DPH 21%		120 687,00 Kč	4 845,75 Kč	0,00 Kč	18 064,20 Kč	0,00 Kč	143 596,95 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		695 387,00 Kč	27 920,75 Kč	0,00 Kč	104 084,20 Kč	0,00 Kč	827 391,95 Kč

KALKULACE CENY

(příloha č. ... ke smlouvě č.:...)

název akce: III/3038 Červený Kostelec - ul. Sokolská
Aktualizace projektové dokumentace
stupeň: DSP, PDPS - Dodatek č.2
investor: Město Červený Kostelec, Královesradercký kraj
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
datum: 18.08.2023
vypracoval: ██████████
popis:

Na základě požadavku objednatelů bude aktualizována projektová dokumentace. Aktualizace zahrnuje zejména zajištění diagnostiky (DGN) vozovky se zaměřením na množství PAU, zohlednění závěrů z DGN do PDPS, aktualizace soupisu prací na aktuální cenovou úroveň a aktualizaci ZOV.

Rozpis jednotlivých prací

Popis		hod. sazba	Počet	Cena
stupeň	část	Kč/hod	hod.	bez DPH
PDPS	Diagnostika vozovky se zaměřením na zjištění množství PAU	850 Kč	58	49 300 Kč
	Aktualizace soupisu prací	850 Kč	32	27 200 Kč
	Aktualizace PDPS (zapracování výsledků PAU, úprava ZOV, atd.) <i>předpoklad</i>	850 Kč	40	34 000 Kč
Celkem				110 500 Kč

Poměrové rozdělení mezi investory

Investor	Cena bez DPH [Kč]	DPH 21%	Cena s DPH [Kč]
Město Červený Kostelec (DGN 0%, ostatní 40%)	24 480 Kč	5 141 Kč	29 621 Kč
Královesradercký kraj (DGN 100%, ostatní 60%)	86 020 Kč	18 064 Kč	104 084 Kč
Celkem	110 500 Kč	23 205 Kč	133 705 Kč

████████████████████
 Vedoucí projektant

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/3038 Červený Kostelec – ul. Sokolská“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	574 700,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	574 700,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 23 075,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 86 020,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 109 095,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	574 700,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		574 700,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 109 095,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		109 095,00 Kč bez DPH	
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	18,98 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 86 020,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	86 020,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	574 700,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	597 775,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	683 795,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	683 795,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX