

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	„Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	9344192/0800

Správce

(Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 430

IČO	421 96 868
DIČ	CZ42196868
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce	Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
číslo smlouvy	23-SOD-2021-138

Společník č. 2: EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1561

IČO	452 74 924
DIČ	CZ45274924
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce	Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
číslo smlouvy	1519.1070700MPO

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „II/298 Opočno, obchvat – II. etapa“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodu uvedeném ve změnových listech (dále jako „ZL“) č. 13 až 15, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a

méněpráce.

3. Změny závazku provedené dle ZL č. 13 až 15 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 13 až 15, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180.769.767,60
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.915.095,63
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	930.240,00
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.777.390,90
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	- 4.147.085,85
Hodnota navýšení dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	6.362.665,00
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	1.005.385,06
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	3.284.453,21
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-2.936.602,30
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	191.961.309,25
DPH 21 % v Kč	40.311.874,94
Celková cena díla dle dodatku č. 6 v Kč s DPH	232.273.184,19

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Příloha

Změnový list č. 13 až 15

Za objednatele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

.....
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO101.1 / ZL 13	Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		SO101.1 / ZL 13	13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Zhotovitel	18.7.2023		D
Popis a zdůvodnění změny:			
Vzhledem k tomu, že budoucí komunikace II/321 je součástí jedné z hlavních tras pro těžkou kamionovou dopravu z průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a v následujícím období se předpokládá celkové navýšení těžké kamionové dopravy v souvislosti s rozvojem této průmyslové zóny, bude obrusná vrstva realizována z modifikovaného asfaltobetonu ACO 11S. Tyto vrstvy jsou obvyklé pro komunikace s vysokou intenzitou dopravního zatížení a jejich použití zajistí pomalejší proces stárnutí komunikace. Nová revidovaná norma ČSN 73 6121:23 - Stavba vozovek - Hutnění asfaltové vrstvy, doporučuje na komunikace tímto vysokým zatížením používat modifikované asfaltobetonové směsi. Konkrétně bude použita směs s pojivem PMB 25/55-60. Změna se bude týkat hlavní trasy.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-2 229 821,00	2 493 841,30	264 020,30	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 30.8.23	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 30.8.23	podpis
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 30.8.23	podpis
Spravce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 30.8.23	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 30.8.2023	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 30.8.23	podpis
	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 30.8.23	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol. kód položky název položky

1 2 SO 101.1, Příloška komunikace II/298 - hlavní výdaje
01, Vedejší výdaje
05, Komunikace

43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,
11S TL- 40MM

50 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK
ACO 11+, 11S TL- 40MM

CELKEM SO 101.1

CELKEM změnový list č. 13:

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Kozá
Datum:

Za objednatele:
Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa

SO 101.1, Příloška k komunikaci II/298 - hlavní výdaje

SO 101.1, Příloška k komunikaci II/298 - hlavní výdaje

SO 101.1, Příloška k komunikaci II/298 - hlavní výdaje

Změna soupisu prací (SO/PS)

č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	je jednotky	množství ve směrově	1 až 12	množství ve změně č. 13	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně 13 v Kč	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %
43	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL- 40MM	m2	111 860,750	0,000	-11 860,750	188,00	2 229 821,00	-2 229 821,00	0,00	-2 229 821,00	0,00	
50	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL- 40MM	m2	0,000	0,000	11 860,750	210,26	0,00	0,00	2 493 841,30	2 493 841,30	0,00	
								2 229 821,00	-2 229 821,00	2 493 841,30	264 020,30	0,00	

0,00

264 020,30

2 493 841,30

-2 229 821,00

2 229 821,00

188,00

-11 860,750

0,000

111 860,750

0,000

0,000

210,26

0,00

2 493 841,30

2 229 821,00

-2 229 821,00

0,00

264 020,30

2 493 841,30

-2 229 821,00

2 229 821,00

188,00

-11 860,750

0,000

111 860,750

0,000

0,000

210,26

0,00

2 493 841,30

2 229 821,00

-2 229 821,00

CELKEM změnový list č. 13:

0,00

264 020,30

2 493 841,30

-2 229 821,00

2 229 821,00

188,00

-11 860,750

0,000

111 860,750

0,000

0,000

210,26

0,00

2 493 841,30

2 229 821,00

-2 229 821,00

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 101.2 Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje		
14		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 101.2 Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje		SO101.2 / ZL 14
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):		
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	18.7.2023	D
Popis a zdůvodnění změny:		
Vzhledem k tomu, že budoucí komunikace II/321 je součástí jedné z hlavních tras pro těžkou kamionovou dopravu z průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a v následujícím období se předpokládá celkové navýšení těžké kamionové dopravy v souvislosti s rozvojem této průmyslové zóny, bude obrusná vrstva realizována z modifikovaného asfaltobetonu ACO 11S. Tyto vrstvy jsou obvyklé pro komunikace s vysokou intenzitou dopravního zatížení a jejich použití zajistí pomalejší proces stárnutí komunikace. Nová revidovaná norma ČSN 73 6121:23 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy, doporučuje na komunikace tímto vysokým zatížením používat modifikované asfaltobetonové směsi. Konkrétně bude použita směs s pojivem PMB 25/55-60. Změna se bude týkat hlavní trasy.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-501 302,00	560 802,99	59 500,99
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 30.8.23 podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 30.8.23 podpis
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 30.8.23 podpis
Správce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 30.8.23 podpis
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 30.8.2023 podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 30.8.2023 podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 30.8.2023 podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SOPS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 13	množství ve změně č. 14	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně 14 v Kč	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SO 101.2, Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje
01, Vedlejší výdaje
05, Komunikace

41	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	m3	£ 000	0,000	-5,000	4 700,00	23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	
42	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MM	m2	543,500	0,000	-546,500	188,00	102 742,00	-102 742,00	0,00	-102 742,00	0,00	
43	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM	m2	1935,000	0,000	-1995,000	188,00	375 060,00	-375 060,00	0,00	-375 060,00	0,00	
49	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	m3	£ 000	0,000	5,000	5 285,44	0,00	0,00	26 427,20	26 427,20	0,00	
50	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 40MM	m2	£ 000	0,000	546,500	210,26	0,00	0,00	114 907,09	114 907,09	0,00	
51	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 40MM	m2	£ 000	0,000	1995,000	210,26	0,00	0,00	419 468,70	419 468,70	1,00	
				501 302,00	-501 302,00	560 802,99	59 500,99	0,00					
CELKEM SO 101.2				501 302,00	-501 302,00	560 802,99	59 500,99	0,00					
CELKEM změnový list č. 14:				501 302,00	-501 302,00	560 802,99	59 500,99	0,00					

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Kořín

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 15
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Zlatý potok		SO201 / ZL 15	
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	SO201 / ZL 15	15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 201 Most přes Zlatý potok		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	18.7.2023	D

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že budoucí komunikace II/321 je součástí jedné z hlavních tras pro těžkou kamionovou dopravu z průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a v následujícím období se předpokládá celkové navýšení těžké kamionové dopravy v souvislosti s rozvojem této průmyslové zóny, bude obrusná vrstva realizována z modifikovaného asfaltobetonu ACO 11S. Tyto vrstvy jsou obvyklé pro komunikace s vysokou intenzitou dopravního zatížení a jejich použití zajistí pomalejší proces stárnutí komunikace. Nová revidovaná norma ČSN 73 6121:23 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy, doporučuje na komunikace tímto vysokým zatížením používat modifikované asfaltobetonové směsi. Konkrétně bude použita směs s pojivem PMB 25/55-60. Změna se bude týkat hlavní trasy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-205 479,30	229 808,92	24 329,62

Vydání - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Aleš Dejmek	datum	30.8.23	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum	30.8.23	podpis	
TDS	jméno	Ing. Jiří Koutník	datum	30.8.23	podpis	
Správce stavby	jméno	Aleš Matějovský	datum	30.8.23	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	30.8.23	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Potůček	datum	30.8.23	podpis	
	jméno	Ing. Ondřej Koza	datum	30.8.23	podpis	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol. kód položky
1 2
3
SO 201, Most přes Zlatý potok
05, Komunikace
05, Komunikace

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/298 Cpočno, obchvat - II. etapa

SO 201, Most přes Zlatý potok

SO 201, Most přes Zlatý potok

SO 201, Most přes Zlatý potok

poř. č. pol.		kód položky	název položky	množství ve jednotkách	množství ve změně č. 1 až 14	množství ve změně č. 15	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měnění ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně 15 v Kč	rozdí cen celkem v Kč	rozdí cen celkem v %
55	574A34	m2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	1 012,975	0,000	-1 092,975	188,00	205 479,30	-205 479,30	0,00	-205 479,30	0,00	
58	574B34	m2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	1 000	0,000	1 092,975	210,26	0,00	0,00	229 808,92	229 808,92	0,00	
				205 479,30	-205 479,30	229 808,92	24 329,62	0,00					

CELKEM SO 201

0,00

CELKEM změnový list č. 16:

0,00

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

