

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 23.06.2023**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Město Miletín**

Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín  
IČO: 002 71 811  
DIČ: CZ00271811  
zastoupený starostou Bc. Miroslavem Noskem  
bankovní spojení:   
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**(2) COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
bankovní spojení:   
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“.

Na základě vzájemné dohody, kterou byla změna materiálu u SO 102, 103, 104, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“, včetně změny č. 2 v dané lokalitě a, specifikovaných v dokumentech v článku I. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3 835 299,72 Kč vč. DPH (slovy třímilionosmsetřicetpěttisícdevěadesátdevět Korun Českých sedmdesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).



2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3 169 669,19 korun českých
DPH (21%)	665 630,53 korun českých
Cena celkem	3 835 299,72 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 104 – autobusová zastávka, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 104 – autobusová zastávka, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

V Miletíně dne: 30.10.2023

Objednatel  
Bc. Miroslav Nosek, starosta

V Praze dne: 30.10.2023

Zhotovitel  
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		<b>Soubor staveb: 231240588S.1 - KHK+město Miletín - II284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění</b>				
		<b>Stavba: 33119 - II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění_Miletín_29032023</b>				
		<b>Objekt: ZBV 2 - Doplnění dlažby</b>				
001	8	Reliéfní polymerbetonová dlažba - bílá	7,200000	m2		
002	9	Hladká polymerbetonová dlažba - bílá	5,200000	m2		
003	59141111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	80,000000	m2		
		<b>Součet za</b>		<b>Objekt: ZBV 2 - Doplnění dlažby</b>		<b>138 775,60</b>
<b>CELKEM</b>		<b>Objekt: ZBV 2 - Doplnění dlažby</b>				<b>138 775,60</b>
<b>Celkem zaokrouhleno</b>						<b>138 776,00</b>



# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2
---

Číslo smlouvy objednatele :	33119
Registrační číslo projektu :	52/19
Smlouva o dílo uzavřena dne :	23.06.2023

Název stavby :

**II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění**

Název objektu :

Objednatel :

Město Miletín, Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o. - Vodohospodářská doporavní infrastruktura, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č. 2 se týká více prací na SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka.

Dle požadavku města došlo ke změně materiálu povrchu chodníku u autobusové zastávky. Došlo ke změně krytu z betonových dlaždic na kryt z žulových kostek. Tato změna se týká doobjednání materiálu na základě změny výše.

Více práce:

SO 104 - autobusová zastávka..... 138 775,60 Kč bez DPH

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Soupis provedených prací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo včetně dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 440 524,95 Kč	3 835 299,72 Kč	0,00 Kč	167 918,48 Kč	3 835 299,72 Kč	394 774,77 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		0,00 Kč	167 918,48 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Ing. Pavel Keller	30 -10- 2023
Projektant (autorský dozor):	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Miroslav Kučera	30 -10- 2023
TDS:	Miroslav Drozen	Miroslav Drozen	30 -10- 2023
Zástupce objednatele:	Město Miletín	Bc. Miroslav Nosek	30 -10- 2023



Název stavby:

**II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění**

**Rekapitulace ceny po změně č. 2**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM	
		BEZ DPH		vícepráce	méněpráce	BEZ DPH	
SO 101	Vedlejší a ostatní náklady	151 652,00		0,00	0,00	151 652,00	
SO 102, 103, 104	Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka	1 819 304,33		138 775,60	0,00	1 958 079,93	
SO 306	Přeložka vodovodu	720 808,22		0,00	0,00	720 808,22	
SO 501	Přeložka plynu	339 129,04		0,00	0,00	339 129,04	
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>3 030 893,59</b>		<b>138 775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 169 669,19</b>	
<b>DPH 21 %</b>		<b>636 487,65</b>		<b>29 142,88</b>	<b>0,00</b>	<b>665 630,53</b>	
<b>CENA CELKEM</b>		<b>3 667 381,24</b>		<b>167 918,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835 299,72</b>	