

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 23.06.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Miletín

Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín
IČO: 002 71 811
DIČ: CZ00271811
zastoupený starostou Bc. Miroslavem Noskem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“.

Na základě vzájemné dohody, jejíž předmětem je závěrečné ZBV dle skutečně prováděných prací, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“, včetně změny č. 4 v dané lokalitě a, specifikovaných v dokumentech v článku I. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3 743 247,14 Kč vč. DPH (slovy třímilionsedmsetčtyřicettřítisícdvěstěčtyřicetsedm Korun Českých čtrnáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3 093 592,68 korun českých
DPH (21%)	649 654,46 korun českých
Cena celkem	3 743 247,14 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102, 103, 104 – Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102, 103, 104 – Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

V Miletíně dne: 10.11.2023

V Praze dne: 10.11.2023

Objednatel

Bc. Miroslav Nosek, starosta

Zhotovitel

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.J.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Soubor staveb: 231240588S.1 - KHK+město Miletín - II284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění				
		Stavba: 33119 - II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění_Miletín_29032023				
		Objekt: ZBV 4 - Dle skutečnosti				
001	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	-98,050000	M2		
002	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	-1,000000	KPL		
		Součet za		Objekt: ZBV 4 - Dle skutečnosti		-243 879,65
CELKEM		Objekt: ZBV 4 - Dle skutečnosti				-243 879,65
Celkem zaokrouhleno						-243 880,00

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo smlouvy objednatele :	33119
Registrační číslo projektu :	52/19
Smlouva o dílo uzavřena dne :	23.06.2023

4

Název stavby :

II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění

Název objektu :

Objednatel :

Město Miletín, Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o. - Vodohospodářská dopravní infrastruktura, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č. 4 se týká závěrečné změny během výstavby dle skutečně provedených prací na SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka. Nakonec nebyl prováděn osvětlovací stožár a izolace z PE folií.

Méně práce:

SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka - chodníky..... 243 879,65 Kč bez DPH

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny
2. Soupis provedených prací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo včetně dodatku č.4 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 440 524,95 Kč	3 743 247,14 Kč	295 094,38 Kč	0,00 Kč	3 743 247,14 Kč	302 722,19 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.4:		295 094,38 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Ing. Pavel Keller	10 - 11 - 2023
Projektant (autorský dozor):	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Miroslav Kučera	10 - 11 - 2023
TDS:	Miroslav Drozen	Miroslav Drozen	10 - 11 - 2023
Zástupce objednatele:	Město Miletín	Bc. Miroslav Nosek	10 - 11 - 2023

Název stavby:

II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění

Rekapitulace ceny po změně č. 4

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM	
		BEZ DPH		vícepráce	méněpráce	BEZ DPH	
SO 101	Vedlejší a ostatní náklady	151 652,00		0,00	0,00	151 652,00	
SO 102, 103, 104	Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka	2 125 883,07		0,00	243 879,65	1 882 003,42	
SO 306	Přeložka vodovodu	720 808,22		0,00	0,00	720 808,22	
SO 501	Přeložka plynu	339 129,04		0,00	0,00	339 129,04	
CENA CELKEM bez DPH		3 337 472,33		0,00	243 879,65	3 093 592,68	
DPH 21 %		700 869,19		0,00	51 214,73	649 654,46	
CENA CELKEM		4 038 341,52		0,00	295 094,38	3 743 247,14	