

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

(2) M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ05061415

Zastoupený Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem, jednatelem společnosti zapsaný v obchodním Krajském soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, odst. 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 22.12.2020)	1.137.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	0 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	268.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	77.000 Kč
Cena celkem bez DPH	1.482.000 Kč
DPH (21%)	311.220 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.793.220 Kč

2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Hodnocení vlivu zamyšleného zásahu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.	Do 30.09.2024
DUSP včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP
PDPS v konceptu	do 2 měsíců od vydání sloučeného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
PDPS v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu PDPS od objednatele
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP, PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ~~KK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.~~

KK/6/193/2024 ze dne 5.2.2024. Opravila [signature]

V Hradci Králové dne: **20. 02. 2024**

V Hradci Králové dne:

.....
Objednatel
Mgr. Martin Čerýiček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

34182

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/285 Nové Město nad Metují - hranice okr.RK"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

22.12.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.1, ze dne 9.4.2021, dodatek č.2 ze dne 13.7.2021

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je vyjádření krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí z 1.12.2023, kde krajský úřad sděluje, že realizaci záměru v předloženém rozsahu obsaženém v žádosti, může dojít ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin, které se v záměrem dotčeném úseku mohou vyskytovat. Z tohoto důvodu požaduje k realizaci záměru povolení výjimky podle ust. §56 odst.1 a odst.2 ZOPK s doložením vyhodnocení vlivu záměru dle § 67 odst.1 ZOPK.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 137 000,00 Kč	1 405 000,00 Kč	0,00 Kč	77 000,00 Kč	1 482 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč.konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DUSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle §67 zákona č.114/1992 Sb.		do 30.9.2024
DUSP včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP	
PDPS v konceptu	do 2 měsíců od vydání sloučeného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení	

PDPS v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu PDPS od objednatele	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP, PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost o dodatek
2.	Rekapitulační tabulka
3.	Sdělení životního prostředí
4.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	Změna č.2		Změna č.3		Cena celkem po změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	84 000,00 Kč					84 000,00 Kč
B	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	54 000,00 Kč					54 000,00 Kč
C	PD ve stupni DUSP	349 000,00 Kč	140 600,00 Kč	0,00 Kč			489 600,00 Kč
D	PD ve stupni PDPS	78 000,00 Kč	59 400,00 Kč	0,00 Kč			137 400,00 Kč
E	PD ve stupni DUSP (nové) dešťové kanalizace	86 000,00 Kč					86 000,00 Kč
F	PD ve stupni PDPS (nové) dešťové kanalizace	45 000,00 Kč					45 000,00 Kč
G	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	38 000,00 Kč					38 000,00 Kč
H	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	16 000,00 Kč					16 000,00 Kč
I	DIO a PD objízdných tras	15 000,00 Kč					15 000,00 Kč
J	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00 Kč					10 000,00 Kč
K	Dendrologický průzkum	45 000,00 Kč					45 000,00 Kč
L	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč			0,00 Kč
M	Pročištění kanalizace	37 000,00 Kč	0,00 Kč	37 000,00 Kč			0,00 Kč
N	Inženýrsko- geologický průzkum	0,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč			160 000,00 Kč
O	Hodnocení vlivu dle §67 zákona č.114/1992 Sb.	0,00 Kč			77 000,00 Kč	0,00 Kč	77 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		912 000,00 Kč	360 000,00 Kč	92 000,00 Kč	77 000,00 Kč	0,00 Kč	1 257 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x750 Kč/hod		225 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	225 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 137 000,00 Kč	360 000,00 Kč	92 000,00 Kč	77 000,00 Kč	0,00 Kč	1 482 000,00 Kč
DPH (21%)		238 770,00 Kč	75 600,00 Kč	19 320,00 Kč	16 170,00 Kč	0,00 Kč	311 220,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 375 770,00 Kč	435 600,00 Kč	111 320,00 Kč	93 170,00 Kč	0,00 Kč	1 793 220,00 Kč

Změna č. 1 byla jen termínová



133646/2023/KHK



KUKHK-40122/ZP/2023

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a. s.
IČO: 27502988
Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 01.12.2023
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-40122/ZP/2023

VYŘIZUJE:

ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
MOBIL:
E-MAIL:

DATUM: 14.12.2023

Počet listů: 2
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 246.1 A/5

Záměr „II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“, vyjádření krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody k záměru

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako orgán ochrany přírody a krajiny, věcně a místně příslušný dle ust. § 75 odst. 1 písm. d) zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) obdržel dne 04.12.2023 žádost společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988 zastupující na základě plné moc Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 (dále jen žadatel), o doplnění předběžné informace č.j. KUKHK-32349/ZP/2023 ze dne 05.10.2023, a to zda má proběhnout hodnocení vlivů dle § 67 odst. 1 ZOPK k záměru „II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“ (dále také záměr) na celém úseku.

Předmětem záměru je kompletní rekonstrukce komunikace včetně odvodnění a příslušenství. Záměrem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce stávající silnice II/285 nacházející se v Královéhradeckém kraji, která prochází intravilánem i extravilánem Nového Města nad Metují, vesnicí Blažkov a obcí Slavoňov. Celková délka rekonstruovaného úseku je 5 315 m. S rekonstrukcí komunikace souvisí také rekonstrukce a budování nových chodníků. Rozsah stavebních prací zahrnuje především vybourání stávající vozovky, vyrovnávky příčných a podélných sklonů, frézování vozovky, vybudování opěrných zdí, pokládku konstrukčních vrstev, komplexní řešení chodníků a autobusových zastávek, obnovu VDZ a SDZ, doplnění či obnova zádržných systémů, zajištění funkčního odvodnění, kácení dřevin a náhradní výsadba.

Záměr bude realizován v k. ú. Nové Město nad Metují; 706442, Slavoňov; 750409, Blažkov u Slavoňova; 750395, Bohdašín v Orlických horách; 606197.

Krajský úřad sděluje žadateli, že dne 05.10.2023 pod č.j. KUKHK-32349/ZP/2023 byla krajským úřadem jako příslušným orgánem ochrany přírody žadateli poskytnuta předběžná informace podle § 90 odst. 24 ZOPK a § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve které krajský úřad konstatoval, že realizací záměru v předloženém rozsahu obsaženém v žádosti, může dojít ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin, které se v záměrem dotčeném úseku mohou vyskytovat a z tohoto důvodu je tedy k realizaci záměru nutné požádat krajský úřad o povolení výjimky podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 ZOPK. Krajský úřad s ohledem na skutečnost, že realizací záměru dojde mimo jiné k dotčení lesních biotopů a ke kácení dřevin, které mohou být biotopem zvláště chráněných druhů požaduje, aby součástí žádosti o povolení výjimky podle § 56 zákona bylo hodnocení vlivu záměru podle § 67 odst. 1 ZOPK. Krajský úřad dále konstatoval, že součástí hodnocení bude nejen přesný aktuální výčet dotčených zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a vyhodnocení vlivu realizace záměru na ně i další zájmy chráněné dle zákona, ale i návrh přiměřených opatření k vyloučení nebo zmírnění případných negativních vlivů zásahu na zájmy chráněné dle zákona.

Krajský úřad na základě výše uvedeného sděluje žadateli, že obsahem biologického hodnocení je provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a následně pak písemné vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy. Účelem přírodovědného průzkumu není získávat detailní informace o všech druzích, jejichž výskyt na lokalitě je prokázán nebo pravděpodobně možný, ale vyhodnocení potenciálu lokality jako takové. Naprosto zásadní ve výsledném dokumentu je vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu, který musí být jasně pojmenován – specifikován.

Biologické hodnocení musí dát orgánu ochrany přírody jednoznačnou odpověď, zda zamýšlený zásah bude mít vliv na rostliny a živočichy a jak tento vliv bude významný. Krajský úřad, proto požaduje po žadateli, aby proběhlo hodnocení záměru na celém úseku v případě, že v celém úseku mohou být dotčeny zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, tj. v případě, že v rámci intravilánu obce budou např. káceny dřeviny, zasahováno do vodního toku jako významného krajinného prvku apod., je nutné hodnocení provést i v tomto úseku.

Krajský úřad při svém konstatování vychází ze skutečností uvedených v žádosti žadatele ze dne 25.09.2023 a 01.12.2023, nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a ze své dosavadní správní činnosti v lokalitě.

odborný referent
oddělení ochrany přírody a krajiny

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

██████████
technik přípravy a realizace staveb Náchod
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

ČÍSLO STAVBY
34182

NAŠE ZNAČKA
21-001-02/D-03

VYŘIZUJE / LINKA
████████████████████

LIBEREC
08.01.2024

Akce: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/285 Nové Město nad Metují-hranice okr. RK“

Věc: Žádost o Dodatek č. 3

Vážený objednateli,

na základě vyjádření krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí z 01.12.2023 pod zn.: KUKHK-40122/ZP/2023 kde krajský úřad sděluje, že realizací záměru v předloženém rozsahu obsaženém v žádosti, může dojít ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin, které se v záměrem dotčeném úseku mohou vyskytovat. Z tohoto důvodu požaduje k realizaci záměru povolení výjimky podle ust. § 56 odst. 1 a odst.2 ZOPK s doložením vyhodnocení vlivu záměru dle § 67 odst. 1 ZOPK.

Krajský úřad dále uvádí, že součástí hodnocení má být i návrh opatření k vyloučení nebo zmírnění případných negativních vlivů zásahu na zájmy chráněné dle zákona.

Krajský úřad, proto požaduje, aby proběhlo hodnocení záměru na celém úseku v případě, že v celém úseku mohou být dotčeny zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, tj. v případě, že v rámci intravilánu obce budou např. káceny dřeviny, zasahováno do vodního toku jako významného krajinného prvku apod., je nutné hodnocení provést i v tomto úseku.

M-PROJEKCE s.r.o. s ohledem na dané skutečnosti provedla v lednu 2024 výběr autorizované osoby podle §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k provádění příslušného hodnocení vlivu podle §67 zákona.


Tímto Vás žádáme o dodatek č.3 k uzavřené smlouvě o dílo pod číslem stavby 34182 ve výši 77 000,- Kč + DPH.

Rozpis ceny a termíny odevzdání:

Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. (ZOPK)

Hodnocení dle §67 z. 114/1992 sb. částka 77 000,- Kč + DPH
Odevzdání elaborátu 30.09.2024

Děkuji a jsem s pozdravem


Ing. Jiří Ehrenberger
M - PROJEKCE s.r.o.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/285 Nové Město nad Metují - hranice okr.RK"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 137 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 77 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 77 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	77 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	77 000 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	6,77 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 137 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 360 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 92 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 360 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 92 000,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 137 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 137 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 360 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 92 000,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		268 000,00 Kč bez DPH	
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	23,57 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 77 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	77 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 137 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 137 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 405 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 482 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 482 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX