

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě v počtu šesti stejnopisů, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
5. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

Přílohy: č. 1 Evidenční list změny PD č. 1 vč. Krycího listu nabídky pro dodatek č.1

V Hradci Králové dne: **12. 03. 2024**
Za objednatele:

.....
Mgr. Martin Červíček
Královéhradeckého kraje

V Plzni dne: 6 . 3 . 24
Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Tóth, jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

31217

Název akce:

Bezpečnostní audity 2022

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

22.04.2022

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu rozdělení projektové dokumentace akce II/280 Libáň – Kopidlno – II. etapa na dvě samostatné části je nutné zpracovat pro každou samostatnou část stavby samostatný audit bezpečnosti pozemních komunikací.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Měněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 839 000,00 Kč	1 839 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	1 879 000,00 Kč



Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
II/280 Libáň - Kopidlno 2. etapa - část 1.	do 60 dnů od předání PD	do 60 dnů od předání PD
II/280 Libáň - Kopidlno 2. etapa - část 2.	do 60 dnů od předání PD	do 60 dnů od předání PD

Přílohy evidenčního listu :

1.	Krycí list nabídky
2.	Žádost dodavatele o dodatek


Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

KRYCÍ LIST NABÍDKY pro dodatek č. 1

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie

Název zakázky:	Bezpečnostní audity 2022		
Identifikační údaje:			
Zadavatel:	Královéhradecký kraj		
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové		
IČO:	708 89 546		
Zastoupen:	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem		
Zástupce zadavatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Sídlo:	Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové		
IČO:	275 02 988		
Kontaktní osoba pro organizaci řízení:	Ing. Eva Vortelová	Kontaktní osoba pro technické záležitosti:	Ing. Jiří Koutník
Tel.:	██████████	Tel.:	██████████
E-mail:	██████████	E-mail:	██████████
Dodavatel:	MANIFOLD GROUP s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň		
IČO:	26348764		
Zastoupen:	Ing. Danielem Tóthem, jednatelem		
Kontaktní osoba:	██████████		
Tel.:	██████████		
E-mail:	██████████		
Úsek	Termín plnění	Nabídková cena bez DPH	
II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, II. etapa	do 15. 5. 2022	120 000,00 Kč	
II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí (včetně okružní křižovatky)	do 15. 5. 2022	110 000,00 Kč	
II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí	do 15. 5. 2022	74 000,00 Kč	
II/280 Libáň - Kopidlno 1. etapa	do 31. 12. 2022	115 000,00 Kč	
II/280 Libáň - Kopidlno 2. etapa - část 1.	do 60 dnů od předání PD	85 000,00 Kč	
II/280 Libáň - Kopidlno 2. etapa - část 2.	do 60 dnů od předání PD	70 000,00 Kč	
II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd, 1. etapa	do 31. 12. 2022	90 000,00 Kč	
II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd, 2. etapa	do 31. 12. 2022	100 000,00 Kč	
II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd, 3. etapa	do 60 dnů od předání PD	100 000,00 Kč	
II/323 Nechanice - Staré Nechanice (stavba IV)	do 15. 5. 2022	70 000,00 Kč	

II/303 Velké Poříčí - Hronov (most-náměstí), včetně mostu 303 -003	do 60 dnů od předání PD	60 000,00 Kč
II/299 Librantice - Jaroměř (Librantice, intravilán)	do 15. 5. 2022	140 000,00 Kč
II/299 Librantice - Jaroměř (Librantice - Libřice)	do 15. 5. 2022	75 000,00 Kč
II/299 Librantice - Jaroměř (Libřice - hranice okresu Náchod)	do 15. 5. 2022	110 000,00 Kč
II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část III D+H Brusnice	do 15. 5. 2022	110 000,00 Kč
II/281 Sobotka - přejezd ČD Mladějov, 1. etapa	do 31. 12. 2022	100 000,00 Kč
II/281 Sobotka - přejezd ČD Mladějov, 2. etapa	do 31. 12. 2022	70 000,00 Kč
II/304 Česká Skalice ulice Zelená - křižovatka s I/33	do 15. 5. 2022	70 000,00 Kč
II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace včetně mostu ev.č. 284-036	do 31. 12. 2022	110 000,00 Kč
II/567 Rtyň u viaduktu, rekonstrukce komunikace	do 31. 12. 2022	100 000,00 Kč
Nabídková cena celkem bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		1 879 000,00 Kč
DPH (21%)		394 590,00 Kč
Nabídková cena celkem včetně PDH		2 273 590,00 Kč
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele ve věcech nabídky:		
Titul, jméno a příjmení:	Ing. Daniel Tóth	
Datum podpisu	09.02.2024	
Podpis oprávněné osoby, příp. otisk razítka		

From: Petr Bláha [REDACTED]

Sent: Friday, February 9, 2024 1:08 PM

To: [REDACTED]

Subject: návrh dodatku č. 1 Bezpečnostní auditů 2022

Vážený pane Koutníku,

žádáme Vás o zajištění dodatku č. 1 smlouvy Bezpečnostní auditů 2022.

Důvodem pro dodatek smlouvy je rozdělení akce II/280 Libáň – Kopidlno – II. etapa na dvě samostatné části.

- Původní cena ABPK uvedené akce: byla 115tis Kč
- Cena za část 1 dle návrhu dodatku č. 1 je 85 tis Kč
- Cena za část 2 dle návrhu dodatku č. 1 70 tis Kč

Celkové navýšení smlouvy tedy o 40 tis. Kč na celkových 1 879 000,- Kč

Upravenou cenovou kalkulaci (Krycí list nabídky) i návrh znění dodatku posílám v přílohách.

Bude-li třeba moje další součinnost, jsem Vám kdykoli k dispozici.

Děkuji a přeji příjemný den.

Petr Bláha

Mgr. Petr Bláha

[REDACTED]

[REDACTED]

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň

www.manifold.cz



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Bezpečnostní audity 2022

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	1 839 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	1 839 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 40 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 40 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	1 839 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 839 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 40 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		40 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,18 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 40 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	40 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 839 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 879 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 879 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX