

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2019 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) **Atelier PROMIKA s.r.o.**
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
IČO: 260 80 273
DIČ: CZ26080273
Zastoupený/jednající jednatelem: Ing. Petrem Peštálem a Ing. Petrem Mackem
zapsaný v OR vedeným MS v Praze, oddíl C, vložka 103969
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/300 Miletín - Zdobín“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 14.10.2019)	1.418.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	0 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	5.600 Kč
Cena celkem bez DPH	1.423.600 Kč
DPH (21%)	298.956 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.722.556 Kč

2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 4 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 330 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení (případně od vydání stanoviska úřadu, že ÚR nebo SP není třeba)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 150 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 33165

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne **18. 03. 2024**

V Praze dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček,
hejtman

Zhotovitel
Ing. Petr Macek
jednatel

Zhotovitel
Ing. Petr Peštál
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

33165

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
II/300 Miletín - Zdobín**

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Ateliér PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 160 00 Praha 6, IČ 26080273

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

14.10.2019

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.1 ze dne 11.6.2020

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem úpravy smluvních podmínek je požadavek objednatele na aktualizaci diagnostického průzkumu z důvodu zastaralé verze diagnostického průzkumu. Aktualizovaný diagnostický průzkum bude sloužit jako jedna z příloh pro poskytovatele dotací IROP. Aktualizace bude spočívat v aktualizaci proměnných parametrů diagnostického průzkumu. V rámci plnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo, nebyla provedena část m. pročištění kanalizace. Část kanalizace byla zanesená a nebylo možné pročištění provést.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 418 000,00 Kč	1 418 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 600,00 Kč	1 423 600,00 Kč

Termíny:


Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu včetně konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 200 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 4 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č.2
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 330 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele	

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení (případně od vydání stanoviska úřadu, že ÚR nebo SP není třeba)	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 150 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/300 Miletín - Zdobín“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	Cena	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		CENA CELKEM
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	80 000,00					80 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum silnice	80 000,00					80 000,00 Kč
c.	Diagnostický průzkum mostu	30 000,00					30 000,00 Kč
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	60 000,00					60 000,00 Kč
e.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	550 000,00					550 000,00 Kč
f.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	320 000,00					320 000,00 Kč
g.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000,00					35 000,00 Kč
h.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	30 000,00					30 000,00 Kč
i.	DIO a PD objízdných tras	50 000,00					50 000,00 Kč
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00					10 000,00 Kč
k.	Dendrologický průzkum	40 000,00					40 000,00 Kč
l.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	20 000,00					20 000,00 Kč
m.	Pročištění kanalizace	10 000,00				10 000,00 Kč	0,00 Kč
n.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	40 000,00					40 000,00 Kč
o.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	15 000,00					15 000,00 Kč
p.	Aktualizace diagnostického průzkumu	0,00			15 600,00 Kč		15 600,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 370 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	15 600,00 Kč	10 000,00 Kč	1 375 600,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 600 Kč/hod		48 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	48 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 418 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	15 600,00 Kč	10 000,00 Kč	1 423 600,00 Kč
DPH 21%		297 780,00	0,00 Kč	0,00 Kč	3 276,00 Kč	2 100,00 Kč	298 956,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 715 780,00	0,00 Kč	0,00 Kč	18 876,00 Kč	12 100,00 Kč	1 722 556,00 Kč

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
MILEZDODSP_135/23

Vyřizuje

Místo a datum odeslání
Praha, 24.11.2023

Věc: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce II/300 Miletín – Zdobín – aktualizace diagnostického průzkumu – cenová nabídka

Na základě Vaší výzvy předkládáme cenovou nabídku na aktualizaci diagnostického průzkumu výše uvedené akce.

Jedná se o aktualizaci původní verze z 03/2020. Aktualizovány budou pouze proměnné parametry, jako jsou záznam poruch, únosnost s vyhodnocením.


Nabídková cena: 15.600,- Kč

K uvedeným cenám bude dále připočtena příslušná sazba DPH, platná v době fakturace na území ČR.

V ceně jsou započítána 3 kompletní paré dokumentace. Vícetisky budou účtovány zvlášť dle běžných reprografických cen.

Veškeré práce na zakázce mohou být zahájeny až po obdržení platné písemné objednávky či smlouvy.

S pozdravem



Ing. Petr Peštál
jednatel společnosti

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/300 Miletín - Zdobín

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	1 418 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 10 000,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 10 000,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	10 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	10 000 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,71 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	1 418 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 15 600,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 15 600,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	1 418 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 418 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 15 600,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		15 600,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,10 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 15 600,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 10 000,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	5 600,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 418 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 423 600,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 423 600,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX