

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 31. 7. 2023

Smluvní strany

Kupující **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající **ID 4 DESIGN, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR SR pod spisovou značkou 55297/B
se sídlem Budmerice 1000, Budmerice 900 86, Slovenská republika
IČO 44 456 221
DIČ SK2022722999
zástupce Ľubomír Müller, na základě plné moci
bankovní spojení ██████████
číslo účtu ██████████

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 31. 7. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „BD Hajnice - dodávka interiéru“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 15 odst. 2 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn z důvodu technického řešení díla.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy podle Změnového listu č. 1

vícepráce: 0 Kč bez DPH

méněpráce: 8 683 Kč bez DPH

2. Celková smluvní cena se tedy **ponižuje o 8 683 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| <i>Celková cena v Kč bez DPH</i> | <i>3 117 140,60</i> |
| <i>DPH v Kč samostatně</i> | <i>0</i> |
| <i>Celková cena v Kč včetně DPH</i> | <i>3 117 140,60</i> |

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024.

Přílohy:

Plná moc

Změnový list č. 1

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

Hradec Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele:

Budmerice



Ľubomír Müller, na základě plné moci

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko: Nicolas Michel Frédéric Jacquot

Rodné číslo: 800211/9697

Číslo OP: RZ6703662

Bytom: 900 86 Budmerice 324

týmto splnomocňujem

Splnomocnenca:

Meno a priezvisko: Lubomír Muller


Rodné číslo: 700129/6225

Číslo OP: EE728360

Bytom: Hlavná 119/75, 925 28 Pusté Uľany

na úkony zastupovania v mene spoločnosti ID 4 DESIGN, s.r.o., 900 86 Budmerice 1000, IČO:44 456 221, IČDPH: SK2022722999

Budmerice, dňa 07.12.2022


vlastnoručný podpis splnomocnenca


vlastnoručný podpis splnomocniteľa

Podľa knihy na osvedčovanie č. **582/2022**
uznal podpis za vlastný : **Nicolas Michel Frédéric Jacquot**
rod. číslo: [REDACTED]

bytom: [REDACTED]
na tejto listine pred obcou Budmerice.

Totožnosť bola zistená zákonným spôsobom pobytový preukaz občana EÚ č. [REDACTED]
V Budmericiach dňa 07.12.2022

[REDACTED]
.....
zodpovedný pracovník

Podľa knihy na osvedčovanie č. **583/2022**
uznal podpis za vlastný : **Lubomír Müller**
rod. číslo: [REDACTED]

bytom: [REDACTED]
na tejto listine pred obcou Budmerice.

Totožnosť bola zistená zákonným občiansky preukaz č. [REDACTED]
V Budmericiach dňa 07.12.2022

[REDACTED]
.....
zodpovedný pracovník

45-1/24

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: ID 4 DESIGN, s.r.o.

Název stavby: BD Hajnice – dodávka interiéru

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 26.02.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Novostavba ubytovací budovy (SO-01) a provozní budovy (SO 03)

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny:

Jedná se o změnu rozměru skříní a odečet položek, které nebylo možno dodat.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

SO 01

N16 Skříň rozměr: 600x1200

N19 Skříň rozměr 600x1600

N18 Skříň rozměr 2500x6000

SO 03

K 103 Hák na žebřík

K 104 Osvětlení dílenského pultu

N 104 Regál na pneumatiky

Nové řešení:

SO 01

N16 Skříň rozměr: 600x**1100**

N19 Skříň rozměr 600x**1500**

N18 Skříň rozměr **2200x5400**

SO 03

K 103 Hák na žebřík nedodáno

K 104 Osvětlení dílenského pultu nedodáno

N 104 Regál na pneumatiky nedodáno

Zdůvodnění změny:

Z důvodu stavebních úprav a umístění technických zařízení stavby v objektu SO 01 bylo nutné po zaměření změnit vnější rozměry skříní.

Zařízení plánované dodat do objektu SO 03 nebylo možné uskutečnit z důvodu optimálního uspořádání zařízení dílen.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nejsou

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla dle SOD ani ostatní smluvní podmínky. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Změna ceny díla:

Snížení celkové ceny díla o 8 683 Kč

Změnový list vyhotovil: Ľubomír Müller

Datum: 26.02.2024

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle Kupní smlouvy.

Datum: 26.02.2024

Jméno: Nicolas Michel Frédéric Jacqout

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 26.02.2024

Jméno: Marek Pavlík

Podpis:



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

BD Hajnice - dodávka interiéru

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|-------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 3 125 823,60 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | služby nebo dodávky | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 8 683,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 2 | NE |
| | | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 8 683,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 8 683,00 Kč bez DPH | | |
| a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) | 8 683 Kč < 5 401 000 Kč | | |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 % | 0,28 % < 10,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena | 3 125 823,60 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|--|-------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena | 3 125 823,60 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--|
| Smluvní cena | | 3 125 823,60 Kč bez DPH | |
| (5) | Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| (6) | Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | | 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 0,00 % ≤ 30,00 % | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

| | |
|---|------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 1 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 0,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 8 683,00 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | -8 683,00 Kč bez DPH |

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

| | |
|--|--------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 3 125 823,60 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 3 117 140,60 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 3 117 140,60 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: **Marek Pavlík**