

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Čeněk Hrdlička, tel.: 493 586 965, e-mail: cenek.hrdlicka@suskhk.cz

a

- (2) Projektservis Jičín spol. s r.o.
Jarošovská 291, 506 01 Jičín
IČ: 252 97 538
DIČ: CZ25297538
Zastoupený/jednající: Ing. Vladimírem Jandou, jednatelem
Zapsaný v rejstříku u K.S. v Hradci Králové, oddíl C, vložky 13950
bankovní spojení: 150163964/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) stavební akce: II/286 Jičín, Robousy – Valdice, přeložka“.

Předmětem tohoto dodatku je dílčí úprava Zvláštních obchodních podmínek (ZOP-D) – termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Na základě vzájemných dohod a z důvodu změn vyvolaných požadavky na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na plánované přeložce, a to jak vozidel, tak pěších, ze kterých vyplynuly větší požadavky na přeložky inženýrských sítí, zábory pozemků, protihluková opatření atd., sjednaly smluvní strany následující změny uvedené smlouvou o dílo.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – **do 195 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy


Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


V Hradci Králové dne 30 -03- 2015

V Hradci Králové dne 27. 3. 2015



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Zhotovitel
Ing. Vladimír Janda
jednatel

PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o.
506 01 Jičín, Jarošovská 291
tel. 493 532 247
IČO: 25 29 75 38 DIČ: CZ25297538