

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále též „objednatel“)

a

Společnost: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený – Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti,
Ing. Vlastou Svobodovou, ekonomickým vedoucím oblasti,
Lukášem Sokolem, vedoucím obchodně technického úseku oblasti
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7634 vedenou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) na zhotovení díla

„Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-009686, smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva“).
2. Z důvodů uvedených v Evidenčním listu změny stavby č. 1 (dále jako „ZL“), který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně Smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a ve změně doby plnění.
3. Změna závazku provedená dle ZL č. 1 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

II. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4, 5 a 6 Smlouvy se upravuje o vícepráce a o dobu plnění v souladu se ZL, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Harmonogram dle čl. 5 bod 5.2, který byl součástí předmětné Smlouvy, jako její příloha č. 3, se nahrazuje Harmonogramem, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku. Dopis nabídky dle čl. 5 bod 5.1, který byl součástí předmětné Smlouvy, jako její příloha č. 1, se nahrazuje Dopisem nabídky, který je přílohou č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Článek 6 odst. 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
 - 6.2 Cena za provedení Díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí 8.866.087,00 Kč bez DPH, slovy: osmmilionůosmsetšedesátšestisicosmdesátšedm Korun českých. Cena je dále uvedena v Dopise nabídky, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
6. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě v počtu 4 výtisků, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

Přílohy: č. 1 Dopis nabídky pro dodatek č. 1
 č. 2 Evidenční list změny stavby č. 1 včetně příloh soupisu prací a rekapitulace
 č. 3 Harmonogram
 č. 4 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtmán

Královéhradecký kraj

.....
Ing. Radek Novotný

technický vedoucí oblasti Hradec Králové
společnost STRABAG a.s.

.....
Lukáš Sokol

vedoucí obchodně technického úseku oblasti
Hradec Králové
společnost STRABAG a.s.

DOPIS NABÍDKY

Veřejná zakázka zadávaná ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení

Název zakázky: **Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice**

Identifikační údaje:

Zadavatel: **Královéhradecký kraj**

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

Zastoupen: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

Zástupce zadavatele: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Sídlo: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

Technický dozor stavebníka: **Ing. Jiří Koutník**

Tel.: 

E-mail: 

Zhotovitel: * **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 608 38 744

Zastoupen: Na základě plné moci:
Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti,
Ing. Vlastou Svobodovou, ekonomickým vedoucím oblasti,
Lukášem Sokolem, vedoucím obchodně technického úseku oblasti

Nabídková cena

Cena celkem bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
8.866.087,00 Kč	1.861.878,27 Kč	10.727.965,27 Kč

Doba realizace

Zahájení realizace Díla	V termínu určeném zadavatelem (19.10.2023)
Přerušění prací	02.12.2023 – 07.01.2024
Doba pro dokončení Stavby = prací	26 týdnů od zahájení realizace (24.05.2024)
Doba pro dokončení Díla (vč. zpracování nálezové zprávy)	Doba pro dokončení Stavby = prací + 1 rok

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací), dalších souvisejících dokumentů pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku uvedenou výše *nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.*

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o výběru dodavatele představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucím, zemní práce.

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).*

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158/4 Praha 5 – Jinonice, IČO: 608 38 744

*Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	34818	Číslo změny :	1.
Smlouva o dílo uzavřena dne :	04.10.2023		
Název stavby :	Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby "II/303 Běloves - Velké Poříčí - přeložka silnice"		
Název objektu :	SO 010 Příprava území		
Objednatel :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988		
Projektant stavby (autorský dozor) :	STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461		
Zhotovitel :	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744		

Popis a zdůvodnění změny :

V průběhu realizace záchranného archeologického průzkumu vyšlo najevo, že je nutné vykácení stromů ve větším rozsahu než se původně předpokládalo. Vícepráce 1 576 441,24 Kč s DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Zajištění maximálního možného kácení pro ZAV, ZP, pozemků, které nebyly v době zadání majetkoprávně vypořádány a nebyl na/přes ně zajištěn přístup odpovídající technikou zhotovitele, umožňující jak kácení, tak následné zpracování dřevní hmoty, dle požadavku vlastníků/správců dotčených nemovitostí

Na základě výše zmiňovaných zjištění dojde k prodloužení celkové Doby realizace Díla z 23 + 6 týdnů na 26 + 6 týdnů. Termíny se upravují následovně dle skutečnosti: Zahájení realizace díla 19.10.2023, Zimní přestávka 2.12.2023 - 7.1.2024, Začátek prací po zimní přestávce 8.1.2024, doba pro dokončení Stavby (=prací) 24.05.2024, doba pro dokončení Díla 05.07.2024

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	Rozpočet
3.	Správní rozhodnutí MěÚ Náchod, ODSH, MěÚ Náchod, OŽP, Úřad městyse Velké Poříčí
4.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
9 055 706,55 Kč	9 055 706,55 Kč	0,00 Kč	1 672 258,72 Kč	10 727 965,27 Kč	1 672 258,72 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	1 672 258,72 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček		
Projektant (autorský dozor) :	STRADA HK spol. s r.o.	Ing. Aleš Dejmek		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Petr Macek		

Název stavby:

Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby "II/303 Běloves - Velké Poříčí - přeložka silnice"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	837 600,00			837 600,00
SO 001	Všeobecné a předběžné položky - archeologický výzkum	5 527 130,00			5 527 130,00
SO 010	Příprava území	1 119 325,00	1 382 032,00		2 501 357,00
CENA CELKEM bez DPH		7 484 055,00	1 382 032,00	0,00	8 866 087,00
DPH 21%		1 571 651,55	290 226,72	0,00	1 861 878,27
CENA CELKEM		9 055 706,55	1 672 258,72	0,00	10 727 965,27



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 10PT-001488 Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí
 Objekt: SO 010 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
 Rozpočet: SO 010 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - DODATEK č. 1

010 1 382 032,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
1 Zemní práce							1 382 032,00	
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN DLE SKUTEČNOSTI, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU TRVALOU ODSTRANĚNÍ A ODVOZ NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ VĚTVE SE ZLIKVIDUJÍ ŠTĚPKOVÁNÍM NEBO PÁLENÍM, DŘEVNÍ HMOTU (PAŘEZY, KMENY, VĚTVE A ŠTĚPKU) ODKOUPÍ ZHOTOVITEL => ZAPOČÍTÁ/ODEČTE SI JÍ ZE SVÉ CENY, ODVOZY A KOMPLETNÍ LIKVIDACE DŘEVNÍ HMOTY, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO SKLÁDKOVÁNÍ JE ZAHRNUTA V CENĚ ZHOTOVITELE <i>Zbytkové lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.3 Dendrologické tabulky, které nebyly vykáčeny v I. etapě - mimolesní porost: Celkem: cca 10 000,0 m2 = 10 000,000 [A]</i> odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	10 000,000			
3	11201		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ DLE SKUTEČNOSTI VYKÁČENÉ DŘEVO/DŘEVNÍ HMOTU SI PŘEVEZMOU VLASTNÍCI, DLE JEJICH POŽADAVKŮ V ZADÁNÍ (SOUHLAS/VYJÁDRĚNÍ VLASTNÍKA KE KÁČENÍ) KÁČENÍ A ODVOZ DŘEVA NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍKY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL ZBYLÁ DŘEVNÍ HMOTA, KTEROU SI VLASTNÍCI NEODEBEROU (PAŘEZY, KMENY, VĚTVE) NÁLEŽÍ ZHOTOVITELI A ZHOTOVITEL SI JÍ ODKOUPÍ => ZAPOČÍTÁ/ODEČTE ZE SVÉ CENY, VČETNĚ ODVOZU ODVOZU TĚTO DŘEVNÍ HMOTY ZE STAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PŘÍPADNĚ DALŠÍ LIKVIDACE, DLE PROJEDNÁNÍ S TDI <i>Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky, které nebyly vykáčeny v I. etapě - mimolesní porost: Lokalita P23: včetně 40 ks z pozemků SPÚ Celkem: 129,0 ks = 129,000 [A]</i> Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI - zásyp jam po pařezech	KUS	129,000			
4	11202		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ DLE SKUTEČNOSTI VYKÁČENÉ DŘEVO/DŘEVNÍ HMOTU SI PŘEVEZMOU VLASTNÍCI, DLE JEJICH POŽADAVKŮ V ZADÁNÍ (SOUHLAS/VYJÁDRĚNÍ VLASTNÍKA KE KÁČENÍ) KÁČENÍ A ODVOZ DŘEVA NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍKY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL ZBYLÁ DŘEVNÍ HMOTA, KTEROU SI VLASTNÍCI NEODEBEROU (PAŘEZY, KMENY, VĚTVE) NÁLEŽÍ ZHOTOVITELI A ZHOTOVITEL SI JÍ ODKOUPÍ => ZAPOČÍTÁ/ODEČTE ZE SVÉ CENY, VČETNĚ ODVOZU ODVOZU TĚTO DŘEVNÍ HMOTY ZE STAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PŘÍPADNĚ DALŠÍ LIKVIDACE, DLE PROJEDNÁNÍ S TDI <i>Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky, které nebyly vykáčeny v I. etapě - mimolesní porost: Mimo solitérní stromy na levém břehu Metuje (č. 48, 49, 53, 54 a 56): 5 ks Celkem: 46,0 ks = 46,000 [A]</i> Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI - zásyp jam po pařezech	KUS	46,000			
	11203		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ DLE SKUTEČNOSTI VYKÁČENÉ DŘEVO/DŘEVNÍ HMOTU SI PŘEVEZMOU VLASTNÍCI, DLE JEJICH POŽADAVKŮ V ZADÁNÍ (SOUHLAS/VYJÁDRĚNÍ VLASTNÍKA KE KÁČENÍ) KÁČENÍ A ODVOZ DŘEVA NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍKY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL ZBYLÁ DŘEVNÍ HMOTA, KTEROU SI VLASTNÍCI NEODEBEROU (PAŘEZY, KMENY, VĚTVE) NÁLEŽÍ ZHOTOVITELI A ZHOTOVITEL SI JÍ ODKOUPÍ => ZAPOČÍTÁ/ODEČTE ZE SVÉ CENY, VČETNĚ ODVOZU ODVOZU TĚTO DŘEVNÍ HMOTY ZE STAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PŘÍPADNĚ DALŠÍ LIKVIDACE, DLE PROJEDNÁNÍ S TDI	KUS	11,000			

Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky, které nebyly vykáceny v I. etapě - mimolesní porost:
Mimo solitérní stromy na levém břehu Metuje (č. 50, 51, 52, 57, 58 a 59): 6 ks
Celkem: 11,0 ks = 11,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI
- zásyp jam po pařezech

5	11204	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	169,000
---	-------	--	-----	---------

DLE SKUTEČNOSTI
VYKÁCENÉ DŘEVO/DŘEVNÍ HMOTU SI PŘEVEZMOU VLASTNÍCI, DLE JEJICH POŽADAVKŮ V ZADÁNÍ (SOUHLAS/VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKA KE KÁČENÍ)
KÁČENÍ A ODVOZ DŘEVA NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍKY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL
ZBYLÁ DŘEVNÍ HMOTA, KTEROU SI VLASTNÍCI NEODEBEROU (PAŘEZY, KMENY, VĚTVE) NÁLEŽÍ ZHOTOVITELI A ZHOTOVITEL SI JÍ ODKOUPÍ => ZAPOČÍTÁ/ODEČTE ZE SVÉ CENY, VČETNĚ ODVOZU ODVOZU TÉTO DŘEVNÍ HMOTY ZE STAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PŘÍPADNĚ DALŠÍ LIKVIDACE, DLE PROJEDNÁNÍ S TDI

Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky, které nebyly vykáceny v I. etapě - mimolesní porost:
Celkem: 169,0 ks = 169,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI
- zásyp jam po pařezech

6	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	108,000
---	-------	-----------------------------	-----	---------

Zahrnuje ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ Z PŘEDCHOZÍCH KÁČENÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ ZAV DLE POSOUZENÍ ARCGEOLOGA OBJEDNATELE NEBO TDI A JEJICH ULOŽENÍ NA DEPONII V RÁMCI STAVBY

Zahrnuje kompletní vytrhání pařezů na stavbě
mimolesní porost: 108,0 ks = 108,000 [A]

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI
- zásyp jam po pařezech.

7	11222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	132,000
---	-------	-----------------------------	-----	---------

Zahrnuje ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ Z PŘEDCHOZÍCH KÁČENÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ ZAV DLE POSOUZENÍ ARCGEOLOGA OBJEDNATELE NEBO TDI A JEJICH ULOŽENÍ NA DEPONII V RÁMCI STAVBY

Zahrnuje kompletní vytrhání pařezů na stavbě
mimolesní porost: 86,0 ks = 86,000 [A]

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI
- zásyp jam po pařezech.

8	11223	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	64,000
---	-------	-------------------------------	-----	--------

Zahrnuje ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ Z PŘEDCHOZÍCH KÁČENÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ ZAV DLE POSOUZENÍ ARCGEOLOGA OBJEDNATELE NEBO TDI A JEJICH ULOŽENÍ NA DEPONII V RÁMCI STAVBY

Zahrnuje kompletní vytrhání pařezů na stavbě
mimolesní porost: 18,0 ks = 18,000 [A]

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI
- zásyp jam po pařezech.

9	R1	ODVOZ PAŘEZŮ A ZBYTKOVÉ DŘEVNÍ HMOTY ZE STAVBY, VČETNĚ JEJÍ LIKVIDACE	KUS	1 159,000
---	----	---	-----	-----------

ZAHRNUJE LIKVIDACI DŘEVNÍ HMOTY A PAŘEZŮ VYZÍSKANOU Z KÁCENÍ I. A II. ETAPY, KTERÉ SI ZHOTOVITEL PONECHÁ A KTERÉ BY DÁLE BYLY PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ ZAV, ZP A VLASTNÍ STAVBY

VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ A SVOZU NA MÍSTO URČENÉ ZHOTOVITELEM

Zahrnuje kompletní odstranění dřevní hmoty ze stavby:

pařezy z SOD: 543 ks [A]

pařezy z DODATKU ke kácení: 355 ks [B]

pařezy, dřevní hmota z náletových dřevin z pozemků SPÚ Lokalita č. 23: 261 ks [C]

Celkem A+B+C = 1 159,000 [D]

Odstranění pařezů a dřevní hmoty se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a stromů, jejich další úpravu včetně odvozu ze stavby a následné zpracování zhotovitelem nebo jiným subjektem

Položka zahrnuje zejména:

- štěpkování a další úpravu zhotovitelem
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi
- další finanční náklady spojené s jejich likvidací a zpracováním
- doklady potvrzující jejich další uložení nebo zpracování dalším subjektem

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	7 484 055,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč < 135 348 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %</i>	0,00 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	7 484 055,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	7 484 055,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 382 032,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 382 032,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		7 484 055,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 382 032,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 382 032,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	18,47 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 382 032,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 382 032,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	7 484 055,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	8 866 087,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	8 866 087,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

