

Veřejná zakázka: „Dodávka a implementace hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje 2“

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

ze dne 3. 11. 2014

### **Smluvní strany**

**1. Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem kraje  
IČ: 70 88 95 46  
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové  
číslo účtu: 27-2031110287/0100

**a**

**2. PilsCom s.r.o.**

se sídlem: Slovanská alej 30, 326 00 Plzeň  
IČ: 25 21 91 03  
DIČ: CZ25219103  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 279873203/0300

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě své vážné, svobodné a omylu prosté vůle

tento

### **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 3. 11. 2014 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a implementace hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje včetně poskytnutí licencí a dalších souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).

II.

V návaznosti na jednání zhotovitele a objednatele se mění Smlouva o dílo ze dne 3. 11. 2014 vzhledem k tomu, že při aktualizaci termínů realizace zakázky v návaznosti na prodloužení výběrového řízení došlo ve smlouvě o dílo v článku IV. 2 b) administrativní chybou k uvedení

Veřejná zakázka: „Dodávka a implementace hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje 2“

nesprávného termínu. Tímto dochází k úpravě na správný termín. Zápis o změně ze dne 9. 1. 2015 je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ve Smlouvě o dílo se znění článku IV. odstavec 2 v bodě b) ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- b) **Kompletní dodávka a implementace produktu** (tj. instalace, konfigurace a zprovoznění produktu u zadavatele a všech organizací) v rozsahu dle implementačního projektu včetně školení administrátorů a uživatelů a zpracování kompletní implementační, provozní a bezpečnostní dokumentace bude zhotovitelem dokončena do **12. 2. 2015**.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.


III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 jsou určeny pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly mu, ztotožňují se s jeho obsahem a na důkaz připojují své podpisy.


V *PLZENI* dne 09. 02. 2015

V Hradci Králové dne 10. 02. 2015



.....  
za Zhotovitele:

PILSON, S. R. O.  
SLOVANSKÁ ALÉJ 33  
32600 PLZEN  
☎ +420 377431459



.....  
za Objednatele:  
Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
20

Veřejná zakázka: „Dodávka a implementace hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje 2“

## Zápis o změně

ze dne 9. 1. 2015

Objednatel:

**Královéhradecký kraj**

se sídlem:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ:

70 88 95 46

Zhotovitel:

**PilsCom s.r.o.**

se sídlem:

Slovanská alej 30, 326 00 Plzeň

IČ:


25 21 91 03

Jednání bylo svoláno za účelem opravy nesouladu dříčho termínu plnění v čl. IV Doba a místo plnění, odst. 2 písm. b) – Kompletní dodávka a implementace produktu ze Smlouvy o dílo.

Vzhledem k tomu, že při aktualizaci termínů realizace zakázky v návaznosti na prodloužení výběrového řízení došlo ve smlouvě o dílo v článku IV. 2 b) administrativní chybou k uvedení nesprávného termínu 12. 1. 2015, bude tento údaj upraven na správný termín 12. 2. 2015. Tomuto termínu také odpovídá navazující zkušební provoz v délce 10 týdnů, který bude dle článku IV. odstavce 2. d) dokončen do 23. 4. 2015.

Na základě tohoto jednání bude připraven Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo a tento bude oběma stranami podepsán.

V Hradci Králové dne 9. 1. 2015



za Zhotovitele:

Ing. Dana Duchková

PILSCOM S.R.O.  
SLOVANSKÁ ALEJ 30  
32600 PLZEN  
TEL +420 377 431 456



za Objednatele:

Ing. Bohumil Pecold