

## HARMONOGRAM - Oprava sociálního zařízení DM, Denisova 212

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

LHŮTA VÝSTAVBY: 08.07.2024 - 15.09.2024		předání staveniště	červenec 2024			srpen 2024			září 2024			ukončení díla
		08.07.2024										15.09.2024
3	Svislé a kompletní konstrukce		■	■								
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				■	■	■					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		■	■	■	■	■	■	■	■		
725	ZTI - Zařizovací předměty		■	■								
735	ÚT - Otopná tělesa						■	■	■			
763	Konstrukce suché výstavby					■	■	■				
766	Konstrukce truhlářské		■						■	■		
767	Konstrukce zámečnické		■	■								
771	Podlahy z dlaždic		■	■	■	■	■	■	■	■		
781	Dokončovací práce - obklady		■	■	■	■	■	■	■	■		
783	Dokončovací práce - nátěry								■	■	■	
784	Dokončovací práce - malby a tapety								■	■	■	
	Vzduchotechnika				■	■	■			■	■	
	Elektroinstalace		■	■	■			■	■	■	■	
	ZTI		■	■	■	■			■	■	■	