

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

## Smluvní strany

**Objednatel**                   **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                           708 89 546  
DIČ                           CZ 708 89 546  
zástupce                   Mgr. Martin Červíček, hejtman  
bankovní spojení:       ████████████████████  
č. účtu:                    ████████████████████

dále též jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                   **IRBOS s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C15647  
se sídlem                    Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČO                           259 33 094  
DIČ                           CZ 25933094  
zastoupený                 Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení       ██  
číslo účtu                 ████████████████████

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „**Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II**“, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka“).

## I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 4 a 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo z důvodů uvedených v tabulce – přehled změn, která je přílohou tohoto dodatku. Dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“).  
Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
  - Statické posouzení průvlaků v 1. PP - m. č. 055, m. č. 056, m. č. 057
  - Ocelové schodiště SO 05 - změna spojů

vícepráce:       93 000,00 Kč bez DPH  
méněpráce:       0,00 Kč bez DPH

2. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o částku: 93 000 Kč bez DPH.
3. Tímto dodatkem se prodlužuje termín plnění dle čl. 5 odst. 2 původní smlouvy o 6 týdnů od účinnosti dodatku č. 3.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

#### Článek 4 Předmět díla

Článek 4, odstavec 1 původní smlouvy o dílo se doplňuje takto:

#### **VI. Zpracování projektové dokumentace na:**

- Statické posouzení průvlaků v 1. PP - m. č. 055, m. č. 056, m. č. 057  
při realizaci stavebních prací byly zhotovitelem objeveny poškozené průvlakky, statické posouzení nebylo součástí původního závazku, původní PD k objektu neexistuje
- Ocelové schodiště SO 05  
změna provedení venkovního ocelového schodiště - svařované spoje za spoje montované z důvodu bezúdržbovosti venkovního ocelového schodiště po dobu jeho životnosti

#### Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

*Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:*

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

*Zahájení plnění:*

**do 14 pracovních dnů od účinnosti smluvního vztahu**

Termín dokončení plnění:

*Termín pro zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR), včetně inženýrské činnosti, předložení žádosti o vydání územního rozhodnutí:*

- **do 14 týdnů od zahájení plnění**

*Termín pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), včetně inženýrské činnosti, předložení žádosti o vydání stavebního povolení:*

- **do 10 týdnů od vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci**

**eventuálně spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) do 31 týdnů od zahájení plnění**

*Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):*

- **do 10 týdnů od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci**

*Předání PD jednotlivých stupňů bude vždy včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek, včetně jejich zpracování do PD.*

Termín pro odevzdání projektové dokumentace na:

- Statické posouzení průvlaků v 1. PP - m. č. 055, m. č. 056, m. č. 057- do 6 týdnů od účinnosti dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
- Ocelové schodiště SO 05 - změna spojů - do 2 týdnů od účinnosti dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

Termín plnění pro autorský dozor

Zahájení plnění

na písemnou výzvu objednatele, výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání a převzetí staveniště v souvislosti s realizací stavebních prací

Dokončení plnění pro autorský dozor

ukončen bude dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, přičemž autorský dozor bude vykonáván v pravidelných termínech stanovených objednatelem případně na vyžádání objednatele. Předpokládaná doba realizace stavby je 2 roky (tj. 24 měsíců). Kontrolní dny budou probíhat 1x za týden.

## Článek 6 Cena díla

Čl. 6 odst. 2 původní smlouvy o dílo se nahrazuje textem následujícího znění:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

### I. „Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení“

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícipětset korun českých)

cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesáttisícipětset korun

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 180.000,- Kč (slovy stoosmdesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 37.800,- Kč (slovy třicetsedmtisícsmset korun českých)

cena s DPH 217.800,- Kč (slovy dvěstěsedmnácttisícsmset korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

cena bez DPH 293.100,- Kč (slovy dvěstědevadesáttřítisícjedno sto korun českých)

DPH samostatně 61.551,- Kč (slovy šedesátjedentisícipětsetpadesátjeden korun českých)

cena s DPH 354.651,- Kč (slovy třístapadesátčtyřtisícšestsetpadesátjeden korun českých)

### II. „Interna Nový Bydžov - návržení úprav hlavního a hospodářského vstupu do objektu včetně navazující „terasy“ u hospodářského vstupu“

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícipětset korun českých)

cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesáttisícipětset korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých)

DPH samostatně 21.000,- Kč (slovy dvacetjednatísíc korun českých)  
cena s DPH 121.000,- Kč (slovy stodvacetjednatísíc korun českých)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

cena bez DPH 100.000,- Kč (slovy stotísíc korun českých)

DPH samostatně 21.000,- Kč (slovy dvacetjednatísíc korun českých) cena

s DPH 121.000,- Kč (slovy stodvacetjednatísíc korun českých)

### III. „Interna Nový Bydžov - odstranění zatékání do spojovací chodby objektu“

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesátísíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desetísíc pětset korun českých)

cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesátísíc pětset korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesátísíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desetísíc pětset korun českých) cena s DPH

cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesátísíc pětset korun českých)

### IV. „LDN „B“ Nový Bydžov - „EPS“

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 20.000,- Kč (slovy dvacetísíc korun českých)

DPH samostatně 4.200,- Kč (slovy čtyřítísíc dvě stě korun českých)

cena s DPH 24.200,- Kč (slovy dvacetčtyřítísíc dvě stě korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 20.000,- Kč (slovy dvacetísíc korun českých)

DPH samostatně 4.200,- Kč (slovy čtyřítísíc dvě stě korun českých)

cena s DPH 24.200,- Kč (slovy dvacetčtyřítísíc dvě stě korun českých)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

cena bez DPH 85.000,- Kč (slovy osmdesát pět tisíc korun českých)

DPH samostatně 17.850,- Kč (slovy sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých)

cena s DPH 102.850,- Kč (slovy stodvátisíc osm set padesát korun českých)

### V. **cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (autorský dozor)**

Předpokládaná doba realizace stavby je 2 roky (tj. 24 měsíců).

cena celkem bez DPH 147.000,- Kč (slovy stočtyřicet sedm tisíc korun)

českých)

DPH samostatně 30.870,- Kč (slovy třicettisícosmsetšedesát korun českých)

cena s DPH 177.870,- Kč

(slovy stosedmdesátšedmtisícosmsetšedesát korun českých)

**VI. cena za zpracování projektové dokumentace na:**

- Statické posouzení průvlaků v 1. PP - m. č. 055, m. č. 056, m. č. 057

- Ocelové schodiště SO 05

cena bez DPH 93.000,- Kč (slovy devadesátřítisíc korun českých)

DPH samostatně 19.530,- Kč (slovy devatenácttisícpětsetřicet korun českých)

cena s DPH 112 530,- Kč (slovy stodvanácttisícpětsetřicet korun českých)

---

**Cena celkem - součet dílčích cen výše uvedených, a to**

I. (DUR, DSP, DPS), II. (DUR, DSP, DPS), III.(DSP, DPS), IV. (DUR, DSP, DPS), V. AD a VI.:

cena bez DPH 1 238 100,-Kč (slovy jedenmiliondvěstětřicetosttisícjednosto korun českých )

DPH samostatně 260 001,- Kč (slovy dvěšedesátisícjedna koruna česká)

cena s DPH 1 498 101,- Kč

(slovy jedenmiliončtyřistadevadesátosttisícjednostojedna koruna česká)

### **Článek 7 Platební podmínky**

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo se nahrazuje textem následujícího znění:

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:

a) dílo dle článku 4 odst. 1 - I. , II a IV písm. a), b) – zpracování DUR + DSP a III písm. a) – zpracování DSP

b) dílo dle článku 4 odst. 1 I. , II a IV písm. c) a III písm. b) – zpracování DPS

c) dílo dle článku 4 odst. 1 V – Autorský dozor.

d) Dílo dle článku 4 odst. 1 VI - zpracování projektové dokumentace na

- Statické posouzení průvlaků v 1. PP - m. č. 055, m. č. 056, m. č. 057

- Ocelové schodiště SO 05

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu

smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

- a) 80 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 - I. , II a IV písm. a), b) – zpracování DUR + DSP a III písm. a) – zpracování DSP** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DUR+DSP a po řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci stavebního povolení či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby,
- b) 90 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 - I. , II a IV písm. c) – zpracování DPS a III písm. b) – zpracování DPS** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že ne zahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS.
- c) **Autorský dozor** bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 V a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 V je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.
- d) 90 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 - VI – zpracování PD** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu PD v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

**Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).**

### III.

#### **Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento  **Dodatek** je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy:

Příloha č. 1: Tabulka – přehled změn

Příloha č. 2: Změny závazku ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Česticích



.....  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman



Ing. Radek Myšák  
jednatel společnosti

Objekt	POPIS	odst. dle § 222	cena bez DPH	zdůvodnění
INTERNA	Statické posouzení průvlaků v 1. PP - m. č. 055, m. č. 056, m. č. 057	6	45 000,00 Kč	při realizaci stavebních prací byly zhotovitelem objeveny poškozené průvlakky, statické posouzení nebylo součástí původního závazku, původní PD k objektu neexistuje
INTERNA	Ocelové schodiště SO 05 - změna spojů	6	48 000,00 Kč	změna provedení venkovního ocelového schodiště - svařované spoje za spoje montované z důvodu bezúdržbovosti venkovního ocelového schodiště po dobu jeho životnosti
	<b>celkem odst. 6</b>		<b>93 000,00 Kč</b>	



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II ZD/16/421

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	987 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 91 800,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 91 800,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	91 800,00 Kč bez DPH		
a) (Změna Zzs) < (limit nadlimitní VZ)	91 800 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna Zzs / Smluvní cena) < 10 %	9,30 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	987 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 34 300,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 34 300,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	987 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 32 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 93 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 125 000,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>987 000,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 34 300,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 125 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>159 300,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
(9)	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>16,14 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>3</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 93 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>93 000,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>987 000,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	987 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 145 100,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 238 100,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 238 100,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Jitka Brádllová