

Dodatek č.2 smlouvy o dílo



Číslo smlouvy zhotovitele RCH-240012

Číslo smlouvy objednatele DS 2024/02298

I.


Smluvní strany

1. Zhotovitel

Název: Aricoma Systems a.s.
Sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Dvořákem, členem představenstva
IČO: 04308697
DIČ: CZ04308697
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 

Zapsán dne 11.8.2015 v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

Název: **Královéhradecký kraj**
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
IČO: 70889546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

Objednatel je plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též smluvní strany) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 15. 4. 2024, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) v rámci veřejné zakázky „Obnova a rozšíření zálohování TCK II“.

II.

Předmět dodatku smlouvy

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. III a čl. XIII odst. 2 původní smlouvy o dílo z důvodu, že vznikl neočekávaný problém s dodávkou síťového prvku DataDiode, který dodává

společnost Dell ve spolupráci se společností OWL Cyber Sense – viz „Potvrzení o zpoždění dodávky“, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

2. Z důvodu zpoždění dodávky se prodlužuje termín realizace.
3. Tímto dodatkem smlouvy o dílo se mění článek III, odstavec 2 smlouvy o dílo a nově zní následovně:

Zboží bude dodáno do 135 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1 tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek smlouvy nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o registru smluv“). Zveřejnění dle předchozí věty zajistí objednatel.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna v souladu se zákonnými požadavky, zejména zákonem o registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek smlouvy byl podepsán vážně a svobodně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha: Potvrzení o zpoždění dodávky

V Hradci Králové

V Jihlavě

Jaroslav Dvořák



Digitální podpis:
12.07.2024
19:24

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman
Královéhradeckého kraje

.....
Ing. Jaroslav Dvořák
člen představenstva