



## I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu čl. 5.6 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, v souvislosti se vznikem dodatečných služeb.
2. Změny závazku nastávají ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“), neboť z důvodu úpravy dílčí části zpracované projektové dokumentace (zdravotnická technologie) dojde k úpravě rozměrů některých prvků i k úpravě počtu kusů některých prvků.  
vícepráce: 42 000 Kč bez DPH  
méněpráce: 0
3. Cena za aktualizaci DPS se navyšuje o 42 000 Kč bez DPH.
4. Termín zpracování upravení dílčí části projektové dokumentace se stanovuje do 30. září 2024.

## II. Vymezení rozsahu změn

### Cena díla - aktualizace DPS

1. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo v podobě úpravy dílčí části zpracované projektové dokumentace (zdravotnická technologie) zaplatit sjednanou cenu. Celková cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci tohoto díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění tohoto díla. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci tohoto díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

***Cena za aktualizaci DPS:***

<i>cena bez DPH</i>	<b>1 746 000 Kč</b>
<i>DPH 21 %</i>	<b>366 660 Kč</b>
<i>cena včetně DPH</i>	<b>2 112 660 Kč</b>

Zhotovitel tímto dodatkem potvrzuje, že celková dohodnutá cena za aktualizaci DPS v celém rozsahu pokrývá a zahrnuje veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a včasné provedení tohoto díla v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním tohoto díla. Cena za provedení tohoto díla nebude po dobu do ukončení tohoto díla předmětem zvýšení, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky tohoto díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení aktualizace DPS.

Takto sjednanou a dohodnutou cenu lze měnit pouze v případě, že dojde k zákonným změnám sazeb DPH.

#### **Termín plnění - aktualizace DPS**

2. Zahájení činnosti zhotovitele: ihned po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Termín předání aktualizace DPS: **nejpozději do 30. září 2024**

#### **Platební podmínky**

3. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) za bezvadně uskutečněné plnění předmětu dle tohoto dodatku, a to po předání příslušného počtu vyhotovení těchto aktualizací DPS vč. W (v rozsahu dle článku III.3 smlouvy o dílo).

Ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, resp. tato ostatní ustanovení dopadají i na předmět plnění dle tohoto dodatku.

### **III.**

#### **Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být **uzavřen elektronicky**. Pakliže bude uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:  
Změna závazků ze smlouvy  
Cenová nabídka

Za objednatele v Hradci Králové



.....  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za zhotovitele v Jihlavě



.....  
Ing. arch. Jaromír Homolka  
jednatel

## CENOVÁ NABÍDKA

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení  
Změna P2 – uživatelské změny

Stupeň projektu: **DPS**

Objednatel: **Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zastupuje: **Ing. Libor Žilka - oddělení příprava a realizace staveb**

IČ: **708 89 546**

Vypracoval: **Ing. Jiří Brož**

Datum: **14.5.2024**





## Specifikace předmětu díla

Předmětem PD jsou uživatelské změny lékařské technologie v 1.NP – 3.NP dle požadavku uživatelů objektu.

Počet paré: 4x v tištěné podobě  
1x v digitální podobě

HIP a koordinace	2.000 Kč
Lékařská technologie	36.000 Kč
<u>Rozpočet</u>	<u>2.000 Kč</u>
Celkem	40.000 Kč
Tisk 4x	2.000 Kč

## Nabídková cena

**42.000 Kč bez DPH**

## Termín předání

Předmět díla bude dokončen a předán do:

3 měsíce od objednání



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	4 455 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 380 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 42 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 422 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>422 000,00 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	422 000 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %</i>	9,47 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	4 455 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	4 455 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 024 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 300 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 1 324 000,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>1 324 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>29,72 % ≤ 50,00 %</b>		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
<b>Smluvní cena</b>	<b>4 455 000,00 Kč bez DPH</b>		
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 324 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)</b>	<b>1 324 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.	
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>29,72 % ≤ 30,00 %</b>		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>	Dodatek č. 3	ANO
<b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>3</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 42 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>42 000,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
--------------------------------	--



<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>4 455 000,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	5 479 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	6 159 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	6 201 000,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>6 201 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Ing.Strnad