

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 05.09.2022 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Obec Lochenice

Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem

IČO: 002 69 069

DIČ: CZ00269069

zastoupený Mgr. Jítkou Kulhánkovou, starostkou obce

bankovní spojení: Česká spořitelna

č. účtu: 1080841399/0800

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) EUROVIA CZ a.s. (do 31.12.2023 EUROVIA CS, a.s.)

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/29913 Lochenice – průtah**“.

Smluvní strany konstatují, že Dílo bylo provedeno a předáno v termínech, jejichž úprava je předmětem Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. Tento Dodatek je uzavírán v souvislosti s nutností reflektovat změny termínu realizace Díla, které nebyly smluvně upraveny před ukončením realizace Díla, neboť se týkají realizace Díla pro objednatele Královéhradecký kraj.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 32901

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (20.03.2023)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		36 týdnů od termínu určeného zadavatelem (26.11.2023)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (07.01.2024)
Doba realizace Díla		36 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Lochenice dne 17.9.2024, číslo usnesení 6/2024/11.

V Hradci Králové dne **01-10-2024**

OBEC LOCHENICE
Lochenice 83
503 02 p. Předměřice nad Labem
IČ: 00269069

.....
Objednatel
Mgr. Jitka Kulhánková
starostka


EUROVIA (09)
EUROVIA CZ a.s.
Závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924 | DIČ: CZ45274924

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	obec Lochenice
Smlouva o dílo uzavřená dne :	05.09.2022
Název stavby :	

2

III/29913 Lochenice - průtah

Název objektu :

III/29913 Lochenice - průtah

Objednatel :

Obec Lochenice, Lochenice 83, Předměřice nad Labem, 503 02, IČO: 00269069

Správce stavby :

Obec Lochenice, Lochenice 83, Předměřice nad Labem, 503 02, IČO: 00269069

Projektant stavby (autorský dozor) :

DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice, IČO: 01873687

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Z důvodu víceprací pro objednatele Královéhradecký kraj a provázanosti stavebních objektů mezi investory došlo k prodloužení Doby realizace díla o 2 týdny.

Termíny realizace stavby:

Termín zahájení prací: 20.3.2023

Termín dokončení stavby (= prací): 26.11.2023

Termín dokončení díla: 7.1.2024

Doba realizace díla celkem: 36 týdnů + 6 týdnů


Přílohy evidenčního listu :

1. Aktualizovaný HMG stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
11 000 200,01 Kč	11 000 200,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 956 908,09 Kč	-43 291,92 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		43 291,92 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval		
Investor:	Obec Lochenice	Mgr. Jitka Kulhánková		

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Objekt	Č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	1554																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

20.03.2023
26.11.2023
07.01.2024
36 týdnů + 6 týdnů

EUROVIA (32)
Zhotovitel (název a sídlo)
EUROVIA CZ a.s.
Závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924 I DIČ: CZ45274924