

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán
bankovní spojení:	
č. účtu:	

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel	IRBOS s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C15647	
se sídlem	Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO	259 33 094
DIČ	CZ 25933094
zastoupený	Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 23. 7. 2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: **„Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II“**, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 4 a 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo z důvodů uvedených v tabulce – přehled změn, která je přílohou tohoto dodatku. Dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
 - Plochá střecha z PVC fólie s kačirkem - elektroimpulzní zkouška
prověřit stav střešní hydroizolace vzhledem k vlhkosti objektu pod střešní plochou - detekce netěsností, rekonstrukce střechy nebyla součástí původního závazku
 - Plochá střecha nad kotelnou interny z asfaltových pásů - jiskrová zkouška

prověřit stav střešní hydroizolace vzhledem k vlhkosti objektu pod střešní plochou - detekce netěsností, rekonstrukce střechy nebyla součástí původního závazku

vícepráce: 64 500 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o částku: 64 500 Kč bez DPH.
3. Tímto dodatkem se prodlužuje termín plnění dle čl. 5 odst. 2 původní smlouvy o 3 týdny od účinnosti dodatku č. 4.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 4 Předmět díla

Článek 4, odstavec 1 původní smlouvy o dílo se doplňuje takto:

VII. a) Plochá střecha z PVC fólie s kačírkem - elektroimpulzní zkouška

prověřit stav střešní hydroizolace vzhledem k vlhkosti objektu pod střešní plochou - detekce netěsností, rekonstrukce střechy nebyla součástí původního závazku

b) Plochá střecha nad kotelnou interny z asfaltových pásů - jiskrová zkouška

prověřit stav střešní hydroizolace vzhledem k vlhkosti objektu pod střešní plochou - detekce netěsností, rekonstrukce střechy nebyla součástí původního závazku

Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění:

do 14 pracovních dnů od účinnosti smluvního vztahu

Termín dokončení plnění:

Termín pro zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR), včetně inženýrské činnosti, předložení žádosti o vydání územního rozhodnutí:

- do 14 týdnů od zahájení plnění

Termín pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP),

včetně inženýrské činnosti, předložení žádosti o vydání stavebního povolení:

- do 10 týdnů od vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci

eventuálně spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) do 31 týdnů od zahájení plnění

Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):

- do 10 týdnů od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci

Předání PD jednotlivých stupňů bude vždy včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek, včetně jejich zpracování do PD.

Termín pro odevzdání projektové dokumentace na:

- Statické posouzení průvlaků v 1. PP - m. č. 055, m. č. 056, m. č. 057- **do 6 týdnů od účinnosti dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo**
- Ocelové schodiště SO 05 - změna spojů - **do 2 týdnů od účinnosti dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo**

Termín pro zpracování a odevzdání elektroimpulzní zkoušky a jiskrové zkoušky:

do 3 týdnů od účinnosti dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

Termín plnění pro autorský dozor

Zahájení plnění

na písemnou výzvu objednatele, výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání a převzetí staveniště v souvislosti s realizací stavebních prací

Dokončení plnění pro autorský dozor

ukončen bude dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, přičemž autorský dozor bude vykonáván v pravidelných termínech stanovených objednatelem případně na vyžádání objednatele. Předpokládaná doba realizace stavby je 2 roky (tj. 24 měsíců). Kontrolní dny budou probíhat 1x za týden.

Článek 6 Cena díla

Čl. 6 odst. 2 původní smlouvy o dílo se nahrazuje textem následujícího znění:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

I. „Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení“

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícipětset korun českých)

cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesáttisícipětset korun)

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 180.000,- Kč (slovy stoosmdesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 37.800,- Kč (slovy třicetsedmtisícosmset korun českých)

cena s DPH 217.800,- Kč (slovy dvěstěsedmnácttisícosmset korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS) činí:

cena bez DPH 293.100,- Kč (slovy dvěstědevadesáttřitisícjednosto korun českých)

DPH samostatně 61.551,- Kč (slovy šedesátjedentisícipětsetpadesátjeden korun českých)

cena s DPH 354.651,- Kč (slovy třistapadesátčtyřtisícšestsetpadesátjeden korun českých)

II. „Interna Nový Bydžov - návržení úprav hlavního a hospodářského vstupu do objektu včetně navazující „terasy“ u hospodářského vstupu“

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícipětset korun českých)

s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesáttisícipětset korun českých)

- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých)
DPH samostatně 21.000,- Kč (slovy dvacetjednatísíc korun českých)
cena s DPH 121.000,- Kč (slovy stodvacetjednatísíc korun českých)

- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS) činí:

cena bez DPH 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých)
DPH samostatně 21.000,- Kč (slovy dvacetjednatísíc korun českých) cena
s DPH 121.000,- Kč (slovy stodvacetjednatísíc korun českých)

III. „Interna Nový Bydžov - odstranění zatékání do spojovací chodby objektu“

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)
DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícipětset korun českých)
cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesáttisícipětset korun českých)

- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícipětset korun českých) cena s DPH
cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesáttisícipětset korun českých)

IV. „LDN „B“ Nový Bydžov - „EPS“

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých)
DPH samostatně 4.200,- Kč (slovy čtyřtisícidvěstě korun českých)
cena s DPH 24.200,- Kč (slovy dvacetčtyřtisícidvěstě korun českých)

- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých)
DPH samostatně 4.200,- Kč (slovy čtyřtisícidvěstě korun českých)
cena s DPH 24.200,- Kč (slovy dvacetčtyřtisícidvěstě korun českých)

- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS) činí:

cena bez DPH 85.000,- Kč (slovy osmdesátpěttisíc korun českých)
DPH samostatně 17.850,- Kč (slovy sedmnácttisícosmsetpadesát korun českých)

cena s DPH 102.850,- Kč (slovy stodvatisícsmsetpadesát korun českých)

V. cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (autorský dozor)

Předpokládaná doba realizace stavby je 2 roky (tj. 24 měsíců).

cena celkem bez DPH 147.000,- Kč (slovy stočtyřicetsedmtisíc korun českých)

DPH samostatně 30.870,- Kč (slovy třicettisícsmsetsedmdesát korun českých)

cena s DPH 177.870,- Kč
(slovy stosedmdesátsedmtisícsmsetsedmdesát korun českých)

VI. cena za zpracování projektové dokumentace na:

- Statické posouzení průvlaků v 1. PP - m. č. 055, m. č. 056, m. č. 057
- Ocelové schodiště SO 05

cena bez DPH 93.000,- Kč (slovy devadesáttřítisíc korun českých)

DPH samostatně 19.530,- Kč (slovy devatenácttisícpětsetřicet korun českých)

cena s DPH 112 530,- Kč (slovy stodvanácttisícpětsetřicet korun českých)

VII. cena za zpracování a odevzdání elektroimpulzní zkoušky a jiskrové zkoušky:

- a) Plochá střecha z PVC fólie s kačírkem - elektroimpulzní zkouška
- b) Plochá střecha nad kotelnou interny z asfaltových pásů - jiskrová zkouška

cena bez DPH 64.500,- Kč (slovy šedesátčtyřtisícčtyřicet korun českých)

DPH samostatně 13.545,- Kč (slovy třinácttisícčtyřicet korun českých)

cena s DPH 78.045,- Kč (slovy sedmdesátosmtisícčtyřicet korun českých)

Cena celkem - součet dílčích cen výše uvedených, a to

I. (DUR, DSP, DPS), II. (DUR, DSP, DPS), III. (DSP, DPS), IV. (DUR, DSP, DPS), V. AD, VI. a VII.:

cena bez DPH 1.302.600,- Kč
(slovy jedenmilióntřistadvatisícšestset korun českých)

DPH samostatně 273.546,- Kč
(slovy dvěštedmdesáttřítisícčtyřicet korun českých)

cena s DPH 1.576.146,- Kč
(slovyjedenmiliónčtyřicetsedmdesátsedmtisícstočtyřicet korun českých)

Článek 7 Platební podmínky

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo se nahrazuje textem následujícího znění:

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:
 - a) **dílo dle článku 4 odst. 1 - I. , II a IV písm. a), b) – zpracování DUR + DSP a III písm. a) – zpracování DSP**
 - b) **dílo dle článku 4 odst. 1 I. , II a IV písm. c) a III písm. b) – zpracování DPS**
 - c) **dílo dle článku 4 odst. 1 V – Autorský dozor.**
 - d) **Dílo dle článku 4 odst. 1 VI - zpracování projektové dokumentace na**
 - Statické posouzení průvlaků v 1. PP - m. č. 055, m. č. 056, m. č. 057
 - Ocelové schodiště SO 05
 - e) **Dílo dle článku 4 odst. 1 VII - zpracování a odevzdání elektroimpulzní zkoušky a jiskrové zkoušky**

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

- a) 80 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 - I. , II a IV písm. a), b) – zpracování DUR + DSP a III písm. a) – zpracování DSP** bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu DUR+DSP a po řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci stavebního povolení či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby,
- b) 90 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 - I. , II a IV písm. c) – zpracování DPS a III písm. b) – zpracování DPS** bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezhájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS.
- c) **Autorský dozor** bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 V a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatel. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 V je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.
- d) 90 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 - VI – zpracování PD** bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu PD v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

- e) 100 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 - VII – zpracování a odevzdání elektroimpulzní zkoušky a jiskrové zkoušky** bude zhotoviteli zapláceno po předání zkoušek.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje ze dne 14. 4. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1: Tabulka – přehled změn

Příloha č. 2: Změny závazku ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové



Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele v Česticích



Ing. Radek Myšák
jednatel společnosti

Objekt	POPIS	odst. dle § 222	cena bez DPH	zdůvodnění
INTERNA	Plochá střecha z PVC fólie s kačírkem - elektroimpulzní zkouška	6	45 000,00 Kč	prověřit stav střešní hydroizolace vzhledem k vlhkosti objektu pod střešní plochou - detekce netěsností, rekonstrukce střechy nebyla součástí původního závazku
INTERNA	Plochá střecha nad kotelnou interny z asfaltových pásů - jiskrová zkouška	6	19 500,00 Kč	prověřit stav střešní hydroizolace vzhledem k vlhkosti objektu pod střešní plochou - detekce netěsností, rekonstrukce střechy nebyla součástí původního závazku
	celkem odst. 6		64 500,00 Kč	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II ZD/16/421

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	987 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 91 800,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 91 800,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	91 800,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	91 800 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	9,30 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	987 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 34 300,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 34 300,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	987 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 32 000,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 93 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 64 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 189 500,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		987 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 34 300,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 189 500,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		223 800,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	22,67 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 64 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	64 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	987 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	987 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 145 100,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 238 100,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	1 302 600,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 302 600,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jitka Brádlová