

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.8.2024

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68**
Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Zastoupena: Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy
Ve věcech stavby pověřena: Monika Novotná
IČO: 62690281. Nejsme plátcí DPH.
Bank. spoj.: Česká národní banka Hradec Králové,
č.ú. : 3336511 / 0710
Telefon: 495 535 386
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná
Email: kancelar@sosvet.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **STAKO Červený Kostelec s.r.o.**
Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupena: Ing. Josef Kosinka – jednatel, jednatel společnosti
IČ: 455 36 422
DIČ: CZ455 36 422
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Josef Kosinka
tel.: 491 462 554, mail: stavba@stako-ck.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2024 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**SOŠ Veterinární, Hradec Králové – Oprava venkovního hřiště**“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku, **Příloha č.1_OZ2** (Změnový list).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. Rovněž dochází k odpočtu neprovedených prací.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 88 519,79 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **2 750 754,10 Kč bez DPH**.

3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 849 288,84 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	2 662 234,31 Kč
Cena víceprací bez DPH	88 519,79 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH (po připočtení VCP a odečtení MNP)	2 750 754,10 Kč
DPH	577 658,36 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 včetně DPH	3 328 412,46 Kč

4. Termín pro provedení díla se neprodlužuje.

5. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
- c) Celkový cenový nárůst všech změn provedených podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platném znění) - zákon o ZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona o ZVZ.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1_OZ2 (Změnový list)

Zhotovitel:

Ve Hradci Králové dne 21.9.2025




stako
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
prodejna: mob. 739 013 788
tel.: 491 461 513, tel./fax: 491 462 528
e-mail: obchod@stako-ck.cz

Objednatel:

Ve Hradci Králové dne 21.9.2025


**Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská třída 68/18
500 04 Hradec Králové**

SOŠ Veterinární, Hradec Králové - Oprava venkovního hřiště

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2
Zhotovitel:	STAKO Červený Kostelec s.r.o. Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec	
Investor:	Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové	Datum: 26.4.2025
Název akce: SOŠ Veterinární, Hradec Králové – Oprava venkovního hřiště		
Popis a zdůvodnění změn: Změna č. 3 Oprava doskočiště skoku dalekého Předmětem změny jsou práce spojené s opravou původního pískového doskočištěm které již nesplňovalo podmínky pro bezpečné provozování. Bude opravena betonová vana, osazeny nové gumové obrubníky a vyměněn písek. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Celkový cenový nárůst všech změn provedených podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platném znění) - zákon o ZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona o ZVZ.		
Počet připojených listů specifikací:		2 strany výkazu výměr
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 88 519,79 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 88 519,79 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Pražská třída 68/18 500 04 Hradec Králové Datum: 21. 4. 2025	Podpis zmocněnce zhotovitele:  STAKO Červený Kostelec s.r.o. Lhota za Červeným Kostelcem 393 549 41 Červený Kostelec IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422 prodejna: mob. 739 013 788 tel.: 491 461 513, tel./fax: 491 462 528 e-mail: obchod@stako-ck.cz Datum: 21. 4. 2025	

Soupis změn změnového listu č. 2 - OZ2

Stavba: SOŠ Veterinární, Hradec Králové - Oprava venkovního hřiště

Objednavatel: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
3	Oprava doskočiště skoku dalekého	0,00	88 519,79	88 519,79

Celkem

0,00 Kč

88 519,79 Kč

88 519,79 Kč

Cena bez DPH

88 519,79 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	88 519,79	107 108,95
	snížená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH

v CZK

107 109 Kč

Změna č. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								88 519,79
D	5		Komunikace pozemní - úprava podloží stáje a před stáji				12 018,56	
11	K	564721101R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 20 mm	m2	135,000	35,25	4 758,75	
	VV		"před stáji" 15cm" 100		100,000			
	VV		"stáj 20cm" 35		35,000			
	VV		Součet		135,000			
12	K	564801011R	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 10 mm	m2	30,000	23,60	708,00	
	VV		30		30,000			
17	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	6,750	453,00	3 057,75	
	VV		"před stáji" 100*0,05		5,000			
	VV		"pro zlepšení pochozích vlastností koní" 35*0,05		1,750			
	VV		Součet		6,750			
13	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	35,000	25,00	875,00	
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	41,458	34,10	1 413,72	
	VV		35*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		41,458			
15	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	12,500	67,00	837,50	
	VV		25*0,5		12,500			
16	M	DEK.2910451000	DEKDREN N8 (A) nopová fólie, výška nopy 8mm, š. 0,5m (10m2/bal.)	m2	15,263	24,10	367,84	
	VV		12,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		15,263			
D	9		Bourání a oprava ohrady, nové doskočiště + písek				70 188,99	
40	K	93593R	Demontáž, očištění a znovu osazení žalbu do betonu do nové výšky	m	30,000	514,72	15 441,60	
	VV		30		30,000			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	264,00	5 808,00	
	VV		"obrubník s gumovým páskem"3+3+8+8		22,000			
50	M	27245171	obrubník recyklovaná pryž barevný dl 1m 250x50mm	m	22,000	1 100,00	24 200,00	
	VV		8*2+3*2		22,000			
45	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	24,000	25,00	600,00	
	VV		3*8		24,000			
46	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	28,428	34,10	969,39	
	VV		24*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		28,428			
51	K	272313711R	beton tř. C 20/25 - VYTVAROVÁNÍ VANY DOSKOČIŠTĚ	m3	5,000	3 350,00	16 750,00	
47	K	56401R	Křemičitý písek v doskočišti fr 0,6-1,5 mm	m3	12,000	535,00	6 420,00	
	VV		(8*3)*0,5		12,000			
D	998		Přesun hmot				6 312,24	
41	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,200	523,20	3 767,04	
	VV		"obruba vč. betonu i beton po žlabech 4m3" 4*1,8		7,200			
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,200	50,90	366,48	
43	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	100,800	11,40	1 149,12	
	VV		"uvažováno 15km" (15-1)*7,2		100,800			
44	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,200	143,00	1 029,60	
Celkem odpočet							0,00	
Celkem přípočet							88 519,79	
Celkem rozdíl							88 519,79	