

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2016 ve znění Dodatku č. 1 a 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

(2) VDI Projekt s.r.o.

K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 288 60 080

DIČ: CZ28860080

Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem společnosti

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/32414 Lužec nad Cidlinou“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1

písm. c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto Dodatkem č. 3 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 20.12.2016)	659 900,- Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1	0,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	141 300,- Kč
<i>diagnostika PAU</i>	78 400,- Kč
<i>změna příloh PD</i>	44 800,- Kč
<i>změna soupisu prací</i>	13 300,- Kč
<i>tisky a kompletace</i>	4 800,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	65 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	866 200,- Kč
DPH (21%)	181 902,- Kč
Cena celkem	1 048 102,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:
Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
koncept doplňkového geotechnického průzkumu	do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 31. 7. 2020
Změna příloh projektové dokumentace a soupisu prací z důvodu provedení vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU	do 31. 7. 2020
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 3 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32900

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

02. 06. 2025

V Hradci Králové dne

V Praze dne 21.5.2025

Objednatel

Petr Koleča

hejtmán

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

3

Zhotovitel

Ing. Miroslav Kučera

jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

32900

Název akce:

III/32414 Lužec nad Cidlinou

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

20.12.2016

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

6.4.2020 - Dodatek č. 2

Popis a zdůvodnění změny:

Aktualizace PD řeší změnu nářhu rekonstrukce silnice s ohledem na nově zpracovaný diagnostický návrh, zpracovaný z důvodu prověření nové technologie rekonstrukce komunikace a s tím souvisejícího rozdělení stavby na dvě etapy.

1. etapa je od silnice III/32412 po vjezd do Barešova ranče

2. etapa je od vjezdu do Barešova ranče až k silnici II/324

Celková délka stavby je cca 2,6 km. PD bude ve stupni DSP + PDPS.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
659 900,00 Kč	801 200,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	866 200,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
koncept záborového elaborátu	do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo	x
koncept doplňkového geotechnického průzkumu	do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo	x
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařazení asfaltových směsí (PAU)	do 31. 7. 2020	x
Změna příloh projektové dokumentace a soupisu prací z důvodu provedení vzorkování a zkoušení vrstev na obcích PAU	do 31. 7. 2020	x
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 6 týdnů od vyzvání objednatele	do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	do 3 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	x

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Cenová nabídka č. 052500
3.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice III/32414 Lužec nad Cidlinou“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		Cena celkem po změnách
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	48 000,00 Kč							48 000,00 Kč
b.	Doplňkový geotechnický průzkum pro km 8,631 – 10,969	44 600,00 Kč							44 600,00 Kč
c.	Diagnostický a geotechnický průzkum pro km 8,361 - 8,631	34 000,00 Kč							34 000,00 Kč
	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)				78 400,00 Kč	0,00 Kč			78 400,00 Kč
d.	PD ve stupni DSP+PDPS	341 000,00 Kč			62 900,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	468 900,00 Kč
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	18 700,00 Kč							18 700,00 Kč
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	22 000,00 Kč							22 000,00 Kč
g.	DIO a PD objízdných tras	17 600,00 Kč							17 600,00 Kč
h.	Plán BOZP	14 000,00 Kč							14 000,00 Kč
i.	Dendrologický průzkum	52 000,00 Kč							52 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		591 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	141 300,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	798 200,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 680 Kč/hod		68 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		659 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	141 300,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	866 200,00 Kč
DPH 21%		138 579,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 673,00 Kč	0,00 Kč	13 650,00 Kč	0,00 Kč	181 902,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		798 479,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	170 973,00 Kč	0,00 Kč	78 650,00 Kč	0,00 Kč	1 048 102,00 Kč



VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

K Botiči 1453/6
101 00 / Praha 10
info@vdiprojekt.cz
www.vdiprojekt.cz
IČO: 288 60 080

Datum: 1.5. 2025
Číslo nabídky: 052500
Stránka: 1 z 1

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 
VĚC
Nabídka projekčních prací

Zákazník: Královéhradecký kraj

Stupeň: aktualizace PD

CENOVÁ NABÍDKA č. 052500

Na akci: **Silnice III/32414 Lužec nad Cidlinou – aktualizace PD**

Cenová nabídka na aktualizaci PD řeší změnu návrhu rekonstrukce silnice s ohledem na nově zpracovaný diagnostický návrh a rozdělení stavby na 2 etapy. 1 etapa je od sil.III/32412 po vjezd do Barešova ranče a 2.etapa od vjezdu do Barešova ranče až k sil. II/324. Celková délka cca 2,6km. PD bude ve stupni DSP + PDPS formou změny stavby před dokončením. Podkladem pro změnu návrhu jsou podklady a zadání od objednatele.

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
d.	PD ve stupni DSP+PDPS - aktualizace	45 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		65 000,00
DPH 21%		13 650,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		78 650,00

Termín: aktualizovaná PD DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu do 15.5.2025, vše v čistopise do 31.5.2025

Cena je bez případných správních poplatků a jiných poplatků a průzkumů neuvedených v nabídce.
Platnost cenové nabídky je do 31.5.2025.

V Pardubicích 1.5. 2025

podpis dodavatele



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice III/32414 Lužec nad Cidlinou“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	659 900,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 65 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 65 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	65 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) < (limit\ nadlimitní\ VZ)$	65 000 Kč < 5 401 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) < 10\ %$	9,85 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	659 900,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 141 300,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 141 300,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	659 900,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	659 900,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 141 300,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	141 300,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	21,41 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 65 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	65 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	659 900,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	659 900,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	801 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	866 200,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	866 200,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: