

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2015
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2006-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795
zastoupený: Ing. Alešem Kramným, Ing. Josefem Pohorským, prokuristy
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka
10609
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 994404-0745137001/0800
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/32830 Mlýnec**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Termín zahájení prací		22. 6. 2015
Termín dokončení prací		20. 9. 2015
Termín pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	1. 11. 2015
Doba realizace stavby		13 týdnů + 6 týdnů

- 2) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne 22. 06. 2015

V Ostravě dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

.....
Objednatel

Bc. Lubomír Franc
hejtman



ALPINE Bau CZ a.s.
Hraskova 613/13
Krasno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

.....
Zhotovitel

Ing. Aleš Kramný, prokurista
Ing. Josef Pohorský, prokurista

