

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2014

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Martin Dvořáček, tel.: 495 540 266, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz

a

- (2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
Zastoupený/jednající: Ing. Milošem Buriancem
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č. ú. 194021669/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce Silnice III/3089 Smiřice – průtah“

Na základě jednání se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění, který bude rozšířen o vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), a to pro objekt SO 202 – opěrná zeď, která z důvodu větší šířky, než se původně předpokládalo, zasahuje do jiného pozemku, a s tím související změna termínu plnění a ceny díla. Důvodem vypracování dodatku č. 1 je také požadavek objednatele na dodatečné členění stavby, které zohledňuje aktuální stav majetkoprávní přípravy (exekuce pozemku, který je touto stavbou dotčen).

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena celkem	1 217 150,00 Kč
Cena DPH (21%)	255 601,50 Kč
Cena včetně DPH	1 472 751,50 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny jako součást oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. d) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – nejpozději do 9 měsíců od uzavření smlouvy.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace DUR (objekt SO 202 opěrná zeď) + DSP + PDPS	9 měsíců od uzavření smlouvy
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	6 měsíců od uzavření smlouvy
Autorský dozor	Při realizaci stavby

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání: Dělení díla a dílčí termíny: Pro zhotovení projektové dokumentace bude platný jeden termín – do 9 měsíců od uzavření smlouvy. S předstihem bude předložen Záborový elaborát – do 6 měsíců od uzavření smlouvy. Autorský dozor při realizaci stavby.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne 30-06-2015

V Hradci Králové dne 20.6.2015

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Miloš Burianec
jednatel

D I K
DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:

"Silnice III/3089 Smiřice-průtah"

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A	Vyhotovení mapového podkladu	23 000,00 Kč
B	Vypracování diagnostického průzkumu (silnice III/3089)	67 000,00 Kč
C	Vypracování diagnostického průzkumu (mostní objekt ev.č. 3089-3)	47 000,00 Kč
D	Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu včetně vypracování hydrogeologického průzkumu	63 000,00 Kč
E	Vypracování dendrologického průzkumu	13 000,00 Kč
F	Vypracování hlukové studie	153 000,00 Kč
G	Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS (silnice III/3089)	606 000,00 Kč
H	Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS (most ev.č. 3089-3)	105 000,00 Kč
I	PD objízdné trasy	13 000,00 Kč
K	Koordinace, záborový elaborát, zemědělská příloha	48 000,00 Kč
L	Plán BOZP na staveništi	9 000,00 Kč
M	Vypracování PD ve stupni DUR (objekt SO 202 - opěrná zeď)	35 750,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 182 750,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x430 Kč/hod		34 400,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1 217 150,00 Kč
DPH 21%		255 601,50 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 472 751,50 Kč