

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2015
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2006-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Mlýnská 68, 602 00 Brno
IČ: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2144
bankovní spojení: KB Brno - město
č.ú.: 250048-621/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Most ev. č. 501-012 Sedliště**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Termín zahájení prací		27. 7. 2015
Termín dokončení prací		25. 10. 2015
Termín pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	6. 12. 2015
Doba realizace stavby		13 týdnů + 6 týdnů

- 2) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.



Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne 17 -07- 2015

V Brně dne


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (15)

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

